



Název dokumentu	Zpráva o plnění evaluačního plánu programu k 02. 10. 2020
Program	07 Operační program Praha - pól růstu ČR
Verze	final
Číslo draftu	1

Obsah

Obsah.....	1
Základní informace.....	1
1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2020	2
2 Přehled ukončených evaluací	4
3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity	23
4 Různé.....	23

Základní informace

Sledované období od:	03. 10. 2019
Sledované období do:	02. 10. 2020
Data platná k:	02. 10. 2020



1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2020

Zpráva o plnění evaluačního plánu OP PPR (ZoP EP OP PPR) vyhodnocuje plnění evaluačního plánu OP PPR v období od 3. 10. 2019 do 2. 10. 2020. Ve sledovaném období došlo ke dvěma úpravám evaluačního plánu – 19. 11. 2019 a 13. 5. 2020. Cílem obou těchto revizí bylo přidání nových evaluačních aktivit do harmonogramu a aktualizace informací u stávajících evaluačních aktivit.

Na přelomu roku 2019 a 2020 došlo k ukončení realizace dvou evaluací, a to:

- Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 a PO5
- Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2 a PO4

Předmětem **Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 a PO5** bylo vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO3 na základě zhodnocení účelnosti nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k realizaci programu, a dále vyhodnocení reálnosti nastavení cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků v PO5. Se zhotovitelem *BDO Advisory s.r.o.* byla dne 20. 5. 2019 podepsána smlouva o dílo. Ve sledovaném období byla odevzdána finální verze závěrečné zprávy. Z šetření vyplynulo, že některé cílové hodnoty indikátorů nebyly dobře nastaveny. Výstupy z evaluace se staly podkladem pro revizi č. 5 Programového dokumentu OP PPR.

Předmětem **Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2 a PO4** bylo vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO2 a PO4 na základě zhodnocení účelnosti a relevantnosti nastavení cílových hodnot indikátorů. Zakázka byla rozdělena na 2 části/etapy dle PO. Se zhotovitelem 1. části (tj. PO2) *PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.* byla podepsána smlouva o dílo dne 19. 7. 2019 a se zhotovitelem 2. části (tj. PO4) *BDO Advisory s.r.o.* pak byla smlouva o dílo podepsána dne 5. 8. 2019. Ve sledovaném období byly odevzdány finální verze závěrečných zpráv za obě etapy. Z šetření vyplynulo, že některé cílové hodnoty indikátorů nebyly dobře nastaveny, z toho důvodu docházelo k nenaplňování, či naopak přeplňování stanovených milníků. Výstupy z evaluace se staly podkladem pro revizi č. 5 Programového dokumentu OP PPR.

Dále ve sledovaném období pokračovala realizace **Evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR**, jejímž předmětem je posouzení efektivity informačních a propagačních opatření prováděných v rámci komunikační strategie (v návaznosti na Společnou komunikační strategii). Tato evaluace je součástí veřejné zakázky "Komunikační kampaň Operačního programu Praha - pól růstu ČR". Se zhotovitelem *2C analytics, s.r.o.* byla podepsána smlouva o dílo dne 24. 4. 2019. Ve sledovaném období došlo dle harmonogramu k realizaci 4 etap dotazníkového šetření mezi veřejností, 3 skupinových diskuzí s odborníky a 25 hloubkových rozhovorů s příjemci a byla vypracována Druhá průběžná zpráva, která je aktuálně připomínkována.

Na jaře 2020 byla vyhlášena **Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem v rámci SC 4.2 OP PPR**, jejímž předmětem je posouzení přínosů inkluzivních aktivit na vybraném vzorku ukončených projektů z výzvy č. 28 a projektů v realizaci z výzvy č. 54 v PO 4. Evaluace je rozdělena na dvě etapy dle zkoumaných výzev. Smlouva o dílo se zhotovitelem *Instrategy Consulting, s.r.o.* byla podepsána dne 3. 9. 2020. Ve sledovaném období došlo k úvodním setkáním s dodavatelem. Návrh vstupní zprávy bude předložen začátkem října 2020.

V září 2020 byla vyhlášena **Evaluace aktivit v rámci specifického cíle 1.2 OP PPR se zaměřením na podnikatelské inkubátory**, jejímž předmětem je vyhodnotit přínos aktivit podpořených v rámci SC 1.2 zaměřených na podporu malých a středních podniků na vzorku čtyř podpořených projektů podnikatelských inkubátorů. K ukončení příjmu nabídek dojde v polovině října.

Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap

Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Datum plánovaného / skutečného zahájení realizace	Datum plánovaného / skutečného ukončení realizace
07.002.01	Evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR	v realizaci	24. 04. 2019	30. 04. 2022



Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Datum plánovaného / skutečného zahájení realizace	Datum plánovaného / skutečného ukončení realizace
07.007.01	Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 a PO5	ukončeno	20. 05. 2019	04. 12. 2019
07.008.01	Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2	ukončeno	16. 07. 2019	05. 12. 2019
07.008.02	Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO4	ukončeno	05. 08. 2019	03. 01. 2020
07.009.01	Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem v rámci SC 4.2 OP PPR – výzva č. 28	v realizaci	03. 09. 2020	31. 07. 2021
07.009.02	Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem v rámci SC 4.2 OP PPR – výzva č. 54	v realizaci	03. 09. 2020	31. 07. 2022
07.010.01	Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit v rámci SC 1.2 OP PPR se zaměřením na podnikatelské inkubátory	vyhlášeno	01. 12. 2020	01. 10. 2021



2 Přehled ukončených evaluací

Doporučení z jednotlivých evaluací OP PPR, včetně úkolů a stavu jejich plnění, jsou evidována v MS2014+. Stav plnění úkolů jsou průběžně aktualizovány. Se závěry evaluací včetně doporučení, která z nich plynou, jsou seznamováni členové pracovní skupiny pro evaluace OP PPR a členové Monitorovacího výboru OP PPR. Závěry a doporučení jsou obsaženy i ve zveřejněných evaluačních výstupech na webových stránkách OP PPR.

V hodnoceném období ZoP OP PPR se ŘO OP PPR dále soustředil na plnění úkolů, které vzešly z doporučení z **Druhé průběžné evaluace Operačního programu Praha - pól růstu ČR**. Celkem bylo obdrženo 9 doporučení, z toho 8 bylo označeno jako relevantní a 1 jako nerelevantní. Aktuálně jsou splněny úkoly ze 4 doporučení, jeden úkol týkající se administrace projektů je v realizaci a 2 úkoly související se závěrečnou evaluací OP PPR jsou v přípravě. Úkol z jednoho doporučení byl po konzultaci s MPSV zrušen vzhledem k nemožnosti ho realizovat. Splnění všech úkolů vzešlých z doporučení v této evaluaci se očekává v průběhu roku 2021.

Z první průběžné zprávy k **Evaluaci komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR** vyplynula celkem tři doporučení, která ŘO OP PPR označil za relevantní. Úkoly vyplývající z doporučení budou realizovány v rámci zadávání zakázek na publicitu. Komunikační kampaň pro zajištění publicity OP PPR a propagace úspěšných projektů z OP PPR, kde budou reflektovány doporučení z průběžných výstupů této evaluace, započne v lednu/únoru 2021.

Ve sledovaném období došlo k vypracování úkolů vzešlých z doporučení z ukončených evaluací nastavení cílových hodnot indikátorů. Většina úkolů byla splněna vypracováním revize č. 5 Programového dokumentu OP PPR a jejím schválením Evropskou komisí dne 10. 6. 2020. Jeden úkol z Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2 zůstává odložen a jeho splnění, popř. zrušení bude záviset na dalším vývoji plnění indikátoru 3 49 00. Celkem šlo o:

- **Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 a PO5:** 7 doporučení z toho 6 relevantních a 1 nerelevantní, celkem 7 úkolů (6 splněno, 1 zrušen)
- **Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2:** 4 doporučení z toho 3 relevantní a 1 nerelevantní, celkem 5 úkolů (3 splněny, 1 zrušen, 1 odložen)
- **Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO4:** 5 doporučení z toho 3 relevantní a 2 nerelevantní, celkem 3 úkoly (2 splněny, 1 je neaktuální)

Tabulka 2 Přehled ukončených evaluací

Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Datum skutečného zahájení realizace	Datum skutečného ukončení realizace
07.003.01	Druhá průběžná evaluace OP PPR	ukončeno	03. 07. 2018	24. 06. 2019
Předmět etapy - popis				
Cílem evaluace bylo:				



- posouzení příspěvku OP PPR ve vazbě na plnění jednotlivých specifických cílů a posouzení jejich relevance (ne všechny specifické cíle byly hodnoceny výsledkově vzhledem k absenci výsledků v době hodnocení). Evaluace posoudila účelnost, účinnost a efekty na úrovni jednotlivých investičních priorit a specifických cílů, též ve vztahu k TZ, relevantním strategiím a DoP, včetně příspěvku intervencí ERDF i ESF k dosahování těchto cílů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 56, odst. 3).
- posouzení horizontálních témat (rovných příležitostí a nediskriminace a udržitelného rozvoje), v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 1303/2013 čl. 7 a 8). Zvláštní zaměření bylo na změnu klimatu.
- procesní hodnocení implementace OP PPR

Evaluace se stala podkladem pro zprávu o pokroku na úrovni DoP (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 52, odst. 1)) předkládané EK do 31. 12. 2019.

Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
07.003.01.01	V době provádění evaluace byl ukončen malý počet projektů a to zejména u prioritní osy 3. Bylo by proto žádoucí hodnocení příspěvku OP PPR k řešení identifikovaných společenských problémů zajistit i po ukončení všech realizovaných projektů, a to u všech hodnocených prioritních os (s ohledem na vypovídací schopnost dosud vypočteného příspěvku k řešení identifikovaných společenských potřeb).	07.003.01.01.01	Příspěvek OP PPR k řešení identifikovaných společenských problémů hodnotit znovu i po ukončení realizace všech podpořených projektů.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	07.003.01.01.01.01	Zařazení posouzení příspěvku OP PPR k řešení identifikovaných společenských problémů do plánované Souhrnné závěrečné evaluace OP PPR. Do hodnocení nebudou zahrnuty všechny ukončené projekty, jelikož v době realizace Souhrnné závěrečné evaluace OP PPR nebude ještě ukončena realizace všech podpořených projektů. Žádná další evaluace již plánována není vzhledem k tomu, že HMP nebude mít v dalším programovém období vlastní OP.	ORKP	31.12.2022	v přípravě	Příprava zadávací dokumentace na Souhrnnou závěrečnou evaluaci OP PPR je plánována na 1-2Q 2021.
07.003.01.02	Aktuálně jsou projekty ve SC 1.1 a SC 1.2 v realizaci a lze tak ve vazbě na Národní RIS3 a Regionální inovační strategii hl. m. Prahy analyzovat pouze jejich tematické zaměření. Projekty jsou dlouhodobějšího charakteru. Míru jejich příspěvku tak bude možné vyhodnotit nejdříve v roce 2020.	07.003.01.02.01	Komplexně analyzovat příspěvek projektů v PO 1 k naplňování Národní RIS3 strategie a Regionální inovační strategie hl. m. Prahy až po ukončení realizace všech těchto projektů.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	07.003.01.02.01.01	Zařazení komplexní analýzy příspěvku projektů v PO 1 k naplňování Národní RIS3 strategie a Regionální inovační strategie hl. m. Prahy do plánované Souhrnné závěrečné evaluace OP PPR. Do hodnocení nebudou zahrnuty všechny ukončené projekty, jelikož v době realizace Souhrnné	ORKP	31.12.2022	v přípravě	Příprava zadávací dokumentace na Souhrnnou závěrečnou evaluaci OP PPR je plánována na 1-2Q 2021.



Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
								závěrečné evaluace OP PPR nebude ještě ukončena realizace všech podpořených projektů. Žádná další evaluace již plánována není vzhledem k tomu, že HMP nebude mít v dalším programovém období vlastní OP.				
07.003.01.03	Semináře a workshopy pro podporu příjemců by měly být zaměřeny na předávání praktických informací k dokladování ZoR a ŽoP i opakovaně během realizace projektů tak, aby i sami příjemci mohli jejich prostřednictvím sdílet zkušenosti a získávat odpovědi na své dotazy. Jejich cílem by přitom mělo být dále snižovat chybovost při zpracovávání ZoR a ŽoP. Konkrétně by bylo vhodné workshopy pořádat před předkládáním ZoR a ŽoP a zaměřit je jednak na problémy, s nimiž se příjemci potýkali při zpracování a překládání předchozích ZoR a ŽoP, a zároveň na diskusi aktuálních otázek, které si v souladu s přípravou dalších ZoR a ŽoP v daném období příjemci kladou. Workshopy pojeté tímto způsobem by totiž mohly mít pozitivní dopad v oblasti prevence chyb v předkládaných ZoR a ŽoP.	07.003.01.03.01	Poskytovat podporu příjemcům prostřednictvím seminářů a workshopů k zajištění dostatečné informovanosti k dokladování ZoR a ŽoP kontinuálně.	jiné	urgentní	relevantní (R)	07.003.01.03.01.01	Semináře a workshopy k ZoR a ŽoP pořádat před předkládáním ZoR a ŽoP a zaměřit je jednak na problémy, s nimiž se příjemci potýkali při zpracování a překládání předchozích ZoR a ŽoP, a zároveň na diskusi aktuálních otázek, které si v souladu s přípravou dalších ZoR a ŽoP v daném období příjemci kladou.	OFŘK	31.12.2019	Zrealizováno / splněno	Semináře pro příjemce probíhají po schválení v ZHMP, resp. před zpracováním ZoR/ŽoP (většinou min. 2 termíny). Současně byly uspořádány 3 semináře týkající se výběrových řízení zejména s ohledem na předchozí zjištění ve výběrových řízeních. Příjemci ale bohužel málo využívají možnosti účasti seminářů, přestože jsou zváni jak formou aktualit na webových stránkách tak zasíláním interních depeší a též telefonicky. Vzhledem k malému zájmu neplánuje ŘO rozšířit počet seminářů. Semináře jsou koncipovány tak, aby příjemce nejen získal ucelené informace k ZoR a ŽoP, ale značná pozornost je věnována i častým chybám a diskuzím nad tématy od příjemců. Vedle seminářů též příjemci využívají možnost individuálních konzultací.
07.003.01.04	Sdílení informací a předávání zkušeností z realizace/administrace projektů postavených na jednotkových nákladech	07.003.01.04.01	V případě, že se při administraci projektů založených na jednotkových	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	07.003.01.04.01.01	Sledovat výskyt problémů ve vykazování příjemců u projektů v režimu jednotkových nákladů a v případě, že	OFŘK	31.12.2020	v realizaci	K projektům s jednotkovými náklady proběhly semináře před podáním žádosti o podporu realizované projektovým oddělením a také



Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
	podporovat napříč implementační strukturou (např. prostřednictvím workshopů pro příjemce). Na těchto workshopech by pak bylo možné sdílet dobrou i špatnou praxi a vzájemně se učit z chyb dříve realizovaných projektů. Konkrétně v oblasti jednotkových nákladů jsou u jiných OP již výrazně větší zkušenosti s možnými pochybeními z jejich administrace; zprostředkování těchto informací i pro příjemce OP PPR by proto mohlo být velkým přínosem.		nákladech budou vyskytovat ve vykazování příjemců opakované problémy, podporovat sdílení informací a předávání zkušeností z realizace/administrace projektů postavených na jednotkových nákladech napříč implementační strukturou (např. prostřednictvím workshopů pro příjemce).					se budou vyskytovat opakované problémy, budou realizovány specializované workshopy pro příjemce.				2 semináře před podání ZoR/ŽoP realizované oddělením finančního řízení a kontrol. Na semináři k ZoR/ŽoP byly příjemci seznámeni jak předkládat a zpracovávat ZoR/ŽoP a upozorněni na časté chyby. Na semináři také proběhla aktivní a intenzivní diskuze k jednotlivým jednotkám ze strany příjemců. Dále z důvodu častých pochybení byla všem příjemcům projektů se zjednodušeným vykazováním zaslána interní depeše s upozorněním na správné vykazování jednotky zaměřené na stáž. Vedle seminářů též probíhají individuální konzultace s příjemci. Nově ŘO připravuje v roce 2020 seminář určený pro příjemce, kteří čerpají dotaci v rámci jednotkových projektů a to z důvodu častých chyb v rámci 28. výzvy. Seminář bude zaměřen zejména na věcnou stránku a bude určen nejen pro příjemce, kteří zahajují projekty, ale i pro probíhající projekty.
07.003.01.05	Dlouhá doba administrace ZoR a ŽoP na straně ŘO i příjemců. Jako jedna z možností se jeví rozložení termínů předkládání ZoR a ŽoP v čase. Vhodné se toto opatření jeví např. u projektů postavených na jednotkových nákladech, kde je realizováno ve stejné době větší množství projektů. Zároveň by bylo vhodné toto opatření zavést u	07.003.01.05.01	Harmonogramy předkládaných ZoR a ŽoP stanovovat tak, aby nedocházelo ke kumulaci předkládaných zpráv v jednom termínu.	jiné	urgentní	relevantní (R)	07.003.01.05.01.01	Harmonogramy předkládaných ZoR a ŽoP stanovovat tak, aby nedocházelo ke kumulaci předkládaných zpráv v jednom termínu.	OFŘK / odd. projektů	31.12.2020	Zrealizováno/splněno	V rámci ex-ante je ŘO doporučuje žadatelům změny harmonogramu předkládání ZoR. Nicméně většina projektů je vázána na chod příslušné organizace (školy, školní rok), na konec výzev (velké investiční projekty), apod. a ze strany žadatelů/příjemců není ochota harmonogram měnit. V realizační fázi by pak změna



Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
	všech výzev, u nichž se očekává překládání ZoR a ŽoP ve stejném termínu od více než např. 10 příjemců na jednoho zaměstnance ŘO odpovědného za jejich kontrolu a schvalování. (pozn. přesný maximální počet ZoR či ŽoP připadajících na jednoho zaměstnance ŘO by měl být stanoven i se zohledněním specifik projektů realizovaných v rámci jednotlivých PO, resp. se zohledněním dosavadních zkušeností dotčených zaměstnanců ŘO, tj. v různých PO se může maximálně přípustný počet ZoR či ŽoP lišit).											harmonogramů byla kontraproduktivní. Způsobilo to zvýšení administrace s Žadostí o změnu a zvýšený počet celkových ZoR na projektech. Ke změně harmonogramů v realizaci dochází u velkých projektů z důvodu plnění milníku n+3, při potížích příjemce s financováním projektu, nebo při potížích v době realizace a následném prodloužení konce realizace projektu. Současně byla dne 10. prosince 2019 vydána metodická úprava o prodloužení sledovaného období na 10 měsíců u 49. a 54 výzvě v rámci specifického cíle 4.2.
07.003.01.06	Dodržení vlastních postupů v organizaci může některým typům příjemců znemožnit upravit ZoR či ŽoP v prvně stanoveném termínu. Např. u MČ bylo zjištěno, že lhůty do 5 dnů mohou komplikovat jejich situaci, neboť s ohledem na dodržení vlastních postupů v rámci úřadu je nerealistické lhůtu stihnout. V dané situaci musí MČ žádat o prodloužení lhůty, čemuž by mohlo být předejito v případě, že již prvně stanovená lhůta bude reflektovat specifika tohoto typu příjemců.	07.003.01.06.01	Stanovit lhůty pro reakce příjemců na připomínky k předloženým ZoR a ŽoP tak, aby všechny typy příjemců byly reálné s ohledem na své schvalovací procesy schopny tyto termíny dodržet.	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	urgentní	relevantní (R)	07.003.01.06.01.01	Doporučit FM stanovení lhůt pro reakce příjemců na připomínky k předloženým ZoR a ŽoP v souladu s PP 07 a s ohledem na typy příjemců a složitost náprav.	ORKP	1.8.2019	Zrealizováno / splněno	FM bylo na pravidelné metodické schůzce doporučeno s ohledem na typy příjemců a složitost náprav stanovovat adekvátní lhůty pro reakce příjemců na připomínky k ZoR/ŽoP, a to v souladu s PP 07, který stanovuje flexibilitu při vrácení ZoR a ŽoP příjemcům ("Pokud je výsledkem kontroly ZoR projektu s ŽoP zjištění pochybení, byť pouze v jedné z nich, jsou vráceny k přepracování či doplnění obě dvě. Při stanovení lhůty pro odstranění nedostatků (zpravidla do 7 pracovních dní), bere FM ohled na charakter identifikovaných nedostatků a složitost jejich nápravy."). FM tak mohou stanovit lhůtu delší, než zmíněných 7 pracovních dní.
07.003.01.07	Nižší povědomí o nabízených možnostech intervencí z OP PPR u škol (dotazníkové	07.003.01.07.01	Cíleně oslovovat školy, které dosud nepodalý žádost	Výzvy (vyhlášení, cílení)	krátkodobý	nerelevantní (NR)	-	-	-	-	-	Odbor školství, mládeže, sportu a volného času



Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
	šetření ve vazbě na SC 4.1, ale i např. u pedagogických pracovníků (identifikace vazby aktivit na OP PPR) Z šetření vyplynulo, že relativně významný podíl potenciálních žadatelů o podporu z řad škol neměl k dispozici vůbec informace o zaměření jim určených výzev. Osloveny by přitom tyto školy mohly být např. krátkým letáčkem či i e-mailovou zprávou zaslano adresně ze strany ŘO. Konkrétně by bylo vhodné oslovovat nejen ředitele škol, ale např. i jeho zástupce pro první a druhý stupeň.		o podporu, s informacemi o zaměření nově připravovaných výzev.									prostřednictvím našeho oddělení aktivně a dostatečně informuje nejen školy a školská zařízení zřizovaná HMP, ale i veřejné mateřské a základní školy prostřednictvím odborů školství MČ Praha 1 až 22, a také všechny školy jiných zřizovatelů evidovaných ve školském rejstříku na území hl. m. Prahy. Školy mj. dostávají emailem tzv. občasník k projektovým výzvám vždy v návaznosti na vyhlášení výzev, cca, se jedná min. o 3 občasníky ročně. ŘO OP PPR navíc informuje o výzvách na setkání ředitelů škol a starostů MČ.
07.003.01.08	Řada proškolených pedagogických pracovníků není schopna identifikovat, z jakého zdroje byly hrazeny aktivity, jichž se účastnili. Větší zviditelnění OP PPR by bylo možné zajistit např. zajištěním jednotných plakátů OP PPR, které by mohly být pro projekty obsahující vzdělávací aktivity pro cílové skupiny zajištěny přímo z prostředků technické pomoci programu. Pro příjemce by tím byl vytvořen vyšší komfort při zajišťování povinné publicity a pro cílové skupiny by se mohla zvýšit pravděpodobnost, že při opakované návštěvě různých vzdělávacích aktivit podpořených OP PPR zaznamenají, že právě tento program k jejich účasti na vzdělávací aktivitě přispěl.	07.003.01.08.01	Zviditelnit ještě více OP PPR u cílových skupin realizovaných projektů.	jiné	jiné	relevantní (R)	07.003.01.08.01.01	Zviditelnit ještě více OP PPR u cílových skupin realizovaných projektů skrze komunikační kampaň OP PPR a zároveň upozorněním příjemců na povinnost dodržovat pravidla povinné publicity (logolink OP PPR, plakáty apod.).	Manažerk a publicity / OŘKP	31.12.2019	zrealizováno/splněno	Nezávisle na evaluaci bylo dne 13.4.2018 vyhlášeno zadávací řízení na VŘ "Komunikační kampaň Operačního programu Praha - pól růstu ČR", jejímž hlavním cílem je zviditelnění OP PPR. Smlouvy s dodavateli jednotlivých částí VŘ byly podepsány v průběhu dubna 2019. Ve druhé polovině roku 2019 byla zrealizována komunikační kampaň OP PPR, proběhly kampaně v MHD, tisku, vlakových nádražích, na webech a také informační kampaně v rámci pořádaných akcí pro veřejnost. Dle průběžných zpráv z evaluace komunikačních aktivit se povědomí široké veřejnosti o OP PPR zvedlo o 49% (ze 2% v prvním sběru dat před



Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
												spuštěním kampaně na 51% v 08/2020). OŘKF upozorňuje příjemce v rámci prováděných kontrol na povinnost dodržování povinné publicity, kdy např. veškeré materiály musí obsahovat jednotný logolink OP PPR atp., a také na povinnost informovat o operačním programu zapojené osoby, aby věděli z jakého OP byly prostředky poskytnuty. Tím by mělo být zajištěno, že proškolení pedagogičtí pracovníci budou schopni identifikovat, z jakého zdroje byly hrazeny aktivity, kterých se účastnili.
07.003.01.09	K dispozici pro šetření cílové skupiny pedagogických pracovníků byly kontakty pouze na 406 podpořených pedagogů (celkem jich ve 41 projektech bylo podpořeno 2 600). Zejména u pedagogických pracovníků bylo ověřeno, že tyto údaje často v projektové dokumentaci chybí. Jsou však podstatné nejen pro účely evaluace, ale i pro možnou průběžnou či následnou kontrolu realizovaných aktivit ze strany poskytovatele podpory. Jejich systematické sbírání by proto měla být zajištěno v rámci každého podpořeného projektu. Tyto údaje by měly být sbírány přímo ze strany příjemců podpory na základě vysloveného dobrovolného souhlasu účastníků vzdělávacích akcí s poskytnutím těchto dat.	07.003.01.09.01	Zajistit systematický sběr kontaktních údajů (telefonních spojení a e-mailů) podpořených cílových skupin realizovaných projektů.	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	jiné	relevantní (R)	07.003.01.09.01.01	Aktualizovat přílohu č. 6 PpŽP a zároveň formulář karty účastníka ve smyslu doplnění povinnosti příjemce u indikátoru 6 00 00 vykazovaném v IS ESF2014+ (vztahujících se k cílové skupině pedagogických pracovníků) vyplňovat všechna pole.	OŘKP	31.12.2019	zrušeno	V rámci přípravy aktualizace přílohy č. 6 PpŽP a formuláře karty účastníka ve smyslu doplnění povinnosti vyplňování kontaktních údajů u indikátoru 6 00 00 vykazovaném v IS ESF2014+ pro PO4 (platí pro CS pedagogické pracovníky), bylo osloveno MPSV, které je garantem IS ESF2014+. Dle vyjádření MPSV není však tato úprava aktuálně možná a s ohledem na 3E tuto úpravu v IS ESF2014+ nedoporučují.



Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Datum skutečného zahájení realizace	Datum skutečného ukončení realizace
07.007.01	Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 a PO5	ukončeno	20. 05. 2019	04. 12. 2019
Předmět etapy - popis				
Cílem evaluace bylo vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO3 na základě zhodnocení účelnosti nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k realizaci programu, a dále vyhodnocení reálnosti nastavení cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků v PO5.				

Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
07.007.01.01	Indikátor 6 75 10: Kapacita služeb a sociální práce má stanovenou cílovou hodnotu ve výši 5 088. Tato hodnota převyšuje zjištěnou potřebnost vybraných sociálních služeb, od kterých je odvozena. Stanovená cílová hodnota indikátoru vychází z chybného předpokladu o potřebnosti příslušných služeb, a proto je nadhodnocena.	07.007.01.01.01	Z důvodu zjištěné nereálnosti cílové hodnoty indikátoru je na základě účelnosti (zejména identifikované potřeby sociálních služeb) doporučena úprava cílové hodnoty indikátoru na nejvýše 4 774.	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	nerelevantní (NR)	-	-	-	-	-	ŘO provedl přepočtení hodnot a na základě sečení výchozí hodnoty a hodnoty aktuálních závazků ze zasluzných projektů (k 31.12.2019) došel k závěru, že indikátor naplňuje. Zároveň je v procesu ještě jedna výzva, která bude mít vliv na naplnění tohoto indikátoru. Z těchto důvodů se ŘO rozhodl ponechat cílovou hodnotu pro rok 2023 v původní výši 5 088.
07.007.01.02	Indikátor 5 53 20: Průměrný počet osob využívající sociální bydlení má stanovenou cílovou hodnotu ve výši 391. Způsob stanovení cílové hodnoty indikátoru vychází z nesprávných předpokladů, konkrétně nereflexuje současné znalosti o potřebnosti služby chráněného bydlení (od které je cílová hodnota racionálně odvozena za situace, kdy neexistuje uznávaná definice nebo statisticky podložený	07.007.01.02.01	Z důvodu zjištěné nereálnosti cílové hodnoty indikátoru je na základě účelnosti dopočteno a doporučeno snížení cílové hodnoty indikátoru na nejvýše 351.	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	07.007.01.02.01.01	Snižit hodnotu indikátoru 5 53 20 prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	ORKP	31. 12. 2020	Zrealizováno / splněno	V rámci revize č. 5 Programového dokumentu OP PPR byl indikátor ponížěn na hodnotu 281. Revize byla schválena Evropskou komisí dne 10. 6. 2020.



Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
	koncept sociálního bydlení), a proto je cílová hodnota nadhodnocena. Na základě průběžného vývoje lze usuzovat na směřování k výraznému nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.											
07.007.01.03	5 54 01: Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci má stanovenou cílovou hodnotu ve výši 112. Tato hodnota byla nastavena na základě několika nesprávných předpokladů (struktura zázemí uvažovaných sociálních služeb, neočekávaný vývoj cen stavebních prací), je nereálná a zřejmě neúčelná. Potenciál dosažení cílové hodnoty je zásadně omezen realitami, které nemůže řídicí orgán ovlivnit. Byla identifikována vazba na indikátor 5 52 01 (částečná zastupitelnost pro sociální začleňování) umožňující přesunutí části cílové hodnoty v rozsahu do 35 z indikátoru 5 54 01 na indikátor 5 52 01.	07.007.01.03.01	Z důvodu zjištěné nereálnosti cílové hodnoty indikátoru je s odkazem na nárůst cen stavebních prací a stavebních děl doporučeno snížení cílové hodnoty indikátoru na nejvýše 100. Podmíněně realizací možného přesunu části cílové hodnoty do indikátoru 5 52 01 (Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit), je doporučeno další snížení cílové hodnoty indikátoru 5 54 01 na nejvýše 65. V důsledku a podmíněně realizací tohoto doporučení je doporučeno navýšení cílové hodnoty indikátoru 5 52 01 ve stejném rozsahu, ze 42 na celkovou cílovou hodnotu ve výši do 77.	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	07.007.01.03.01.01	Snížit hodnotu indikátoru 5 54 01 prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	ORKP	31. 12. 2020	Zrealizováno / splněno	V rámci revize č. 5 Programového dokumentu OP PPR byl indikátor ponížěn na hodnotu 31. Revize byla schválena Evropskou komisí dne 10. 6. 2020.
							07.007.01.03.01.02	Zvýšit hodnotu indikátoru 5 52 01 prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	ORKP	31. 12. 2020	zrušeno	ŘO provedl přepočítání plnění cílových hodnot indikátoru na základě aktuálnějších dat (závazky ze zasluných projektů k 31.12.2019) a došel k závěru, že indikátor 5 52 01 není vzhledem k výraznému nenaplnění možné navýšit.
07.007.01.04	Indikátor 5 54 05: Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci má stanovenou cílovou hodnotu ve výši 22. Tato hodnota byla nastavena na základě několika nesprávných předpokladů (struktura zázemí uvažovaných sociálních služeb, neočekávaný vývoj cen stavebních prací), Lze	07.007.01.04.01	Z důvodu zjištěné nereálnosti cílové hodnoty indikátoru a skutečnosti, že se jedná o podmnožinu indikátoru 5 54 01, je s odkazem na nárůst cen stavebních prací a stavebních děl obdobným způsobem doporučeno snížení	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	07.007.01.04.01.01	Snížit hodnotu indikátoru 5 54 05 prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	ORKP	31.12.2020	Zrealizováno /splněno	V rámci revize č. 5 Programového dokumentu OP PPR byl indikátor ponížěn na hodnotu 14. Revize byla schválena Evropskou komisí dne 10. 6. 2020.



Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
	usuzovat na směřování k výraznému nenaplnění cílové hodnoty indikátoru. Zároveň je cílová hodnota indikátoru nereálná a její naplnění zřejmě neúčelné.		cílové hodnoty indikátoru na nejvýše 19.									
07.007.01.05	Indikátor 5 53 01: Počet podpořených bytů pro sociální bydlení má stanovenou cílovou hodnotu ve výši 137. Způsob stanovení cílové hodnoty indikátoru vychází z nesprávných předpokladů, konkrétně nereflektuje současné znalosti o potřebnosti služby chráněné bydlení (od které je cílová hodnota racionálně odvozena za situace, kdy neexistuje uznávaná definice nebo statisticky podložený koncept sociálního bydlení), a proto je cílová hodnota nadhodnocena. Na základě průběžného vývoje lze usuzovat na směřování k výraznému nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.	07.007.01.05.01	Z důvodu zjištěné nereálnosti cílové hodnoty indikátoru je na základě účelnosti doloženo a doporučeno snížení cílové hodnoty indikátoru na 98.	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	07.007.01.05.01.01	Snižit hodnotu indikátoru 5 53 01 prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	ORKP	31.12.2020	Zrealizováno / splněno	ŘO provedl přepočtení hodnot na základě aktuálnějších dat (závazky ze zasluzných projektů k 31.12.2019) a došel k odlišným hodnotám - tj. snížení indikátoru až na 29. Toto ponížení bylo zapracováno v rámci revize č. 5 Programového dokumentu OP PPR. Revize byla schválena Evropskou komisí dne 10. 6. 2020.
07.007.01.06	Indikátor 5 53 05: Počet podpořených nových bytů pro sociální bydlení má stanovenou cílovou hodnotu ve výši 86. Způsob stanovení cílové hodnoty indikátoru vychází z nesprávných předpokladů, konkrétně nereflektuje současné znalosti o potřebnosti služby chráněné bydlení (od které je cílová hodnota racionálně odvozena za situace, kdy neexistuje uznávaná definice nebo statisticky podložený koncept sociálního bydlení), a proto je cílová hodnota nadhodnocena. Na základě průběžného vývoje lze usuzovat	07.007.01.06.01	Z důvodu zjištěné nereálnosti cílové hodnoty indikátoru je na základě účelnosti doloženo a doporučeno snížení cílové hodnoty indikátoru na 47.	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	07.007.01.06.01.01	Snižit hodnotu indikátoru 5 53 05 prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	ORKP	31. 12. 2020	zrealizováno/splněno	ŘO provedl přepočtení hodnot na základě aktuálnějších dat (závazky ze zasluzných projektů k 31.12.2019) a došel k odlišným hodnotám - tj. snížení indikátoru na 29. Toto ponížení bylo zapracováno v rámci revize č. 5 Programového dokumentu OP PPR. Revize byla schválena Evropskou komisí dne 10. 6. 2020.



Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
	na směřování k výraznému nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.											
07.007.01.07	Indikátor 6 00 00 pro PO 3: Celkový počet účastníků má stanovenou cílovou hodnotu ve výši 26 500. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě chybného předpokladu o využitelnosti zkušeností z OPPA. Dále v době stanovení cílové hodnoty indikátoru zřejmě nebylo uvažováno se skutečností, že do něj nebudou započítávány nezletilé osoby a nebyly známy podmínky bagatelní podpory. Na základě průběžného vývoje lze usuzovat na směřování k výraznému nenaplnění cílové hodnoty indikátoru. Cílová hodnota indikátoru se jeví nereálnou a neúčelnou.	07.007.01.07.01	Z důvodu zjištěné nereálnosti a neúčelnosti cílové hodnoty indikátoru je identifikována potřeba jejího snížení. V návaznosti na způsob stanovení a započítávání do indikátoru 6 70 10 (Využívání podpořených služeb) je doporučeno snížení cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 na 19 875.	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	07.007.01.07.01.01	Snižit hodnotu indikátoru 6 00 00 prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	ORKP	31.12.2020	zrealizováno/splněno	RO provedl přepoččet hodnot na základě aktuálnějších dat (závazky ze zasmulvněných projektů k 31.12.2019) a došel k odlišným hodnotám - tj. snížení indikátoru na 12 344. Toto ponížení bylo zapracováno v rámci revize č. 5 Programového dokumentu OP PPR. Revize byla schválena Evropskou komisí dne 10. 6. 2020.



Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Datum skutečného zahájení realizace	Datum skutečného ukončení realizace
07.008.01	Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2	ukončeno	16. 07. 2019	05. 12. 2019

Předmět etapy - popis

Cílem evaluace bylo vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO2 na základě zhodnocení účelnosti a reálnosti nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k realizaci programu.

Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
07.008.01.01	Zařazení nového indikátoru výstupu do indikátorové soustavy SC 2.1: Snížení plnění cílové hodnoty indikátoru výstupu 3 27 00 Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách, lze částečně nahradit zvýšeným plněním indikátoru 32 802 Snížení roční spotřeby primární energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu, jelikož z obsahového/věcného hlediska se jedná pouze o substituci resp. výměnu zdrojů úspory primární energie.	07.008.01.01.01	Při přípravě programu a tvorbě intervenční logiky u SC 2.1 došlo k chybnému výběru indikátorů a byl opomenut indikátor 32 802 Snížení roční spotřeby primární energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu, který je naplňován dvěma aktivitami SC 2.1. V aktivitě 2.1.3 bude ještě další nedočerpaní původně plánovaných prostředků v rámci ex-ante posouzení schválených projektů, výše podpořených projektů je předpokládána v částce 530 mil. Kč, tedy relativně malé procento celkové alokace SC i po snížení alokace o celou výkonnostní rezervu PO2. V případě, že již nebude vypsána další výzva, což je pravděpodobné, stala by se v rámci SC 2.1 dominantní aktivita 2.1.1. Indikátor 32700 by zůstal nenaplněn (na úrovni 20,3 %), ale nově zařazený obdobný indikátor 32802 snížení primární	jiné	dlouhodobý	relevantní(R)	07.008.01.01.01.01	Zavést indikátor 32802 Snížení roční spotřeby primární energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu jako hlavní indikátor prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	ORKP	31. 12. 2020	Zrealizováno / splněno	V rámci revize Č. 5 Programového dokumentu OP PPR bylo schváleno zavedení indikátoru 3 28 02 ve výši 6523,67 MWh/rok jako hlavního indikátoru v PO2 a zároveň jeho zařazení do indikátorů výkonnostního rámce. Revize byla schválena Evropskou komisí dne 10. 6. 2020.



Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
			energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu tento původní milník 32700 de facto svým plněním nahrazuje - nyní zaslavněno cca 6 709 MWh/ročně, tj 6 709 077 KWh/ročně (tedy v podstatě původní hodnota úspor energie v 32700, jen naplněno jinou 54 aktivitou). Naplnění původní cílové hodnoty by v tomto případě bylo 123,7 %. Aktivita 2.1.3 by se stala minoritní aktivitou. Zbývající alokaci ve výši cca 227 mil Kč by bylo vhodné přesunout do DPP hl. m. Prahy (aktivity 2.1.1).									
07.008.01.02	Dojednání úpravy cílové hodnoty indikátoru 34901 Počet objektů nově využívajících OZE: Cílová hodnota indikátoru 34901 Počet objektů nově využívajících OZE je v současné době naplněna na 12 % a již pravděpodobně s ohledem na absorpční kapacitu a stav připravovaných projektů příliš navýšen nebude.	07.008.01.02.01	Je nutné zvážit, že je výrazně přeplněn indikátor 34900 Počet podpořených objektů (226,7 %), z toho důvodu se nabízí jako řešení snížení cílové hodnoty u indikátoru 34901 a navýšení cílové hodnoty indikátoru 34900.	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	Relevantní (R)	07.008.01.02.01.01	Snížit hodnotu indikátoru 3 49 01 prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	ORKP	31.12.2020	zrealizováno/splněno	V rámci revize č. 5 Programového dokumentu OP PPR byl indikátor ponížěn na hodnotu 4. Revize byla schválena Evropskou komisí dne 10. 6. 2020.
							07.008.01.02.01.02	Navýšit hodnotu indikátoru 3 49 00 prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	ORKP	31.12.2021	jiný	ŘO provedl při přípravě revize č. 5 Programového dokumentu OP PPR přepočítání cílových hodnot indikátoru na základě aktuálnějších dat (závazky ze zaslavněných projektů k 31.12.2019). U indikátoru 3 49 00 došlo ke konci roku 2019 k dosažení cca 33% cílové hodnoty. Pokud by opravdu došlo k naplnění všech zaslavněných hodnot, bude indikátor přeplněn. ŘO se s ohledem na relativně brzkou fázi realizace doposud zaslavněných projektů a jistou míru rizikovitosti



Závěry		Doporučení					Úkoly						
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář	
												některých z nich rozhodl indikátor 3 49 00 prozatím neupravovat, s tím, že bude-li v pozdějším stupni implementace indikátor skutečně zásadně přeplňován, navrhne ŘO jeho další úpravu.	
07.008.01.03	Snížení indikátorů v oblasti inteligentních budov (3 27 00, 3 49 01 a 3 25 00) a reálné navýšení indikátorů v oblasti veřejné dopravy (3 60 10) a zavedení indikátoru 3 28 02: Cílová hodnota indikátorů 3 27 00 Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách je v současné době naplněna na 20,3 %. Cílová hodnota indikátoru 3 49 01 Počet objektů nově využívající OZE je v současné době naplněna na 12,0 % a u indikátoru 3 25 00 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov je naplněna na 31,7 % (viz kapitola 3.4.1). Je nutné vzít v potaz, že indikátor 3 60 10 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů je splněn v současné době v rámci uzavřených smluv nebo schválených projektů ze 75,4 %, tzn., že je možné počítat s navýšením jeho cílové hodnoty.	07.008.01.03.01	Je nutné zvážit, že indikátory 3 27 00 Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách, 3 49 01 Počet objektů nově využívající OZE, 3 25 00 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov jsou naplněny z méně než jedné třetiny. Z toho důvodu se nabízí jako řešení snížení jejich cílové hodnoty a navýšení cílové hodnoty indikátoru 3 60 10 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů. Zároveň by byl zařazen opomenutý indikátor 3 28 02 Snížení roční spotřeby primární energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu, který je naplňován dvěma aktivitami SC 2.1.	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	07.008.01.03.01.01	Snižit hodnotu indikátorů 3 27 00, 3 49 01 a 3 25 00 prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	ORKP	31.12.2020	Zrealizováno / splněno	V rámci revize č. 5 Programového dokumentu OP PPR byl indikátor 3 27 00 ponížěn na hodnotu 1 317 059, indikátor 3 49 01 ponížěn na hodnotu 4 a indikátor 3 25 00 byl ponížěn na hodnotu 15 784. Revize byla schválena Evropskou komisí dne 10. 6. 2020.	
							07.008.01.03.01.02	Zvýšit hodnotu indikátoru 3 60 10 prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	ORKP	31.12.2020	zrušeno	ŘO provedl přepočtení plnění cílových hodnot indikátoru na základě aktuálnějších dat (závazky ze zasluzných projektů k 31.12.2019) a došel k závěru, že indikátor 3 60 10 není vzhledem k aktuálně zasluzným závazkům (cca 75,3 %) vhodné navýšit. Dle propočtů ŘO indikátor nebude přeplněn.	
07.008.01.04	Možnost nové výzvy v aktivitě 2.1.3: Cílová hodnota indikátoru 32500 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov je naplněna pouze z 32 %. Ve výzvě 30 bylo předloženo celkem 12 projektů a z toho byly schváleny jen 4 projekty.	07.008.01.04.01	Byly identifikovány chyby při přípravě operačního programu i při jeho implementaci, které byly způsobené podceněním investičních nákladů na m2 EVP. Ve výzvě č. 12 bylo hodnocí kritérium č. 2 nastaveno na hodnotu 10	Výzvy (vyhlášení, cílení)	dlouhodobý	nerelevantní (NR)	-	-	-	-	-	-	Nová výzva není plánována, zbylá alokace v aktivitě 2.1.3 byla přesunuta do výzvy č. 33 (aktivita 2.1.1)



Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
	Zbývající projekty byly zamítnuty z důvodu ekonomické neefektivity. V případě úpravy neschválených projektů z výzvy 30 a snížení jejich investičních nákladů na m2 EVP je možné je znovu podat v nové výzvě. Je nutné zohlednit, že příprava těchto projektů trvala žadatelům několik let a hlavní město Praha si nechalo zpracovat čtyři vyhledávací studie k vytipování vhodných budov.		tis. Kč/m2 EVP a ve výzvě č. 30 bylo toto kritérium nastaveno na 20 tis. Kč/m2 EVP. Při nové výzvě doporučujeme toto kritérium zvýšit na 34 164 Kč/m2 EVP, což odpovídá průměrné výši nákladů na m2 u schválených projektů. Nová výzva by tedy byla zaměřena na připravené projekty, které by musely snížit svůj náklad na m2 EVP na 34 164 Kč. Doporučujeme následující projekty, u kterých byl jejich náklad na m2 EVP pod 60 tis. Kč ve výzvě č. 30. Není zde zahrnut projekt Emauzy, jelikož dle vyjádření expertů je zde problém se statikou celého objektu. V případě, že by tyto projekty tuto podmínku splnily, bylo by celkové naplnění indikátoru 3 25 00 na úrovni 59 %.									

Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Datum skutečného zahájení realizace	Datum skutečného ukončení realizace
07.008.02	Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO4	ukončeno	06. 08. 2019	03. 01. 2020
Předmět etapy - popis				
Cílem evaluace bylo vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO4 na základě zhodnocení účelnosti a reálnosti nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k realizaci programu.				



Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
07.008.02.01	Pro účelné nastavení cílových hodnot indikátorů je potřebné jednoznačným způsobem stanovit časové období k hodnocení dosaženého počtu (hodnot), např. stav k cílovému roku, kumulativní součet po jednotlivých letech.	07.008.02.01.01	Z důvodu účelného nastavení cílových hodnot indikátorů je potřeba jednoznačným způsobem stanovit časové období k hodnocení dosaženého počtu (hodnot), např. stav k cílovému roku, kumulativní součet po jednotlivých letech.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	07.008.02.01.01.01	Pro příští evaluace nastavení cílových hodnot indikátorů bude jednoznačně určeno časové období.	ORKP	31.12.2022	jiné	V tuto chvíli ŘO nepředpokládá další evaluaci nastavení cílových hodnot indikátorů.
07.008.02.02	Indikátor 5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení není projektový a není z úrovně projektů vykazován vůbec. Zdrojem údajů cílové hodnoty má být podle Programového dokumentu statistika MŠMT. Zhotovitel konstatuje, že daná metrika je v současnosti dostupná ze statistik ČSÚ, přímo a bez dalších úprav.	07.008.02.02.01	Zhotovitel považuje za účelné, aby řídicí orgán z důvodu transparentnosti zvážil výhody přebírání statistik ČSÚ.	jiné	dlouhodobý	nerelevantní (NR)	-	-	-	-	-	ŘO bude po zvážení postupovat ve výpočtu indikátoru dosavadním způsobem.
07.008.02.03	Indikátor 5 00 10 Podíl dětí do 3 let umístěných v zařízení péče o děti není projektový a není z úrovně projektů vykazován vůbec. Zdrojem údajů cílové hodnoty jsou šetření zadávaná řídicím orgánem. Zhotovitel došel k závěru, že výstup provedeného šetření pro rok 2017 není relevantním nástrojem k vyhodnocení pokroku v plnění indikátoru, zatímco porovnání výstupů šetření pro rok 2019 a 2017 tuto funkci plní bienálně, nikoli však vůči hodnotě výchozí a výchozímu roku 2014.	07.008.02.03.01	Zhotovitel považuje za účelné, aby řídicí orgán z důvodu transparentnosti zvážil výhody přebírání statistik ČSÚ, případně vyhodnocoval pokrok na základě prováděných šetření, avšak poměrově (% dosažené v roce 2019 vůči % z roku 2017 apod.).	jiné	dlouhodobý	nerelevantní (NR)	-	-	-	-	-	ŘO bude po zvážení postupovat ve výpočtu indikátoru dosavadním způsobem.



Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
07.008.02.04	Cílová hodnota indikátoru 5 10 15, Počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost, byla nastavena konzervativně. Průběžný vývoj je charakterizován výrazným přeplněním již dosažených hodnot indikátoru oproti hodnotě cílové. Toto (i případně další) přeplnění je účelné.	07.008.02.04.01	S ohledem na průběžný vývoj by mělo dojít k navýšení cílové hodnoty indikátoru 5 10 15, nejméně na hodnotu již dosaženou.	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	07.008.02.04.01.01	Navýšit hodnotu indikátoru 5 10 15 prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	OŘKP	31.12.2020	zrealizováno/splněno	V rámci revize č. 5 Programového dokumentu OP PPR byl indikátor navýšen na hodnotu 1 236. Revize byla schválena Evropskou komisí dne 10. 6. 2020.
07.008.02.05	Cílová hodnota indikátoru 5 01 01, Počet nových zařízení pro péči o děti do 3 let, je již v současnosti výrazně přeplněná. Toto (i případně další) přeplnění je účelné.	07.008.02.05.01	Z důvodu současného přeplňování indikátoru by mělo dojít k navýšení cílové hodnoty indikátoru, nejméně na hodnotu již dosaženou.	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	07.008.02.05.01.01	Navýšit hodnotu indikátoru 5 01 01 prostřednictvím revize programového dokumentu OP PPR.	OŘKP	31.12.2020	zrealizováno/splněno	V rámci revize č. 5 Programového dokumentu OP PPR byl indikátor navýšen na hodnotu 13. Revize byla schválena Evropskou komisí dne 10. 6. 2020.



Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Datum skutečného zahájení realizace	Datum skutečného ukončení realizace
07.002.01	Evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR	v realizaci	24. 04. 2019	30. 04. 2022

Předmět etapy - popis

Cílem evaluace je posoudit efektivitu informačních a propagačních opatření prováděných v rámci komunikační strategie (v návaznosti na Společnou komunikační strategii). Výsledky budou použity pro nastavení další komunikační strategie v navazujících ročních komunikačních plánech.

Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
07.002.01.01	Absence cílené a strategicky řízené komunikace je negativně vnímána v oblasti informování široké veřejnosti o dopadu a prospěšnosti podpořených projektů	07.002.01.01.01	Realizace kontinuální a cílené komunikace se širokou veřejností. Obsahově doporučujeme propagaci impactu/dopadu projektů na život v Praze a na různorodost organizací, které žádali.	Jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	07.002.01.01.01.01	Realizovat cílenou komunikaci se širokou veřejností s důrazem na propagaci dopadu projektů na život v Praze	manažer pro publicitu	31.12.2022	V realizaci	Úkol je realizován v rámci zadávání zakázek na publicitu. Ve 2. pol. 2020 bude vyhlášeno výběrové řízení na II. část nadlimitní veřejné zakázky „Publicita Operačního programu Praha – pól růstu ČR“ zadávané po částech. Ukončení VŘ a výběr dodavatele se předpokládá v prosinci 2020. Komunikační kampaň pro zajištění publicity OP PPR a propagace úspěšných projektů z OP PPR započne v lednu/únoru 2021.
07.002.01.02	Program je u významné části zatížen negativním vnímáním OPPPR v oblasti přílišné administrativy a byrokracie.	07.002.01.02.01	Žadoucí vyznění komunikace je – Praha spolu s EU investuje miliardy Kč do skvělých projektů, které zlepšují život obyvatel Prahy a do těchto projektů se můžete zapojit i vy je to jednoduché	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	07.002.01.02.01.01	Změnit vyznění komunikační kampaně - projekty zlepšují život obyvatel Prahy, můžete se zapojit	manažer pro publicitu	31.12.2022	V realizaci	Úkol je realizován v rámci zadávání zakázek na publicitu. Ve 2. pol. 2020 bude vyhlášeno výběrové řízení na II. část nadlimitní veřejné zakázky „Publicita Operačního programu Praha – pól růstu ČR“ zadávané po částech. Ukončení VŘ a výběr dodavatele se předpokládá v prosinci 2020. Komunikační kampaň pro zajištění publicity OP PPR a propagace úspěšných projektů z OP PPR započne v lednu/únoru 2021.



Závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
07.002.01.03	Uvádění projektových nákladů je obecně kladně přijímáno. V současné podobě je prezentace nákladů ale velmi zavádějící a může vést k špatným interpretacím, například pouhému vydělení projektových nákladů počtem zaměstnaných osob	07.002.01.03.01	Spíše než náklady na projekt uvádět jako celkovou společenskou úsporu nákladů případně jiný benefit pro obyvatele Prahy. Například zaměstnáním 7 lidí bez práce – jsme ušetřili na sociálních nákladech XY, nebo díky zaměstnání lidí z ulice je v Praze méně lidí bez domova apod.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	07.002.01.03.01.01	Změnit vyznění komunikační kampaně - uvádět celkovou společenskou úsporu, případně jiný benefit pro obyvatele Prahy	manažer pro publicitu	31.12.2022	V realizaci	Úkol je realizován v rámci zadávání zakázek na publicitu. Ve 2. pol. 2020 bude vyhlášeno výběrové řízení na II. část nadlimitní veřejné zakázky „Publicita Operačního programu Praha – pól růstu ČR“ zadávané po částech. Ukončení VR a výběr dodavatele se předpokládá v prosinci 2020. Komunikační kampaň pro zajištění publicity OP PPR a propagace úspěšných projektů z OP PPR započne v lednu/únoru 2021. U projektů bude přehodnoceno vykazování nákladů a budou hledány jiné způsoby jejich prezentace, např. celková společenská úspora atp.



3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity

Evaluační jednotce OP PPR je přiděleno 1 systematizované místo.

Na začátku sledovaného období došlo ke změně na pozici Evaluační jednotky OP PPR. V průběhu sledovaného období docházelo u pracovnice Evaluační jednotky OP PPR k zaučování do problematiky evaluací a k prohlubování odborných znalostí a vědomostí v tématu. Pracovnice Evaluační jednotky OP PPR se účastnila tuzemských vzdělávacích aktivit, které byly zacíleny přímo na problematiku evaluací. K rozvoji evaluační kapacity OP PPR docházelo i prostřednictvím spolupráce s relevantními partnery z evaluačních jednotek dalších OP a skrze spolupráci s externími odborníky na monitoring a evaluace, kteří své zkušenosti a poznatky sdíleli s pracovnicí Evaluační jednotky OP PPR a poskytli jí odbornou a metodickou podporu při přípravě evaluačních zakázek.

4 Různé

Evaluační plán OP PPR a výstupy realizovaných evaluací jsou k dispozici na webových stránkách OP PPR (<http://penizeproprahu.cz/evaluace/>) a zároveň jsou vloženy do MS2014+ a SCF2014.