



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól růstu ČR



## **U S N E S E N Í**

### **Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR**

číslo **49**

ze dne 14. května 2019

k pololetnímu vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2019, informací o závěrech Druhé průběžné evaluace OP PPR.

#### **Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR**

##### **b e r e n a v ě d o m í**

pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2019, informací o závěrech Druhé průběžné evaluace OP PPR.

Název dokumentu	Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2019
Program	07 Operační program Praha - pól růstu ČR
Verze dokumentu	Draft
Číslo draftu	1

# Obsah

<u>Základní informace.....</u>	<u>3</u>
<u>1 Přehled stavu čerpání programu.....</u>	<u>4</u>
<u>2 Informace o výzvách.....</u>	<u>6</u>
<u>3 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2019.....</u>	<u>13</u>
<u>4 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2019 - věcné milníky a cíle.....</u>	<u>18</u>
<u>5 Pololetní plnění výkonnostního rámce.....</u>	<u>24</u>

## Základní informace

Sledované období od: 1. 1. roku 2014 v případě skutečného stavu čerpání a od 1. 10. 2018 v případě predikcí čerpání a indikátorů z finální verze SRP na rok 2019

Sledované období do: 31. 3. 2019, příp. 28. / 29. 2. roku 2019 pouze v případě, že není možné ze strany ŘO dodržet všechny relevantní termíny pro řádné předložení Pololetního vyhodnocení SRP na rok n členům MV

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Martin

Příjmení: Škréta

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:

Jde o dokument pro informaci členům MV.

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR.


Data platná k: 31.03.2019

Datum generování: 15.04.2019

# 1 Přehled stavu čerpání programu

Graf 1 Přehled stavu čerpání programu 07

Přehled stavu čerpání programu



Komentář ŘO ke stavu čerpání programu

ŘO předpokládá, že limit n+3 za program bude na konci roku 2019 naplněn.

## 2 Informace o výzvách

Tabulka 1 Pololetní vyhodnocení výzev

Prioritní osa	Plánovaný počet výzev dle harmonogramu SRP na rok 2019	Výzvy vyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2019	Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2019	Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP na rok 2019	Ukončené výzvy v roce 2019	Finanční alokace plánových výzev dle harmonogramu SRP na rok 2019 (podpora, CZK/EUR)	Finanční alokace vyhlášených výzev v roce 2019 (podpora, CZK/EUR)	Naplnění predikce
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	2	0	0	0	0	220 000 000,00	0,00	0,00
07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	1	0	0	0	0	50 000 000,00	0,00	0,00
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	4	0	2	0	0	440 000 000,00	260 000 000,00	59,09

07.5 Technická pomoc	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Celkem za program	7	0	2	0	0	710 000 000,00	260 000 000,00	36,62

Poznámka:

V případě OP PS ČR-PL tabulka obsahuje pouze výzvy na individuální projekty.

Komentář ŘO k výzvam na rok 2019

ŘO vyhlásil 2 výzvy odlišně od harmonogramu SRP na rok 2019, 3 výzvy zrušil. Výzvy č. 51 a 52 (obě PO4) měly posunut termín vyhlášení výzvy a výzvy č. 46, 47 a 53 (všechny PO3) byly vyřazeny z harmonogramu na rok 2019. Důvody uvedeny u jednotlivých výzev.

Doporučení MMR-NOK: Uvést do komentáře hodnocení úspěšnosti uzavřených výzev (tzn. údaje o zaregistrovaných žádostech o podporu a stavu procesu hodnocení dané výzvy).



Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění

Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Odůvodnění
07_01_061	44. výzva SC 2.2 - ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy	07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	ve výzvě č. 44 ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy došlo k posunu plánovaného data vyhlášení výzvy z 27. 6. 2018 na 28. 11. 2018 a s tím souvisejícímu posunu termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v rámci verze harmonogramu č. 3 platného od 7.8.2018; (v rámci verze č. 2 harmonogramu platného od 9. 4. 2018 ve výzvě č. 44 ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy došlo k posunu plánovaného data vyhlášení výzvy z 11. 4. 2018 na 27. 6. 2018 a s tím souvisejícímu posunu termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu)
07_16_038	22. výzva SC 4.3 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	Původní vyhlášení výzvy bylo plánováno na červen 2016. Výzva měla být vyhlášena s využitím tzv. jednotkových nákladů. Z důvodu zpoždění v přípravě řídicí dokumentace OP PPR, nastavení prostředí v MS2014+ pro využití jednotkových nákladů byla na jednání Plánovací komise (PK) pro PO 4 OP PPR dne 18. 4. 2016 projednávána varianta vyhlášení výzvy v původním termínu ve standardním režimu bez využití jednotkových nákladů. Na základě diskuse bylo upřednostněno posunutí termínu vyhlášení výzvy na 9/2016 s využitím zjednodušených metod vykazování (jednotkových nákladů) oproti variantě vyhlášení výzvy v původním termínu v 6/2016 se skutečně prokazovanými výdaji. Výzva byla projednána v PK 28. 7. 2016, vyhlášena byla 20. 9. 2016, ukončena 14.12.2017.
07_17_045	28. výzva SC 4.2 - Inkluze a multikulturní vzdělávání	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	Výzva byla vyhlášena 15.11.2017, náročnost přípravy a vyjednávání definitivní podoby jednotkových

			nákladů s Evropskou Komisí
07_17_046	29. výzva SC 1.1 - Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi (PCP) a inovační poptávky veřejného sektoru (PPI)	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	Výzva č. 29 měla být původně vyhlášena 3. 4. 2017 - posunutí o necelé 3 měsíce (zdůvodnění: výzva č. 8, na kterou tato výzva navazuje, byla ukončena 31. 3. 2017). Výzva byla vyhlášena 21. 6. 2017 a ukončena bude 29. 3. 2018.
07_17_055	38. výzva SC 2.2 - ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy	07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	Výzva vyhlášena 24.1.2018, ukončení bude 23.1.2019 z důvodu prodloužení výzvy č. 16, která byla rovněž zaměřena na preference povrchové městské veřejné dopravy.
07_17_056	39. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	Výzva měla být původně vyhlášena 15. 11. 2017. Výzva byla posunuta z časových důvodů, je nutná kompletní revize výzvy č. 26, na kterou výzva č. 39 navazuje. Výzva byla vyhlášena 17. 1. 2018, ukončena bude 17. 10. 2018.
07_18_062	45. výzva SC 4.1 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	ve výzvě č. 45 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II došlo k posunu termínu vyhlášení. Výzva byla uvedena v souvislosti s navýšením alokace specifického cíle 4.1 OP PPR na základě revize programového dokumentu OP PPR, díky které dojde k přesunu prostředků z prioritní osy 2 do prioritní osy 4. Z důvodu posunutí termínu schválení revize OP PPR Evropskou komisí byl termín vyhlášení výzvy změněn z 11. 4. 2018 na 12. 9. 2018, příjem žádostí o podporu se posouvá na 15. 10. 2018. Ukončení příjmu žádostí se posouvá na 20. 6. 2019
07_18_066	49. výzva SC 4,2 - Inkluze a multikulturní vzdělávání II	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	u výzvy č. 49 Inkluze a multikulturní vzdělávání II došlo k posunu plánovaného data vyhlášení výzvy ze 17. 10. 2018 na 5. 12. 2018 a s tím souvisejícímu posunu termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu
07_19_068	OPPPR_51. výzva SC 4.2 - Rozvoj vzdělávání v Praze I	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	oproti původnímu harmonogramu výzev, jež by součástí prosincového SRP na rok 2019, byl posunut termín vyhlášení výzev z č. 51 z 20.2.2019 na 2019

			na 19.3.2019 v rámci aktualizace harmonogramu výzev verze platné od 19.2.2019. Následně v rámci další verze platné od 7.3.2019 posunuto vyhlášení výzvy z 19.3.2019 na 26.3.2019.
07_19_069	OPPPR_52. výzva SC 4.2 -Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	oproti původnímu harmonogramu výzev, jež by součástí prosincového SRP na rok 2019, byl posunut termín vyhlášení výzev z č. 52 z 20.2.2019 na 2019 na 19.3.2019 v rámci aktualizace harmonogramu výzev verze platné od 19.2.2019. Následně v rámci další verze platné od 7.3.2019 posunuto vyhlášení výzvy z 19.3.2019 na 26.3.2019.

#### Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP - odůvodnění

Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Odůvodnění
07_15_001	04. výzva TA 5.1 - Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu	07.5 Technická pomoc	výzvy nebyly součástí harmonogramu 2018, byla součástí SRP na rok 2015. Příčinou zobrazení této výzvy v pol. vyhodnocení SRP na rok 2018 je patrně to, že SRP na rok 2015 nebyl vytvořen v MS2014+.
07_15_002	05. výzva TA 5.2 - Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu	07.5 Technická pomoc	výzvy nebyly součástí harmonogramu 2018, byla součástí SRP na rok 2015. Příčinou zobrazení této výzvy v pol. vyhodnocení SRP na rok 2018 je patrně to, že SRP na rok 2015 nebyl vytvořen v MS2014+.
07_15_003	06. výzva SC 3.2 - Podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť	07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	výzvy nebyly součástí harmonogramu 2018, byla součástí SRP na rok 2015. Příčinou zobrazení této výzvy v pol. vyhodnocení SRP na rok 2018 je patrně to, že SRP na rok 2015 nebyl vytvořen v MS2014+.
07_15_004	01. výzva SC 4.1 - Navýšení kapacity předškolního, základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	výzvy nebyly součástí harmonogramu 2018, byla součástí SRP na rok 2015. Příčinou zobrazení této výzvy v pol. vyhodnocení SRP na rok 2018 je patrně to, že SRP na rok 2015 nebyl vytvořen v MS2014+.
07_15_005	02. výzva SC 4.2 - Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	výzvy nebyly součástí harmonogramu 2018, byla součástí SRP na rok 2015. Příčinou zobrazení této výzvy v pol. vyhodnocení SRP na rok 2018 je patrně

			to, že SRP na rok 2015 nebyl vytvořen v MS2014+.
07_15_006	03. výzva SC 4.3 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	výzvy nebyly součástí harmonogramu 2018, byla součástí SRP na rok 2015. Příčinou zobrazení této výzvy v pol. vyhodnocení SRP na rok 2018 je patrně to, že SRP na rok 2015 nebyl vytvořen v MS2014+.
07_16_039	23. výzva SC 4.1 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	podpora budování nových tříd na základních školách byla vyjmuta z výzvy č. 19. Z důvodu dodatečného navázání podpory infrastruktury na ZŠ na místní akční plány vzdělávání byla tato oblast z výzvy vyjmuta a vyhlášena v samostatné výzvě v pozdějším termínu. Výzva byla doplněna do Harmonogramu výzev 2016, který byl schválen na jednání Plánovací komise PO 4 OP PPR dne 18. 4. 2016. Výzva byla projednána v PK dne 28. 7. 2016, vyhlášena byla jako výzva č. 23 dne 29. 9. 2016.
07_16_040	24. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	výzva nebyla v původním harmonogramu výzev pro rok 2016, avšak byla vyhlášena na základě aktualizace tohoto harmonogramu na jednání hlavní Plánovací komise dne 20. 7. 2016, vyhlášena 29.9.2016, ukončena 28.2.2017
07_16_041	25. výzva SC 3.2 - Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť	07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	byla vyhlášena z důvodu nízkého zájmu o předešlou výzvu, výzvu č. 6. Vyhlášena 17.10.2016, ukončena 20.4.2017
07_16_042	26. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	výzva nebyla v původním harmonogramu výzev pro rok 2016, avšak byla vyhlášena na základě aktualizace tohoto harmonogramu na jednání hlavní Plánovací komise dne 20. 7. 2016. Vyhlášena 7.12.2016, ukončena 31.5.2017
07_16_043	27. výzva SC 3.1 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení	07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	byla vyhlášena z důvodu nízkého zájmu o předešlou výzvu, výzvu č. 17. Vyhlášena 17.10.2016, ukončena 20.4.2017
07_16_044	16b. výzva SC 2.2.2 - ITI - Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy - Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné	07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	jedná se o druhou část 16. výzvy, která byla vyhlášena dle harmonogramu, ale z důvodu dvou aktivit ve výzvě a dvou sad hodnotících kritérií

	dopravy v uličním provozu		musela být v systému rozdělena na 16a a 16b.
07_17_057	40. výzva SC 2.1 - Energetické úspory v městských objektech - Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy	07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	předchozí identická výzva nebyla vyčerpána, ačkoli byly projekty připraveny, proto byla vypsána další výzva. Výzva navazující na výzvu č. 14, ve které byl podaný jeden neúspěšný projekt. Výzva byla vyhlášena po úpravě hodnotících kritérií. Vyhlášena 25.1.2017, ukončena 31.8.2017
07_17_058	41. výzva SC 4.2 - Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	potřeba výzvy vyplynula v souvislosti s přípravou jednotkových nákladů a potřebou doplnit stavy interkulturních pracovníků a dvojjazyčných asistentů, kteří následně mohou být k dispozici pražským školám, a dále také potřebou rozvíjet oblast demokratických kompetencí v návaznosti na zaměření specifického cíle 4.2 PO 4. Vyhlášena 30.8.2017, ukončena 24.1.2018


#### Ukončené výzvy – hodnocení

Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Hodnocení
07_15_006	03. výzva SC 4.3 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	předloženo a schváleno 9 projektů

### 3 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2019


Graf 1 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (ESF, Více rozvinuté regiony) v EUR



Graf 2 Plnění predikcí čerpání


## Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (ESF, Více rozvinuté regiony) v EUR





Graf 3 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO (ESF, Více rozvinuté regiony) v EUR



## Komentář ŘO k plnění predikcí čerpání v roce 2019

Plány čerpání směřující k naplnění limitu n+3 2019, jsou za měsíce leden-duben 2019 plněny aktuálně na více než 100 %.

ŘO předpokládá, že predikce na rok 2019 zaslané od ŘO na PCO 10. 1. 2019 budou naplněny.

Plnění pravidla n+3 je finálně vyhodnocováno až z odeslaných žádostí o platbu do EK, které byly odeslány do konce daného roku. Jde tedy o výdaje, které byly PCO předloženy v rámci souhrnných žádostí zpravidla nejpozději do 15. 11. daného roku. PCO je certifikuje, pokud nemá pochybnosti o jejich způsobilosti, a zahrne je do žádosti o platbu.

## 4 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2019 - věcné milníky a cíle

Tabulka 3 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů na rok 2019

Prioritní osa / Priorita Unie	Indikátor (ID + název)		Fond	Kategorie regionu	MJ	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Cílová hodnota programu	Cíl pro rok 2023	Plnění hodnot indikátorů						
										rok 2018			rok 2019			
										XII			III			
										Predikce	Skutečnost	Procento plnění	Predikce	Skutečnost	Procento plnění	
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	10000	Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	VR R	Pod niky	0	302	300	300	Závazek	0	0	0	302	0	0
										Dosažená hodnota	0	0	0	104	0	0
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	20000	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	EFRR	VR R	Pod niky	0	131	200	200	Závazek	130	288	221.54	131	288	219.85
										Dosažená hodnota	52	1	1.92	52	1	1.92
										Dosažená hodnota						

										ná hod not a FN/ FF						
07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	32500	Energeti cky vztažná plocha zrenovo vaných budov	EFRR	VR R	m2	0	76486	49800	49800	Záv aze k	76486	0	0	76486	0	0
										Dos aže ná hod not a	24070	0	0	24070	0	0
										Dos aže ná hod not a FN/ FF						
07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	74001	Počet vytvořen ých parkova cích míst	EFRR	VR R	Par kov ací mís ta	0	1372	990	990	Záv aze k	1380	850	61.59	1372	850	61.95
										Dos aže ná hod not a	500	0	0	500	0	0
										Dos aže ná hod not a FN/ FF						
07.3 Podpora sociálního	10000	Počet podniků pobírajíc	EFRR	VR R	Pod niky	0	27	30	30	Záv aze k	27	0	0	27	0	0

začleňování a boj proti chudobě		ích podporu								Dosažená hodnota	0	10	0	0	12	0
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	55201	Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	EFRR	VR R	Zařízení	0	16	42	42	Závazek	16	13	81.25	16	14	87.5
										Dosažená hodnota	7	10	142.86	7	11	157.14
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	EFRR	VR R	Zázemí	0	46	112	112	Závazek	46	4	8.7	46	9	19.57
										Dosažená hodnota	6	1	16.67	6	1	16.67
										Dosažená						

										hodnota FN/FF						
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VR R	Osoby	0	15215	26500	26500	Závazek	15215	8123	53.39	15215	9712	63.83
										Dosažená hodnota	10868	2897	26.66	10868	2947	27.12
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	EFRR	VR R	Osoby	0	5236	4020	4020	Závazek	4476	8001	178.75	4556	8171	179.35
										Dosažená hodnota	3996	3102	77.63	3996	3102	77.63
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VR R	Osoby	0	2516	0	6351	Závazek	2956	4382	148.24	2516	4605	183.03
										Dos	1476	852	57.72	280	885	316.07

zaměstnanosti										ažena hodnota						
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VR R	Osoby	0	2516	6351	6351	Závazek	2956	4382	148.24	2516	4605	183.03
										Dosažená hodnota	1476	1432	97.02	1196	1491	124.67
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VR R	Osoby	0	500	6351	6351	Závazek	2956	1094	37.01	500	1106	221.2
										Dosažená hodnota	1476	1432	97.02	1196	1491	124.67
										Dosažená hodnota						

										not a FN/ FF						
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VR R	Os oby	0	500	0	6351	Záv aze k	2956	1094	37.01	500	1106	221.2
										Dos aže ná hod not a	1476	852	57.72	280	885	316.07
										Dos aže ná hod not a FN/ FF						

Komentář ŘO k plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2019


Je patrné zdržení v plnění hodnot indikátorů v důsledku pomalejší implementace projektů, popř. mírně odlišné skladbě projektů proti očekávání (zejména v PO1 a PO2). Navazuje na vývoj plnění ukazatelů finančních.



## 5 Pololetní plnění výkonnostního rámce


Graf 4 Plnění výkonnostního rámce 07.1

Plnění výkonnostního rámce za 07.1 (v %)




Graf 5 Plnění výkonnostního rámce 07.2

Plnění výkonnostního rámce za 07.2 (v %)




Graf 6 Plnění výkonnostního rámce 07.3

Plnění výkonnostního rámce za 07.3 (v %)



Graf 7 Plnění výkonnostního rámce 07.4

Plnění výkonnostního rámce za 07.4 (v %)



Komentář ŘO ke stavu plnění výkonnostního rámce

V rámci pololetního vyhodnocení SRP jde o čísla nižší, neboť do milníků vstupují i žádosti o platby schvalované v lednu až dubnu 2019. Platnost hodnot obsažených v těchto žádostech o platbu schválených v roce 2019, resp. jejich vykazování je nicméně k 31.12.2018. Do výkonnostního rámce, resp. do VZ2018 budou aktualizovaná čísla na základě přegenerování dat v MS k 23. 4. 2019.