



MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

10. zasedání

Staroměstská radnice – Sál architektů, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město, 110 00
5. prosince 2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

10. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále MV) se konalo 5. prosince 2018 od 14:00 hodin do cca 16:00 hodin.

Jednání MV se zúčastnilo celkem 41 delegátů (z toho bylo 24 s hlasovacím právem, viz prezenční listina v příloze). Za Evropskou komisi (dále EK) se jednání zúčastnili za Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění (dále DG Employment) paní Barbora Novotná, za Generální ředitelství pro regionální politiku (dále DG Regio) paní Barbara Jermol Marcincak a paní Iva Zahálková.

Program a obsah jednání:

Zahájení, představení programu jednání MV

Jednání zahájil předseda MV, pan **Vít Šimral**. Informoval v krátkosti o stavu implementace OP PPR a představil současný stav administrace výzev. Následně seznámil členy MV s programem jednání a předal slovo hostům z EK.



Barbara Jermol Marcincak (DG Regio) poděkovala zástupcům ŘO za spolupráci a ocenila zástupce ŘO za pokrok, díky němuž se pravděpodobně vyhnou decommitmentu. Zmínila obavy z implementace v prioritních osách 1 a 2 (ERDF).

Vít Šimral předal slovo **Karlovi Andrlému (pověřenému řízením odboru FON MHMP)**.

Bod 1) Informace o aktuálním stavu realizace OP PPR

Karel Andrle představil stav implementace OP PPR. Certifikované výdaje nejsou v tuto chvíli dostatečné, tvoří pouze 11,2 % alokace OP, nicméně jsou připraveny projekty, které ke konci roku pomohou zvýšit certifikované výdaje na 17 %, což znamená naplnění pravidla N+3 pro rok 2018. Dále je připravena k podpisu Dohoda o financování s ČMZR, která taktéž pomůže se zvýšením certifikovaných výdajů. ŘO OP PPR se stal druhým v pořadí v implementaci finančních nástrojů ve spolupráci s ČMZR (po MPO), další ŘO ho budou následovat.

Ke dni 30. 11. 2018 dosahuje zaslavnost projektů 57 % alokace OP, ke konci roku 2018 dosáhne 65 %, tedy podaří se splnit hranici, kterou stanovilo MMR NOK. V některých specifických cílech je alokace téměř rozdána.



Předložené projekty tvoří 136,5 % alokace OP, což svědčí o tom, že zájem o čerpání z OP PPR vzrostl.

V příštích letech očekává ŘO bezproblémové plnění pravidla N+3 díky vysoké zasmulvněnosti. Pravidlo N+3 pro rok 2018 je plněno na 101,3 %, tedy tak, jak ŘO uváděl v predikcích.

Implementace OP PPR byla představena i graficky. Graf za oba dva fondy znovu demonstroval podíl zasmulvněných prostředků ke konci roku (65 %), také hranici certifikovaných výdajů (11,2 % v tuto chvíli, na konci roku 17,1 %).

Fond ESF má ke konci roku 2018 ve smlouvách o financování 72 % alokace OP. Certifikované prostředky jsou v tuto chvíli na 21 %, tato hodnota ke konci roku ještě vzroste.

Fond ERDF má ke konci roku 2018 ve smlouvách o financování 63 % alokace OP. Stále zde zůstávají specifické cíle, kde neprobíhá čerpání, nicméně jsou zde předloženy projekty, díky nimž v příštím roce výrazně vzroste zasmulvněnost a dojde k čerpání prostředků. Certifikované prostředky jsou v tuto chvíli na 8 %.

Pravidlo N+3 pomáhá naplňovat primárně fond ESF, nicméně v příštím roce se podíl čerpání prostředků z obou fondů vyrovná. V roce 2019 budou oba dva fondy na cca 140 - 150 % plnění pravidla N+3.

V prioritní ose 1 je nyní zasmulvněno 62 % alokace prioritní osy, do konce roku 2018 ŘO počítá s dosažením hodnoty 70 %. V příštím roce budou vyhlášeny poslední výzvy. Čerpání zde probíhá pomaleji než v jiných prioritních osách, tedy míra certifikovaných prostředků je nízká (4,4 %). V příštím roce ŘO počítá s nárůstem certifikovaných prostředků díky vysokému počtu předložených projektů.

V této prioritní ose se nedaří naplnit výkonnostní rámec. Finanční milník bude naplněn pouze na 40 %. Věcné milníky jsou dva, oba dva věcné milníky jsou naplňovány voucherovým programem, který realizuje Hlavní město Praha. V rámci voucherového programu se do konce roku podařilo schválit 58 podniků a pouze 12 podniků, které spolupracují s výzkumnými institucemi. Tedy druhý věcný milník zůstane nenaplněn. Realizátoři projektu však mají velké množství předložených žádostí (předloženo 580 projektů), tedy ŘO počítá s nárůstem plnění věcných indikátorů v příštím roce.

Prioritní osa 2 je nejvíce problémová, neboť nebyly předkládány projekty do výzev. Na konci roku bude zasmulvněno 52 % alokace prioritní osy, ale tato zasmulvněnost výrazně vzroste, neboť v rámci výzvy na inteligentní budovy, která měla alokaci 900 mil. Kč, jsou předloženy projekty o objemu 1,6 mld. Kč. Mnoho z těchto projektů chce zahájit realizaci v létě (jedná se o školská zařízení, ale i úřad MČ), tedy počítá se s růstem certifikovaných prostředků.

Finanční milník bude naplněn na 63 %. Oba dva věcné milníky jsou v tuto chvíli na nule, což se ŘO snažil dlouhodobě dopředu řešit. V této prioritní ose tedy dojde k závažnému selhání. ŘO bude muset řešit s EK, jak naložit s výkonnostní rezervou, která nebude v této PO



přidělena. Do této prioritní osy spadá i projekt na parkoviště P+R Černý most, který je v současné chvíli v realizaci, tedy nelze ještě vykazovat plnění věcného milníku (počet parkovacích míst). Po realizaci tohoto projektu se však podaří naplnit cílovou hodnotu indikátoru. Do této prioritní osy byl přidán v rámci revize č. 2 nový specifický cíl 2.3 zaměřen na čistou mobilitu.

V prioritní ose 3 dosahuje zasmluvněnost za oba dva fondy ke konci roku 66 % alokace prioritní osy. Certifikované prostředky za oba dva fondy dosahují 18,5 %.

O ESF fond je větší zájem než o ERDF. Zasmluvněnost ESF bude na konci roku dosahovat 97 % alokace prioritní osy. Certifikované výdaje dosahují hranice 30 %.

V ERDF části bude na konci roku zasmluvněno 63 % alokace prioritní osy. Certifikované výdaje dosahují hranice 7 %.

Věcné milníky budou ke konci roku naplněny na 100 %. Finanční milník pro ESF se podařilo naplnit bez problémů, pro ERDF bude finanční milník naplněn těsně. U prioritní osy 3 by nemělo dojít ke ztrátě výkonnostní rezervy.

V prioritní ose 4 dosahuje zasmluvněnost za oba dva fondy ke konci roku 64 % alokace prioritní osy. Certifikované prostředky za oba dva fondy dosahují 17,3 %.

V ERDF je čerpání velmi dobré, v ESF je čerpání pomalejší, což je dáno omezenou absorpční kapacitou škol. V ESF je zasmluvněnost v této chvíli na 43,3 %.

V ERDF části je zasmluvněnost na 91 %, certifikované prostředky jsou na 21%.

Již v tuto chvíli jsou všechny milníky naplněny. Pokud některé cílové hodnoty budou výrazně přeplněny, je možné, že ŘO bude muset provést revizi OP.

V prioritní ose 5 (Technická pomoc) probíhá čerpání bez problémů.

V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili:


Klára Droznová (MMR NOK)

MMR NOK vítá informaci o naplnění pravidla N+3, OP PPR spadá do rizikového řízení MMR NOK. Až bude ŘO posílat na MF úpravy predikcí, má připojit MMR NOK do kopie.

Co se týče dohody o financování, je potřeba před zasláním výdajů do certifikace zažádat o designaci finančních nástrojů. Dále je nutné nahrát údaje do SFC2014 a do MS2014+.

Hranice 17 % byla stanovena MMR NOK k 31. 10. 2018, bylo by dobré naplnit milník pro příští rok v předstihu.

Karel Andrlé



MMR NOK stanovilo všem ŘO, aby ke dni 31. 10. 2018 dosáhly 17 % certifikovaných prostředků a do konce roku 22 %. ŘO dopředu upozorňoval na jednání ZŘR, že hranici 22 % nesplní.

Iva Zahálková (DG Regio)

EK oceňuje, že se podaří naplnit pravidlo N+3 pro rok 2018, nicméně ŘO by měl více komunikovat a efektivněji plánovat, aby nedocházelo ke zpoždění projektů a náhlým výkyvům.

Co se týče výkonnostní rezervy a nenaplňování milníků, které se týká dvou prioritních os, bude muset EK řešit s ŘO i případné riziko suspenze, nicméně EK doufá, že k tomu nedojde.

Jana Mlynářová (MF PCO)

Apeluje na dodržování efektivní a rychlé spolupráce při předkládání souhrnných žádostí o platbu a při certifikaci výdajů, které proběhnou ke konci roku.

Karel Andrlé

Poděkoval MF PCO za spolupráci.

Bod 2) Projednání a schválení Ročního komunikačního plánu OP PPR na rok 2019 (usnesení č. 42)

Oldřich Hnátek (vedoucí oddělení řízení a koordinace programu) informoval členy MV, jak byl plněn Roční komunikační plán v roce 2018.

I v roce 2018 ŘO čtvrtletně vydával bulletin *Zprávy z pólu*. Čtvrté číslo vyjde v prosinci. S touto aktivitou bude ŘO pokračovat i v roce 2019. Bylo vydáno 12 tiskových zpráv - samostatně či ve spolupráce s odborem komunikace a marketingu MHMP. Inzerce k výzvam byly uveřejňovány v deníku Metro, který je distribuován zdarma. Vyšel také článek v časopisu Dotační komorník, který se věnoval problematice proof of concept z prioritní osy 1.

Stěžejní aktivitou jsou semináře pro žadatele, na nichž probíhá přímá komunikace mezi pracovníky ŘO a potenciálními příjemci. Těch proběhlo v roce 2018 celkem 13.

V roce 2018 proběhlo 382 osobních konzultací s žadateli či příjemci.

Byly zorganizovány 4 kulaté stoly se stakeholdery dle jednotlivých prioritních os, kteří poskytli zpětnou vazbu na současné programové období, ale uvedli i vize a potřeby pro budoucí programové období. Stakeholdeři pozitivně hodnotili přístup ŘO.

Na konci léta proběhla facebooková soutěž, která měla velkou sledovanost (80 000 uživatelů facebooku).

ŘO se zúčastnil i v tomto roce Dne Evropy a Ladronka festu.



Dále **Oldřich Hnátek** představil plán na rok 2019.

Nadlimitní zakázka na publicitu je již ukončena, byli vybráni dodavatelé. V současné době jsou předloženy návrhy smluv ke schválení RHMP. Celý roční komunikační plán kopíruje aktivity, které byly soutěženy.

Na rok 2019 jsou plánovány minimálně dvě kampaně. Jedna kampaň je obecná, je určena široké veřejnosti, která se má dozvědět o existenci OP PPR a činnostech EU. Druhá kampaň bude zaměřena na prioritní osu 4, která se zaměřuje na vzdělávání.

Roční komunikační plán na rok 2019 je rozdělen do čtyř částí – akce, kreativita a produkce, média a evaluace.

Mezi hlavní nástroje kampaně pro rok 2019 patří: polepy autobusů a tramvají, výstava fotografií, rozhlasová kampaň, publikace s úspěšnými projekty, video reportáže z úspěšných projektů (představující i lidský příběh), ale také bude vytvořen spot, který bude promítán v multikinech.

V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili:

Iva Zahálková

V komunikačním plánu byla kromě vzdělání zmíněna i doprava, tu také budete v roce 2019 propagovat?

EK apeluje, aby v rámci publicity OP PPR byla propagována účast evropských strukturálních fondů financování projektů jak široké veřejnosti, tak samotným příjemcům.

Barbora Jermol Marcincak (DG Regio)

Oceňuje aktivity ŘO, které zvyšují povědomí o OP PPR.

Oldřich Hnátek

Každý rok by měl být zaměřen pouze na jedno téma. V roce 2020 by to měla být doprava, tedy podporovaná elektromobilita. Bude ovšem záležet i na realizaci kampaní v roce 2018.

ŘO komunikuje s příjemci a žadateli a vysvětluje jim, že je nutné propagovat informace, že projekty jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů.

Klára Droznová

Navázala ještě na předchozí bod jednání – riziko suspenze (tedy pozastavení OP). Na začátku roku 2018 MMR NOK předběžně vyhodnocoval výkonnost rezervu, s velmi rizikovými OP (tedy i OP PPR) připravoval revize OP. Ze strany EK bylo doporučeno revizi nedělat a vyčkat na vyhodnocení výkonností rezervy pro rok 2019. EK také uvedla, že k suspenzi nedojde, ale na dnešním jednání EK možnost suspenze zmínila.



Iva Zahálková

Riziko suspenze průběžných plateb z hlediska obecného nařízení je možné, pokud prioritního osa má tzv. vážné selhání (kdy alespoň dva milníky nedosahují 65%), avšak hodnotí se i další aspekty jako např. spolupráce s EK, pochybení při implementaci apod.

EK vidí, že ŘO vyvíjí velké úsilí. EK doufá, že k suspenzi nedojde, ale je důležité zmínit i to, že to riziko tam je. Navrhuje si o detailech suspenze popovídat na dalším jednání.

Klára Droznová

MMR NOK stačí příslib EK, že zohlední kroky a opatření, které ŘO zaujal.

Barbora Jermol Marcincak

EK bude vycházet z Výroční realizační zprávy, EK přijde s rozhodnutím během dvou měsíců. EK bude mít seznam všech prioritních os pro každou členskou zem. Poté budou následovat diskuze na místě. V těch obtížnějších případech bude zahájena suspenze dle článku 22 obecného nařízení. EK bere však v potaz práci ŘO, informování a lze přijímat další opatření. Je možné, že suspenze nebude nutná, neboť projekty se již rozběhly a to by mohl být fakt, proč se k tomuto opatření neuchýlit.

Karel Andrlé

ŘO je připraven přijmout další opatření, která sníží riziko suspenze.

Hlasování - usnesení č. 42/2018

Usnesení č. 42/2018 bylo jednohlasně přijato.

Bod 3) Projednání a schválení nových kritérií v PO2 (SC 2.3), aktualizace procesu schvalování projektů (usnesení č. 43)

Eva Lepšová (*projektová manažerka*) představila nová kritéria kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí pro SC 2.3.

V tomto specifickém cíli bude oprávněn čerpat pouze jeden žadatel – Dopravní podnik hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu ŘO nebude využívat věcné hodnocení, ale hodnocení bude probíhat pouze na základě kritérií kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí. Kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí je prováděna pomocí jednotlivých kritérií po přijetí žádosti o podporu jako jeden společný krok. Tato kritéria mají vylučovací charakter. Kritéria bude posuzovat jak hodnotitel, tak schvalovatel. Splnění/nesplnění jednotlivých kritérií je zaznamenáváno do elektronického formuláře v MS2014+.



Členům MV byla vyjmenována kritéria pro kontrolu přijatelnosti, jež měli členové MV také ve svých podkladech. Avšak v rámci diskuze s EK na technickém jednání, které předcházelo jednání MV, byla provedena úprava v kritériu Horizontální principy:

- Projekt není v rozporu s horizontálními principy. Projekt přispěje ke snížení množství emisí skleníkových plynů.
~~Projekt přispěje ke snížení množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic.~~

Dále byla představena kritéria pro kontrolu formálních náležitostí.

Následovalo představení aktualizace procesu schvalování projektů v OP PPR. ŘO chce změnit postup pro projekty, které jsou po schválení projektů dané výzvy tzv. „první pod čarou“. Projekt, u něhož alokace výzvy dostačuje pouze zčásti, by nově mohl být podpořen v plné výši, ale jen v případě dodatečného navýšení alokace výzvy.

K tomuto bodu jednání nebyly žádné komentáře či dotazy.

Hlasování - usnesení č. 43/2018

Usnesení č. 43/2018 bylo jednohlasně přijato.

Bod 4) Projednání Zprávy o plnění EP, včetně přehledu využití doporučení z evaluací (usnesení č. 44)

Oldřich Hnátek představil Zprávu o plnění Evaluačního plánu.

Zpráva o plnění evaluačního plánu OP PPR vyhodnocuje plnění evaluačního plánu OP PPR v období od 7. 11. 2017 do 2. 10. 2018.

Tato zpráva byla schválena na jednání Pracovní skupiny pro evaluace dne 19. 10. 2018. Evaluační plán a informace o evaluačních aktivitách OP PPR byly vloženy do MS2014+, evaluační plán byl také vložen do SFC2014.

Do tohoto období spadají pouze dvě evaluační aktivity - *Druhá průběžná evaluace Operačního programu Praha - pól růstu ČR* a *Evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR*.



Druhá průběžná evaluace Operačního programu Praha - pól růstu ČR je v realizaci, výsledky této evaluace budou k dispozici v Evaluační zprávě v prvním kvartálu roku 2019. V současné době probíhá desk research a rozhovory s aktéry. Tato evaluace by měla posoudit plnění specifických cílů ve vazbě na výsledky Dohody o partnerství a představí procesní hodnocení implementace.

Evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR byla teprve vysoutěžena. Podpis smlouvy proběhne v lednu 2019. Tato evaluace bude rozdělena do čtyř zpráv – tři průběžné zprávy za každý rok a jedna závěrečná (2022).

Dále byly představeny úkoly a doporučení, jež vzešly z již ukončených evaluací.

Z *Ad hoc evaluace absorpční kapacity Operačního programu Praha - pól růstu ČR* vzešlo 29 relevantních doporučení, ke kterým bylo navázáno 35 úkolů. Do konce roku 2017 byly všechny úkoly splněny.

ŘO se dále soustředil na plnění doporučení z *První průběžné evaluace Operačního programu Praha - pól růstu ČR*. ŘO obdržel celkem 30 doporučení, z nichž 29 přijal jako relevantní a ke každému přiřadil konkrétní úkol. Z těchto 29 úkolů bylo již 15 úkolů splněno ještě před obdržením finální verze závěrečné zprávy, dalších 9 úkolů je bylo splněno v hodnoceném období ZoP OP PPR a zbývajících 5 je v realizaci s předpokladem splnění do konce roku 2018.

V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili:

Dagmar Vránová (MMR NOK)

V příštím roce bude MMR zpracovávat Zprávu o pokroku, kterou bude reportovat EK. Z tohoto důvodu bude potřebovat od jednotlivých ŘO obdržet informace k datu 31. 12. 2018. MMR by uvítalo od ŘO komentovaný monitoring, aby bylo možné zapracovat i pokrok, který se uskutečnil v OP PPR od 2. 10. 2018 do konce roku.

Oldřich Hnátek

ŘO při sestavování Evaluačního plánu počítal, že MMR bude tuto zprávu připravovat. ŘO data za toto období dodá.

Iva Zahálková

Chystáte se vyhodnocovat dopady jednotlivých opatření, které vzešly z evaluací?

Jedním z doporučení bylo vytvořit nové oddělení podpory operačního programu, jaké je jeho složení?

Oldřich Hnátek

Byl vytvořen minitym, jehož součástí je manažer publicity a pracovník na DPČ, který komunikuje s představiteli MČ. Máme dobrou zpětnou vazbu na tuto aktivitu.



Vyhodnocení opatření je složité, neboť všechna opatření se vzájemně ovlivňují a doplňují. Nicméně jejich úspěšnost by se dala dokumentovat na pokroku, který se v OP PPR odehrál v posledním roce.

Barbora Novotná (DG Employment)

Evaluace dopadu opatření by mohla mít podobu, např. kolik bylo vystaveno školek, kolik míst se vytvořilo pro děti, kolik matek mohlo jít díky tomu do zaměstnání apod.

Oldřich Hnátek

Toto hodnocení bude součástí Druhé průběžné evaluace Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Bod 5) Představení Strategického realizačního plánu 2019, informace o ročním vyhodnocení SRP 2018 (usnesení č. 44)

Karel Andrie představil Strategický realizační plán pro rok 2019.

V roce 2019 bude vyhlášeno 10 výzev. V prioritní ose 1 jsou naplánovány 2 výzvy v celkové alokaci 220 mil. Kč, jedná se o výzvy průběžné. V prioritní ose 2 je naplánována 1 výzva v celkové alokaci 340 mil. Kč, jedná se o výzvu průběžnou. V prioritní ose 3 jsou naplánovány celkem 3 výzvy v celkové alokaci 310 mil. Kč, z nichž 2 jsou průběžné a 1 kolová. V prioritní ose 4 jsou naplánovány celkem 4 výzvy v celkové alokaci 440 mil. Kč, z nichž 1 je průběžná a 3 kolové.

ŘO dle predikcí dosáhne min. 77 % zasmluvněnosti na konci roku 2019, vyúčtované prostředky budou na 42 % alokace OP.

Plnění pravidla N+3 by v následujících letech mělo být dle predikcí bezproblémové.

Závěrem byly představeny změny, které se týkaly harmonogramu výzev v roce 2018.

K tomuto bodu jednání nebyly žádné komentáře či dotazy.

Bod 6) Informace o plánovaných revizích OP PPR, informace o aktualizaci PPŽP, informace o výsledcích auditů, informace o aktualizaci ex ante posouzení fin. nástrojů (usnesení č. 44)

Oldřich Hnátek informoval členy MV o revizi č. 3 OP PPR.

Programový dokument počítá v rámci prioritní osy 1 s podporou pomocí FN, a to formou financování kód 03 – rizikový a kmenový kapitál, kód 04 – úvěr nebo ekvivalentní. Aby v rámci předpokládané implementace finančních nástrojů mohly být podpořeny i finanční příspěvky na úrokové sazby u soukromého kapitálu, což je jedním z doporučení



aktualizované ex-ante analýzy, revize č. 3 přidává další formu financování kód 06 - subvence úrokových sazeb, subvence poplatků za záruky, technická podpora nebo ekvivalentní.

Jedná se o nepodstatnou změnu, která nepodléhá (dle vyjádření MMR NOK a PCO) schválení EK, v platnost taková změna vstupuje schválením MV.

Do SFC2014 bude doplněn kód 06 společně s kódem 04, který je uveden ve schválené verzi Programového dokumentu OP PPR. Tímto krokem tedy dojde k uvedení dat v SFC2014 do souladu s Programovým dokumentem OP PPR.

Na rok 2019 jsou naplánovány dvě revize.

Revize č. 4 OP PPR se týká úpravy vybraných indikátorů.

V prioritní ose 1 je plánována změna textace kapitoly 2.1.2.3 Plánované využití finančních nástrojů v návaznosti na aktualizaci ex-ante analýzy pro využití FN.

V prioritní ose 2 bude určen nový indikátor v SC 2.3 za indikátor 36111. ŘO odeslal návrh nového výsledkového indikátoru EK.

V prioritní ose 3 je plánována úprava cílových hodnot vybraných indikátorů, které nebyly vhodně nastaveny na počátku programového období.

V prioritní ose 5 dojde k upřesnění v kapitole 2.5.3 Kategorie zásahů – oprava Dimenze 3: Typ území + doplnění Dimenze 4: Mechanismus územního plnění.

Revize č. 5 OP PPR se týká přesunu výkonnostní rezervy z prioritních os 1 a 2 do prioritní osy 4, kde je vysoká absorpční kapacita. Ve třetím kvartálu bude ŘO diskutovat s EK přidělení výkonnostní rezervy, jež činí 7 mil. EUR. ŘO ověřoval, zda nebude problém s tematickou koncentrací. Velikost rezervy pro tematickou koncentraci pro ČR však několikanásobně převyšuje potřeby OP PPR, tedy přesun by neměl být zátěží pro ostatní OP.

Nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce je ve vnitřním připomínkovém procesu před schválením Radou HMP. Mezi hlavní změny patří:

- snížení administrativní zátěže – k žádosti o podporu postačí předkládat prosté scany příloh,
- doplnění specifického cíle 2.3 v rámci PO2,
- upřesnění navýšení alokace výzvy na hraniční projekt,
- zpřehlednění podmínek v době udržitelnosti,
- upřesnění způsobilosti výdajů,
- doplnění kapitoly k finančním nástrojům,
- úprava limitů veřejných zakázek,
- upřesnění povinností zadavatele,
- upřesnění výchozí hodnoty indikátorů,
- doplnění informací k mechanismu přenosu výhody (veřejná podpora),



- upřesnění příjmů v oblasti veřejné podpory,
- aktualizace přílohy k vlastnické a ovládací struktuře.

Dále **Oldřich Hnátek** představil výsledky auditů.

V roce 2017 bylo ze strany AO auditováno 100 % certifikovaných výdajů, bylo provedeno 8 auditů. Nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

V roce 2018 bylo ze strany AO auditováno 40 % výdajů, bylo provedeno 36 auditů. Chyby byly zjištěny pouze u 2 projektů o objemu cca 13 tis. Kč – tj. cca 0,01 % výdajů. Zatím nebyly všechny audity ukončeny.

Z výše uvedeného plyne, že ŘO provádí velmi pečlivý výběr projektů doporučených k financování a provádí dobře kontrolu na schválených projektech.

Slovo bylo předáno **Adamu Novákovi** (*Arthur D. Little s.r.o.*), který seznámil členy MV s aktualizací ex-ante posouzení využití finančních nástrojů, již ADL zpracovala. ADL provedla v rámci předběžného posouzení podrobnou analýzu všech prioritních os, ze kterých filtrací vyšly jako vhodné aktivity 1.1.1 (Proof of concept) a 1.1.3 (podniky v začínajícím, ale pokročilejším stadiu rozvoje).

Původní analýza vycházela z toho, že existuje tržní selhání v obou případech, které bylo navrženo řešit v prvním případě FN v podobě rizikového kapitálu a v tom druhém rozdělením na mladší mladší firmy a mladší starší firmy. U mladších starších firem FN rizikový kapitál, u starších- starších firem úvěrovým kapitálem.

Od května 2017 se udála dvě politická rozhodnutí, která měla vliv na implementaci finančních nástrojů:

- Vyloučení možnosti v současné situaci využít kapitálový FN s ohledem na zrušení NIF a zamítnutí spolupráce s EIF.
- Doporučení využít FN v podobě zvýhodněných úvěrů prostřednictvím ČMZRB přímým zadáním díky nařízení Omnibus, a tedy místo rizikového kapitálu jít cestou úvěrového kapitálu.

Společnost ADL na základě analýzy doporučila ŘO alokovat 400 mil Kč a s ohledem na upřednostnění dalšího finančního nástroje přepočítala pákový efekt (1,9) a přidanou hodnotou (3,7).

Co se týče vývoje trhu, byla zaznamenána tato fakta:

- Růst počtu podniků na území hl. m. Prahy a zvyšující se poptávka po financování.
- Zvyšující se úrokové sazby dále ztěžují přístup k financování začínajících podniků, a prohlubují tržní selhání.
- Na trhu se ve zvyšující míře objevují komerční úvěry s krytím EIF / EIB, o které je zájem, avšak míří na MSP bez ohledu na stáří (přetrvávající problém pro začínající podniky).



Ze studie Finerpol, která byla vypracována externí firmou koncem roku 2017, vzešly následující závěry:

- Doporučení podpory zvyšování energetické účinnosti budov,
- Avšak vzhledem k nízké absorpční kapacitě je doporučeno, namísto samostatného FN, zahrnout tuto oblast v rámci fondu INFIN 2018.

Bylo identifikováno s ohledem na výše zmíněné faktory přetrvávající, a stále se prohlubující tržní selhání v daných segmentech. A na základě předběžného posouzení proběhla příprava dohody o financování mezi MHMP a ČMZRB.

Oldřich Hnátek doplnil, že Dohoda o financování s ČMZRB je připravena k podpisu. Prošla RHMP.

V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili:

Barbora Jermol Marcincak

EK věří, že co se týká plánovaných revizí, je vše v souladu s pravidly.

EK věří, že implementace finančních nástrojů, která vychází z ex-ante analýzy, je neprůstředná pro auditory, protože není snadné dát FN dohromady, a dále EK věří ve spolupráci ŘO s MMR NOK a MF.

Iva Zahálková

Je možné, že v rámci přidání nových kódů bude nutné rozdělit v SFC2014 jednotnou částku na tři díly buď dle predikcí, či indikativně na třetiny. Z technických důvodů.

Oldřich Hnátek

Není jisté, zda bude nutné částku rozdělit, nicméně budeme vycházet z obchodního plánu. Rozdělení však bude indikativní, protože se může měnit v závislosti na vývoji celého finančního nástroje.

Hlasování - usnesení č. 44/2018

Usnesení č. 44/2018 bylo vzato na vědomí.

Bod 7) Různé a závěr

- a) Informace k projednání a schválení možnosti financovat výdaje vynaložené mimo EU podle čl. 13, odst. 3 nařízení o ESF (usnesení č. 45)**
- b) Projednání a schválení revize č. 3 k FN (usnesení č. 46)**



Karel Andrlé představil možnost financovat výdaje vynaložené mimo EU podle čl. 13, odst. 3 nařízení o ESF.

V současné chvíli se neví, zda odchod Velké Británie z EU bude s dohodou nebo bez dohody. Jelikož v rámci prioritní osy 4 se proplácí zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky, jež probíhají i ve Velké Británii, chce ŘO schválit aplikaci článku 13, odst. 3 nařízení o ESF, kdy 3% alokace může jít do území mimo EU.

Hlasování - usnesení č. 45/2018

Usnesení č. 45/2018 bylo jednohlasně schváleno.

Karel Andrlé představil usnesení k revizi č. 3, která byla představena v předchozím bodě.

Hlasování - usnesení č. 46/2018

Usnesení č. 46/2018 bylo jednohlasně schváleno.



Závěrem **Karel Andrie** poděkoval členům MV za jejich účast a celoroční spolupráci a oznámil, že příští jednání MV proběhne v květnu či červnu 2019.


Barbara Jermol Marcincak popřála mnoho štěstí ŘO v nadcházejících týdnech a plnění vytyčených milníků a těší se na další spolupráci.

Předseda MV **Vít Šimral** poděkoval za účast členům MV.

- Přílohy:**
- č. 1 - program jednání
 - č. 2 - prezenční listina
 - č. 3 - usnesení č. 42
 - č. 4 - usnesení č. 43
 - č. 5 - usnesení č. 44
 - č. 6 - usnesení č. 45
 - č. 7 - usnesení č. 46



Ing. Karel Andrie
pověřen řízením odboru FON
místopředseda MV



PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D
předseda MV



MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

10. zasedání

Staroměstská radnice – Sál architektů, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město, 110 00

5. prosince 2018

PROGRAM JEDNÁNÍ

10:20-10:40	Odjezd autobusem na prohlídku projektů
10:50	Počátek prohlídky projektů
12:30	Konec prohlídky projektů
12:35	Odjezd autobusem do Sálu architektů
13:00-14:00	Oběd (v Sále architektů) + registrace pro MV10 OP PPR
14:00	Zahájení jednání MV10, úvodní slovo
14:05	Představení programu jednání MV OP PPR
14:10	1. Informace o aktuálním stavu realizace OP PPR
14:30	2. Projednání a schválení Ročního komunikačního plánu OP PPR na rok 2019 (usnesení č. 42 - schválení)
14:50	3. Projednání a schválení nových kritérií v PO2 (SC 2.3), aktualizace procesu schvalování projektů (usnesení č.43 - schválení)
15:10	4. Projednání Zprávy o plnění EP, včetně přehledu využití doporučení z evaluací (usnesení č. 44 – na vědomí)
15:25	5. Představení Strategického realizačního plánu 2019, informace o ročním vyhodnocení SRP 2018 (usnesení č. 44 – na vědomí)
15:40	6. Informace o plánovaných revizích OP PPR, informace o aktualizaci PPŽP, informace o výsledcích auditů, informace o aktualizaci ex ante posouzení fin. nástrojů (usnesení č. 44 – na vědomí)
16:00	7. Různé a závěr a) Informace k projednání a schválení možnosti financovat výdaje vynaložené mimo EU podle čl. 13, odst. 3 nařízení o ESF (usnesení č. 45 - schválení) b) Projednání s schválení revize č. 3 k FN (usnesení č. 46 – schválení) (předpokládaný konec jednání do cca 16:30)



U S N E S E N Í

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

číslo 42

ze dne 5. prosince 2018

k Ročnímu komunikačnímu plánu Operačního programu Praha – pól růstu ČR na rok 2019

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR

I. s c h v a l u j e

Roční komunikační plán Operačního programu Praha – pól růstu ČR na rok 2019 ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení

II. u k l á d á

předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

- zajistit zveřejnění Ročního komunikačního plánu na rok 2019 Operačního programu Praha – pól růstu ČR
- zajistit realizaci Ročního komunikačního plánu na rok 2019 Operačního programu Praha – pól růstu ČR



USNESENÍ

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

číslo 43

ze dne 5. prosince 2018

k projednání a schválení nových kritérií v PO2 (SC 2.3) a aktualizaci procesu schvalování projektů Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR

I. schvaluje

- a) kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí projektů ve znění uvedeném v přílohách tohoto usnesení a to:
 - kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí projektů financovaných z EFRR v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3 Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu
- b) aktualizaci procesu schvalování projektů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR

II. ukládá

1. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

- zajistit zpracování kritérií pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí a procesu schvalování projektů Operačního programu Praha – pól růstu ČR do Operačního manuálu Operačního programu Praha – pól růstu ČR

2. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

- zajistit informování veřejnosti a potenciálních příjemců o kritériích pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí a procesu schvalování projektů Operačního programu Praha – pól růstu ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



U S N E S E N Í

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

číslo 44

ze dne 5. prosince 2018

ke Zprávě o plnění evaluačního plánu programu, informaci o Strategickém realizačním plánu na rok 2019, informaci o ročním vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2018, informaci o plánovaných revizích OP PPR, informaci o aktualizaci PPŽP, informaci o výsledcích auditů a informaci o aktualizaci předběžného posouzení využití finančních nástrojů v OP PPR.

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR

b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o plnění evaluačního plánu programu, Strategický realizační plán na rok 2019, roční vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2018, informace o plánovaných revizích OP PPR, informace o aktualizaci PPŽP a informace o výsledcích auditů a informaci o aktualizaci předběžného posouzení využití finančních nástrojů v OP PPR.



U S N E S E N Í

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

číslo 45

ze dne 5. prosince 2018

k projednání a schválení možnosti financovat výdaje vynaložené mimo EU podle čl. 13, odst. 3 nařízení o ESF

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR

I. s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením čl. 13, odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, možnost financovat u projektů podporovaných v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha – pól růstu ČR také výdaje vynaložené mimo Evropskou unii, a to až do 3 % části rozpočtu programu připadající na ESF.

II. u k l á d á

1. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

- zajistit zapracování této možnosti do řídicí dokumentace Operačního manuálu Operačního programu Praha – pól růstu ČR

2. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

- zajistit monitoring výdajů vynaložených mimo EU, u nichž bude využita tato možnost, tak, aby nedošlo k překročení limitu 3 % části rozpočtu operačního programu připadající na ESF.



U S N E S E N Í

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

číslo 46

ze dne 5. prosince 2018

ke změně Operačního programu Praha – pól růstu ČR (revize č. 3)

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR

I. s c h v a l u j e

revizi č. 3 Operačního programu Praha – pól růstu ČR ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení (obsahem přílohy je Programový dokument Operačního programu Praha – pól růstu ČR)

II. u k l á d á

předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

1. zajistit zpracování připomínek vznesených v průběhu jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR
2. zajistit předložení revize č. 3 Operačního programu Praha – pól růstu ČR Radě hl. m. Prahy ke schválení
3. zajistit zaslání notifikace provedených změn Operačního programu Praha – pól růstu ČR Evropské komisi
4. zajistit promítnutí úprav programu do oficiálních dokumentů Operačního programu Praha – pól růstu ČR a MS2014+
5. zajistit zveřejnění provedených úprav Operačního programu Praha – pól růstu ČR na webových stránkách <http://penizeproprahu.cz>