



U S N E S E N Í

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

číslo 38

ze dne 25. dubna 2018

k projednání Výroční zprávy Operačního programu Praha – pól růstu ČR za rok 2017

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR

I. s c h v a l u j e

Výroční zprávu Operačního programu Praha - pól růstu ČR za rok 2017 ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

1. zajistit předložení Výroční zprávy dle bodu I Evropské komisi do 31. května 2018
2. zajistit zveřejnění Výroční zprávy Operačního programu Praha - pól růstu ČR na webových stránkách <http://penizeproprahu.cz/>



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Název dokumentu Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2017
Program / DoP 07 Operační program Praha - pól růstu ČR
Verze dokumentu draft
Číslo draftu 2



Obsah

	Základní informace.....	3
1.	IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI	4
2.	PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	4
3.	IMPLEMENTACE PRIORITY OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	8
3.1.	Přehled implementace	8
3.2.	Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	10
3.3.	Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017	43
3.4.	Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	48
4.	SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	52
5.	INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013).....	53
6.	ZÁLEŽITOSTI.....	53
7.	SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)	56
8.	ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013) ..	57
9.	OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	58
10.	POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	59
10.1.	Velké projekty.....	59
10.2.	Společné akční plány	60



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Základní informace

Sledované období od: 01. 01. 2014

Sledované období do: 31. 12. 2017

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Monika

Příjmení: Keřková

Zdroj dat: MS2014+

Data platná od: 01. 01. 2014

Data platná k: 31. 12. 2017

Datum generování: 30. 04. 2018



1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

CCI	2014CZ16M2OP001
Název	Výroční zpráva o implementaci programu 07 Operační program Praha - pól růstu ČR za rok 2017
Verze	2. draft
Vykazovaný rok	2017
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem	25.4.2018

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Dosažený pokrok v prioritní ose 1

V roce 2017 byly vyhlášeny 2 výzvy v PO1 v souladu s harmonogramem výzev. Výzvy PO1 jsou spolufinancovány z ERDF.

V rámci SC 1.1 byla vyhlášena výzva č. 29 (průběžná otevřená výzva s alokací 400 mil. Kč a datem ukončení příjmu žádostí 28. 3. 2018, k 31. 12. 2017 byl podán 1 projekt za cca 73 mil. Kč CZV) a výzva č. 32 (kolová výzva s alokací 300 mil. Kč a s datem ukončení příjmu žádostí 14. 2. 2018, k tomu datu ŘO obdržel 20 žádostí s 434 mil. Kč CZV). Jednání dílčí plánovací komise OP PPR pro PO1 o podobě a zaměření výzev probíhala vždy před vyhlášením jednotlivých výzev (30. 5. 2017 a 16. 8. 2017). Obě výzvy navazují na již dříve ukončené výzvy, proto v jejich souvislosti i na základě odborné debaty s žadateli o nastavení těchto výzev bylo upraveno nastavení nových výzev i byla aktualizována související dokumentace OP PPR (např. aktualizace metodiky zpracování SP, věcných hodnotících kritérií (na jednání MV OP PPR), zpracování metodiky pro využití inovačního partnerství, příprava vzoru analýzy proveditelnosti atd.).

V roce 2017 bylo také ukončeno a vyhodnoceno několik výzev v rámci PO1. Jedná se o 8. výzvu (SC 1.1, příjem žádostí ukončen k 31. 3. 2017, předloženo 10 žádostí, 8 projektů bylo schváleno ve výši 249 mil. Kč CZV), 9. výzvu (SC 1.1, příjem žádostí ukončen k 31. 5. 2017, předložena 1 žádost, 1 projekt schválen ve výši 300 mil. Kč CZV), 11. výzvu (SC 1.2, příjem žádostí ukončen k 31. 5. 2017, předložena 1 žádost, 1 projekt schválen ve výši 300 mil. Kč CZV), 24. výzvu (SC 1.1, příjem žádostí ukončen k 28. 2. 2017, předloženo 21 žádostí, 21 projektů bylo schváleno ve výši 413 mil. Kč CZV) a 26. výzvu (SC 1.1, příjem žádostí ukončen k 31. 5. 2017, předloženo 14 žádostí, 5 projektů bylo schváleno ve výši 140 mil. Kč CZV). Klíčovým bodem pro postup implementace PO1 v roce 2017 bylo vyhodnocení, schválení a zahájení realizací programů voucherové podpory na zintenzivnění spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky a na podporu začínajících malých a středních podniků. Tato podpora je klíčová pro naplnění věcných milníků výkonnostního rámce PO1. V roce 2017 také zahájili realizaci první projekty PO1 z výzev č. 7 a 10 v objemu 173 mil. Kč CZV. Koncem roku 2017 zahájily realizaci také některé z projektů výše uvedené 8. výzvy.

Implementace prioritní osy 1 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) byla tedy na konci roku v pokročilejší fázi. Věcné i finanční milníky PO1 jsou však nastaveny pouze v návaznosti na realizaci voucherových programů, které jsou tedy pro naplnění milníků klíčové. Nastavení milníků v momentě přípravy programového dokumentu v návaznosti na realizaci pouze dvou podporovaných aktivit z celkových šesti v rámci PO1 bylo nevhodné. Voucherové programy s alokací 600 mil. Kč však patří mezi zaslíbené projekty, které již zahájily realizaci (od podzimu 2017). Věcné milníky PO1 navázané na voucherovou podporu budou bezesbýtku naplněny, viz



komentáře k indikátorům v kapitole 3 této zprávy. Předpoklad rychlého čerpání finanční podpory tohoto typu však nebyl naplněn. Podstatné zdržení v realizaci těchto projektů a tedy také v plánovaném čerpání bylo zpomaleno nepředvídatelnými problémy s administrací veřejných zakázek, které mají zajistit dostatečnou administrativní kapacitu a jsou esenciální pro zajištění efektivní realizace podpory a čerpání prostředků OP PPR. Příjemce realizující voucharovou podporu pod dohledem Řídicího orgánu implementuje nápravná opatření pro zajištění úspěšné realizace projektu. Informace o stavu implementaci podpory skrze finanční nástroje v rámci PO1 jsou uvedeny v kapitole 8 této zprávy.

Dosažený pokrok v prioritní ose 2

V PO2 byly v roce 2017 vyhlášeny tři výzvy. Výzvy PO2 jsou spolufinancovány z ERDF. V rámci SC 2.1 byla vyhlášena výzva č. 40 (uzavřená výzva s alokací 200 mil. Kč, předloženy a schváleny 2 projekty v souhrnné výši 182,5 mil. Kč CZV), výzva č. 30 (průběžná otevřená výzva s alokací 900 mil. Kč, předložen zatím 1 projekt v roce 2018, datum ukončení příjmu žádostí je 31. 7. 2018) a výzva

č. 31 (průběžná otevřená výzva s alokací 400 mil. Kč, prozatím předloženo 8 projektů, z čehož 6 již bylo schváleno, rozpočty projektů činí v celkovém souhrnu 306,2 mil. Kč CZV, datum ukončení příjmu žádostí je 31. 7. 2018). Dále byly již z roku 2016 otevřeny dvě výzvy v SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy - výzva č. 15 (ukončená průběžná výzva s alokací 300 mil. Kč, předložen a schválen 1 projekt ve výši 126,1 mil. Kč) a výzva č. 16 ITI (průběžná otevřená výzva

s alokací 600 mil. Kč, prozatím nepředloženo žádný projekt, ukončení příjmu žádostí je 30. 3. 2018). Jednání dílčí plánovací komise pro PO2 o podobě a zaměření výzev probíhala vždy před vyhlášením výzev (11. 1., 11. 5.). Dále byly drobné úpravy výzev a harmonogramu vyhlášených výzev projednávány dílčí plánovací komisí pro PO2 prostřednictvím procedury per rollam (usnesení ze dne 5. 6., 4. 8., 10. 10., 14. 11.).

Co se týče plnění věcných milníků, v rámci SC 2.1 je ohroženo naplnění plánované hodnoty milníku u indikátoru 3 25 00 energeticky vztázná plocha, který je naplňován skrze aktivitu 2.1.3 Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. V rámci aktivity byl dosud předložen jeden projekt? Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská. Předpokládané datum ukončení je 31. 8. 2019, v případě schválení a úspěšné realizace projekt přispěje k naplnění indikátoru 3 25 00 Energeticky vztázná plocha hodnotou 4 367 m². Další pilotní projekty přeměny škol jsou připravovány, nicméně je třeba nalézt pro žáky náhradní prostory po dobu rekonstrukce. Zpoždění při plnění milníku je způsobeno chybným předpokladem při nastavení programu, že bude podpořena budova Institutu plánování a rozvoje (Emauzy), která sice je připravována, nicméně potýká se s problémem prokázání efektivity výdajů (kladné výsledky ekonomické analýzy v modulu CBA). Vzhledem k vysokým legislativním požadavkům na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie a oproti tomu relativně nízkému ocenění socioekonomického dopadu úspory energií v modulu CBA je třeba pro investici sehnat dodatečné prostředky, aby mohlo být dosaženo požadovaného standardu. V rámci SC 2.2 je ohroženo plnění plánované hodnoty milníku u indikátoru 7 40 10 Počet vozidel parkujících na P + R, neboť dochází k průtahům u plánovaného projektu P+R Černý Most, vzhledem k nutnosti vypořádání majetkoprávních vztahů, situaci dále zkomplikovala restituční řízení a úpadek jednoho z majitelů pozemků do likvidace. Nicméně projekt již získal pravomocné územní rozhodnutí a předpokládá se jeho předložení do konce výzvy č. 16, následná realizace je odhadována na 2 roky. K plnění hodnoty indikátoru by mělo přispět i P+R Radotín, jehož projekt byl schválen v rámci

15. výzvy, po získání stavebního povolení s ním bude moci být podepsána smlouva, dostavba P+R je odhadována na polovinu roku 2019.



Dosažený pokrok v prioritní ose 3

V roce 2017 byly v rámci PO3 vyhlášeny dvě výzvy. Výzva č. 34, spolufinancována z ESF, byla vyhlášena dne 20. září 2017 s celkovou alokací 100 mil. Kč. Vzhledem k vysokému počtu předložených žádostí o podporu byla alokace výzvy navýšena na 200 mil. Kč. Do této výzvy bylo předloženo 129 projektů s celkovou alokací 591,67 mil. Kč CZV. V 88 předložených projektech se jedná o podporu kulturně komunitních center, 39 projektů bylo předloženo na podporu sociálního podnikání a 2 projekty byly projekty kombinované.

Dne 20. září 2017 byla rovněž vyhlášena výzva č. 35, spolufinancována z ERDF, příjem žádostí bude uzavřen 23. března 2018. K 31. 12. 2017 nebyl předložen žádný projekt, nicméně po dosavadních zkušenostech je nejvíce žádostí o podporu předloženo týden před ukončením příjmu žádostí. Celková alokace výzvy je 300 mil. Kč. Tato investiční výzva je zaměřena na podporu sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení.

V dubnu 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu do výzev č. 25 a 27 (spolufinancovány z ERDF). Ve výzvě č. 25 bylo předloženo 18 žádostí, s alokací 57,22 mil. Kč CZV (alokace výzvy 65 mil. Kč). Úspěšně prošlo všemi kroky hodnocení 7 projektů zaměřených na podporu sociálního podnikání.

Příjem žádostí do výzvy č. 27 byl ukončen také v dubnu 2017. Do této výzvy bylo podáno celkem 17 žádostí o podporu s alokací 212 mil. Kč CZV (alokace výzvy 300 mil. Kč). 11 projektů bylo předloženo na podporu komunitního života, 3 projekty na sociální bydlení, 2 žádosti na podporu azylových domů a 1 žádost na terénní program. Úspěšně prošlo hodnocením 10 projektů.

Naplnění milníků v PO 3 (4 věcné a 1 finanční milník) by mělo proběhnout bez větších problémů. Byly aktualizovány predikce a finanční plány, které potvrdily naplnění milníkových hodnot. Milníky Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci a Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit budou naplněny z více než 100%. U milníku Počet podniků pobírajících podporu ŘO eviduje hodnotu 2. Výzvou č. 25 (7 projektů) a výzvou č. 38 (výzva průběžná otevřená do 1/2019) bude tato hodnota dále navýšena a bude tak tento milník splněn na minimálně 85%. Hodnota u milníku Celkový počet účastníků je rovněž nízká. Je to způsobeno vykazováním účastníků až na konci realizací projektů, nikoli již v průběhu. ŘO bude instruovat příjemce, aby tento indikátor vykazovali již v průběhu realizace projektů a využívali mimořádnou zprávu o realizaci projektů, aby mohl ŘO schválit zprávy do konce roku 2018 a hodnoty tak mohly být načtené. Dle aktualizovaných propočtů by finanční milník měl být naplněn z více než 75%.

Dosažený pokrok v prioritní ose 4

V roce 2017 byly postupně vyhlašovány výzvy v souladu s harmonogramem výzev ve všech specifických cílech PO 4. Jedná se o multifondovou prioritní osu: Specifický cíl 4.1 je spolufinancován z EFRR, specifické cíle 4.2 a 4.3 jsou spolufinancovány z ESF.

V první polovině roku 2017 také probíhaly konzultace a hodnocení projektů podaných do výzev vyhlášených v roce 2016: Ve výzvě č. 21 (SC 4.2, alokace 360 mil. Kč) bylo k 26. 1. 2017 předloženo 70 žádostí o podporu s alokací 311,6 mil. Kč CZV. Projekty byly následně hodnoceny a ke schválení bylo Zastupitelstvu hl. m. Prahy předloženo 47 projektů s alokací 182,1 mil. Kč CZV. Do výzvy č. 20 (SC 4.1, alokace 300 mil. Kč) bylo k 30.3.2017 předloženo 146 žádostí s požadovanou podporu ve výši 387,3 mil. Kč CZV, schváleno v ZHMP bylo 98 žádostí v objemu 227 mil. Kč CZV. Ve výzvě č. 23 (SC 4.1, alokace 400 mil. Kč) bylo předloženo 16 žádostí v objemu 442,9 mil. Kč, v ZHMP byla schválena podpora 13 žádostí ve výši 442,9 mil. Kč CZV. Do průběžné výzvy č. 22 (SC 4.3, alokace 125 mil. Kč) bylo až do 14. 12. 2017 předloženo 27 žádostí v celkové výši 125,1 mil. Kč CZV, v ZHMP bylo celkem schváleno 22 žádostí v objemu 105,3 mil. Kč CZV. Na jednáních Plánovací komise pro PO 4 OP PPR byly v roce 2017 projednávány dvě hlavní



změny harmonogramu - doplnění vyhlášení výzvy č. 41 a posunutí vyhlášení výzvy č. 28 postupně až na listopad 2017.

Výzva č. 41 (SC 4.2, alokace 80 mil. Kč) byla vyhlášena dne 30. 8. 2017, do výzvy bylo předloženo 11 žádostí za 21 mil. Kč CZV. Dne 25. 10. 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 a 37 (SC 4.1, alokace 130 a 100 mil. Kč). Příjem žádostí bude ukončen v březnu a v červnu 2018. Výzva č. 28 (SC 4.2, alokace 400 mil. Kč) byla vyhlášena 15. 11. 2017. Jedná se o výzvu průběžnou, která využívá zjednodušené metody vykazování - jednotkové náklady. Termín ukončení příjmu žádostí je 31. 5. 2018. K 31.12.2017 bylo do výzvy č. 28 předloženo 25 žádostí o podporu. Dosažení hodnot věcných a finančních milníků v PO 4 je dle průběžných dat z podaných zpráv o realizaci a finančních plánů v projektech bez problémů. Milníky by měly být naplněny na hodnoty přesahující 100 %, v případě finančního milníku ESF se hodnota odhadu pohybuje nad povinných 85 %.

Dosažený pokrok v prioritní ose 5 viz kapitola 3.1.

Dosažený pokrok OP PPR

Vyhodnocení predikce plnění hodnot věcných indikátorů:

Plnění hodnot věcných indikátorů úzce koreluje s úspěšností jednotlivých výzev. Výjimkou jsou kvantitativní ukazatele v PO4, kde se navzdory celkově menšímu objemu rozdaných prostředků podařilo vysoce přepřítovat ukazatele (podpořené osoby, produkty atd.), a to patrně zejména díky většímu počtu menších projektů. Ukazatele, které nejsou plněny, jsou ŘO vyhodnocovány a rozplánovány do dalších navazujících výzev; naplňování se očekává částečně z projektů schválených ve III. a IV. kvartálu roku 2017 a z výzev roku 2018. V některých případech došlo jen k časovému posunu v přípravě projektů (např. PO1 a 2, výzvy 9, 11, 15).

Opatření ŘO:

Pravidelné zpřesňování predikcí na základě právě ukončených výzev, projektů předložených do ZHMP, kontrahovaných výdajů a aktuálních finančních plánů. Vyhlášení nových výzev na základě zbytkových alokací, popř. prodlužování průběžných výzev. Optimalizace činností oddělení finančního řízení a kontroly.

Stav čerpání OP PPR:

K 31. 12. 2017 byla v OP PPR kumulativně vyhlášená alokace ve výši dotace 11,6 mld. Kč (0,5 mld. EUR; použit kurz EK k 31.12.2017, tj. 25,474 CZK/EUR), zaregistrováno je 669 projektů o objemu celkových způsobilých výdajů 7,1 mld. Kč (0,27 mld. EUR; použit kurz EK k 31.12.2017, tj. 25,474 CZK/EUR), uzavřeny smlouvy u 292 projektů o objemu celkových způsobilých výdajů 4,1 mld. Kč (0,16 mld. EUR; použit kurz EK k 31.12.2017, tj. 25,474 CZK/EUR), schváleno 20 souhrnných žádostí o objemu 138,1 mil. Kč (5,42 mil. EUR, podíl EU; použit kurz EK k 31.12.2017, tj. 25,474 CZK/EUR) a certifikováno 178,5 mil. Kč CZV (6,81 mil. EUR CZV; použit kurz EK k 31.12.2017, tj. 25,474 CZK/EUR).

ŘO podle predikcí předpokládá naplnění limitu n+3 ke konci roku 2018 ve výši 35,48 mil. EUR (podíl EU) tj. 111 % limitu n+3 (certifikované výdaje ERDF jsou predikovány ve výši 25,30 mil. EUR, tj. 104 % limitu n+3, ESF ve výši 10,18 mil. EUR, tj. 134 % limitu n+3).

Informace k revizím:

Revize č. 1 OP PPR byla koncem února 2017 zaslána k oficiálnímu schválení Evropské komisi. Následně byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 747 ze dne 4. 4. 2017 a Rozhodnutím Evropské komise ze dne 23. 5. 2017 č. C(2017)3425.



Revize č. 2 OP PPR byla dne 19. října 2017 schválena Monitorovacím výborem OP PPR. V návaznosti na obdržené stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 14. listopadu 2017 bylo následně zpracováno Oznámení změny koncepce nutné pro zahájení zjišťovacího zjišťovací řízení dle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

3.1. Přehled implementace

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
07.1	Posílení v ýzkumu, technologického rozvoje a inovací	<p>Na projekty PO1 jsou alokovány finanční prostředky celkových způsobilých výdajů ve výši 124,99 mil. EUR. Z toho k naplnění SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou je připraveno celkem 62,49 mil. EUR, tj. 1,59 mld. CZK při kurzu 25,474 CZK/EUR. Na SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem je výše alokace 62,49 mil. EUR, tj. 1,59 mld. CZK při kurzu 25,474 CZK/EUR.</p> <p>Popis implementace PO 1 blíže viz kapitola 2. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění viz kapitola 6a.</p> <p>V průběhu roku 2017 byla zahájena realizace všech projektů ze 7.výzvy. Do realizace vstoupil i zaslulvený projekt 10. výzvy a především vouchrové projekty 9. a 11. výzvy. V průběhu druhého pololetí roku 2017 začala realizovat i většina z projektů 8. výzvy na inovační partnerství a PCP. Všechny projekty jsou vesměs v prvních fázích realizace, vyšší čerpání očekáváme v první polovině roku 2019 po jejich plném rozběhnutí, u 7. výzvy se bude jednat už o ukončené projekty.</p>
07.2	Udržitelná mobilita a energetické úspory	<p>Na projekty PO2 jsou alokovány finanční prostředky celkových způsobilých výdajů ve výši 120,95 mil. EUR. K naplnění specifického cíle 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím v hodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systému řízení je alokováno celkem 72,57 mil. EUR, tj. 1,85 mld. CZK při kurzu 25,474 CZK/EUR. Na SC 2.2 Zvyšování atraktivitu užívání městské veřejné dopravy je výše alokace 48,38 mil. EUR, tj. 1,23 mld. CZK při kurzu 25,474 CZK/EUR. Do této sumy je také zahrnut finanční příděl pro integrované územní investice (ITI) 34,19 mil. EUR, tj. 870,96 mil. CZK při kurzu 25,474 CZK/EUR. V případě schválení revize č. 2 operačního programu dojde ke snížení hlavní alokace PO2 na 106,7 mil. EUR.</p> <p>Popis implementace PO 2 blíže viz kapitola 2. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění viz kapitola 6a.</p> <p>V průběhu roku 2017 byla v rámci PO2 zahájena realizace celkem 12 projektů 10 projektů je realizováno v rámci výzev č. 13 a 31, zaměřených na energetické úspory ve veřejné dopravě. 1 projekt je realizován v rámci výzvy č. 40, zaměřené na energetické úspory v silniční dopravě, další schválený projekt v této výzvě bude zahájen v roce 2018. Další projekty ve výzvě č. 31 byly v průběhu roku 2017 schváleny, a zahájí realizaci v roce 2018.</p>
07.3	Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	<p>Na projekty PO3 jsou alokovány finanční prostředky celkových způsobilých výdajů ve výši 51,61 mil. EUR. Z toho k naplnění specifického cíle 3.1 je alokováno celkem 22,58 mil. EUR, tj. 575,20 mil. CZK při kurzu 25,474 CZK/EUR. Na SC 3.2 je alokováno celkem 2,42 mil. EUR, tj. 61,65 mil. CZK při kurzu 25,474 CZK/EUR a na SC 3.3 je vyčleněno 26,61 mil. EUR, tj. 677,86 mil. CZK při kurzu 25,474 CZK/EUR. V rámci PO3 probíhá v užívání křížového financování pouze u projektů spolufinancovaných z ESF.</p> <p>Popis implementace PO 3 blíže viz kapitola 2. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění viz kapitola 6a.</p> <p>V průběhu roku 2017 pokračovala realizace projektů schválených ve výzvě č. 6 a a byla zahájena realizace projektů schválených ve výzvě č. 17 a 18 u těchto projektů byly administrovány zprávy o realizaci a realizovány kontroly na místě. Na podzim roku 2017 probíhala ex ante kontrola projektů 25. a 27. výzvy, uzavírání Smluv o financování bude dokončeno začátkem roku 2018. Byly pořádány semináře pro žadatele a příjemce.</p>
07.4	Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	<p>Na projekty PO4 jsou alokovány finanční prostředky celkov. zp. výdajů ve výši 89,5 mil. EUR, tj. 2,28 mld. CZK při kurzu 25,474 CZK/EUR. Z toho k naplnění SC 4.1 je připraveno celkem 36,3 mil. EUR, tj. 924,71 mil. CZK při kurzu 25,474 CZK/EUR. Na SC 4.2 je výše alokace 47,2 mil. EUR, tj. 1,2 mld. CZK při kurzu 25,474 CZK/EUR. Výše alokace SC 4.3 je 6,04 mil. EUR, tj. 153,86 mil. CZK při kurzu 25,474 CZK/EUR.</p>



ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
		<p>Popis implementace PO4 blíže viz kapitola 2. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění viz kapitola 6a.</p> <p>V průběhu roku 2017 pokračovala realizace projektů schválených ve výzvě č. 1 (SC 4.1), 2 (SC 4.2), 3 (SC 4.3), v celkovém počtu 57 projektů. Realizace byla zahájena u projektů schválených ve výzvě č. 19 (SC 4.1), 22 (SC 4.3), 21 (SC 4.2) a 23 (SC 4.1), v celkovém počtu 87 projektů. Byly vyhlášeny celkem 4 výzvy, v srpnu 2017 výzva č. 41 (SC 4.2), v říjnu výzva č. 36 a 37 (SC 4.1) a v listopadu výzva č. 28 (SC 4.2). Dále bylo v roce 2017 ve 20. výzvě (SC 4.1) schváleno ZHMP celkem 98 žádostí o podporu, u nichž bude v roce 2018 provedena ex-ante kontrola a uzavřena Smlouva o financování a začne realizace projektů. V roce 2017 intenzivně probíhala administrativní ověření Žádostí o platbu u projektů v realizaci, probíhala ex-ante kontrola výzvy č. 19, 21, 22 a 23, dále kontroly na místě a byly pořádány semináře pro žadatele a příjemce.</p>
07.5	Technická pomoc	<p>Projekt Technická pomoc OP PPR:</p> <p>V období 1. 12. 2016 - 31. 5. 2017 byly realizovány činnosti v rámci všech aktivit. V rámci aktivity č. 1 byly podpořeny mzdy. V rámci aktivity č. 2 bylo podpořeno právní poradenství, zpracování odborné analýzy "Zlepšení a zefektivnění komunikace řídicího orgánu Operačního programu Praha - pól růstu ČR s Evropskou komisí", odborné poradenství od Komory dotačních poradců, prověření podmínek spolupráce s EIF a prověření podmínek začlenění FN do implementační struktury NIF, zpracování evaluace "Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost" a překladatelské služby. U aktivity č. 3 bylo podpořeno výjezdní zasedání odboru, výuka anglického jazyka, konference, workshopy a školení pro zaměstnance. U aktivity č. 4 byly podpořeny pracovní skupiny, plánovací komise, Monitorovací výbor OP PPR. U aktivity č. 5 byla podpořena školení hodnotitelů a jejich činnost. V rámci aktivity č. 6 byl podpořen provoz www prezentací, nákup drobného občerstvení na semináře pro žadatele a příjemce a další akce OP PPR, uveřejnění formuláře na ISVZ atd. Celkem za 18 639 285,34 Kč.</p> <p>V období 1. 6. - 30. 11. 2017 byly realizovány činnosti v rámci všech aktivit. V rámci aktivity č. 1 byly podpořeny mzdy. U aktivity č. 2 bylo podpořeno právní poradenství, překladatelské služby, vypracování První průběžné evaluace OP PPR, expertní zpracování návrhu revize OP PPR?, určení hodnoty indikátoru 5 00 01 (1. fáze), kontrola úplnosti a formální správnosti dokumentace vč. analýzy položkového rozpočtu stavby atd. V rámci aktivity č. 3 bylo podpořeno výjezdní zasedání odboru, výuka anglického jazyka, kurzy a školení pro zaměstnance. U aktivity č. 4 byly podpořeny pracovní skupiny, plánovací komise, výroční jednání odboru a Monitorovací výbor OP PPR atd. U aktivity č. 5 byla podpořena školení hodnotitelů a jejich činnost. U aktivity č. 6 byl podpořen provoz www prezentací, nákup drobného občerstvení a uveřejnění formuláře na ISVZ atd. Celkem za 23 943 899,88 Kč.</p> <p>Projekt Publicita a informovanost o OP PPR:</p> <p>V období 1. 1. - 30. 6. 2017 byly realizovány činnosti v rámci všech aktivit. V rámci aktivity č. 1 byl podpořen webhosting penizeproprahu.cz a byla podpořena údržba, správa a rozvoj webové prezentace. U aktivity č. 2 byly podpořeny semináře pro žadatele a pro příjemce a bylo podpořeno vyhodnocování povědomí (tracking) atd. U aktivity č. 3 byla podpořena inzerce výzev OP PPR a byl podpořen průběžný monitoring a vyhodnocení reklamní a redakční komunikace atd. Celkem za 1 536 719 Kč.</p> <p>V období 1. 7. - 31. 12. 2017 byly realizovány činnosti v rámci všech aktivit. V rámci aktivity č. 1 byl podpořen webhosting penizeproprahu.cz a byla podpořena údržba, správa a rozvoj webové prezentace. U aktivity č. 2 byly podpořeny semináře pro žadatele a pro příjemce a byla podpořena 1. dodávka propagačních předmětů. U aktivity č. 3 byla podpořena inzerce výzev OP PPR a byl podpořen nákup cen do soutěže s OP PPR, nákup samolepek OP PPR, nákup vysílacího času na odvysílání rozhovorů a soutěže na rozhlasových stanicích a dále byla podpořena výroba rozhovorů, spotů a scénářů atd. Celkem za 436 952,28 Kč.</p> <p>V r. 2017 nebyly při implementaci identifikovány žádné závažné problémy.</p>



3.2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ (3)

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a provozy, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
21020	Podnikové výdaje na VaV v podnikatelském sektoru jako % HDP - regiony ČR (hl. m. Praha)	%	Více rozvinuté regiony	0,750	2014	0,800	0,750	0,750	0,883		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Pro rok 2017 nejsou dostupné hodnoty, proto dané pole prázdné.
21021	Výdaje podnikatelského sektoru na provádění VaV ve vládním a v vysokoškolském sektoru v hl. městě Praze jako % celkových výdajů na provádění VaV v těchto sektorech	%	Více rozvinuté regiony	12,400	2014	17,600	12,400	10,774	12,800		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Cílová hodnota je v Programovém dokumentu OP PPR uvedena jako interval 17,2 - 18,0. Pro rok 2017 nejsou dostupné hodnoty, proto dané pole prázdné.
21022	Podíl výdajů na VaV v podnikatelském sektoru financovaných z veřejných zdrojů (domácích i zahraničních) v % (hl. m. Praha)	%	Více rozvinuté regiony	20,200	2014	21,000	0,000	8,340	7,843		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Cílová hodnota je v Programovém dokumentu OP PPR uvedena jako interval 20,5 - 21,5. Pro rok 2017 nejsou dostupné hodnoty, proto dané pole prázdné.

Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)



ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
32230	Spotřeba paliv po přeměnách - nevýrobní sféra	PJ/rok	Více rozv inuté regiony	22,100	2011	21,780	22,100	22,100	22,100		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Pro rok 2017 nejsou dostupné hodnoty , proto dané pole prázdné.

Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
74010	Počet vozidel parkujících na P+R	vozidla/rok	Více rozv inuté regiony	870 844,000	2014	1 300 000,000	870 844,000	870 844,000	870 844,000	941 125,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
74515	Počet cestujících pražské integrov ané dopravy (pouze na území města)	mil. osob/rok	Více rozv inuté regiony	1 252,000	2014	1 275,000	1 252,000	1 252,000	1 252,000	1 278,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
55320	Průměrný počet osob v y užívající sociální bydlení	Osoby/rok	Více rozv inuté regiony	210,000	2014	391,000	210,000	210,000	210,000	210,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
67510	Kapacita služeb a sociální práce	Klienti	Více rozv inuté regiony	3 642,000	2014	5 088,000	3 642,000	3 642,000	3 678,000	3 738,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům

							ROČNÍ HODNOTA										



ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
10210	Počet sociálních podniků, které aktivně působí na trhu	Podniky	Více rozvinuté regiony	39,000	2014	52,000	39,000	39,000	39,000	54,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
50010	Podíl dětí do 3 let umístěných v zařízení péče o děti	%	Více rozvinuté regiony	9,000	2014	12,000	9,000	9,000	9,000	3,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Jedná se o indikátor vykazovaný na základě provedené evaluace. Hodnoty uváděny v procentech z celkové populace dětí do 3 let v HMP. Dosažená hodnota 3,74 % vychází z průzkumu aktuální situace v Praze v červnu 2017, kdy celkový počet dětí do 3 let v věku žijících na území HMP je 44 860. Z tohoto počtu je v některém zařízení pro péči o děti v předškolním věku umístěno 1 677 z nich, tj. 3,74 %.
50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	Více rozvinuté regiony	75,000	2014	88,000	75,000	75,000	75,000	77,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50110	Počet osob v užívajících zařízení péče o děti předškolního věku	Osoby	Více rozvinuté regiony	280,000	2014	740,000	280,000	280,000	460,000	492,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem.



Tabulka 2A: Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné indikátory, pro něž byl stanoven cíl. (4)

Investiční prioritní osa: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
						Roční hodnota											
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
62400/CR01	Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti	Více rozvinuté regiony	60300 Neaktivní účastníci	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
62500/CR02	účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti	Více rozvinuté regiony		Osoby	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000							13,000	
62600/CR03	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Více rozvinuté regiony	60100, 60500 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Zaměstnaní, včetně OSVČ	Osoby	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000							5,000	
62700/CR04	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony	60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných	Osoby	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000							2,000	
62800/CR05	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	Více rozvinuté regiony		Osoby	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000							8,000	
62900/CR06	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony	60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných	Osoby	322,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
63000/CR07	účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila	Více rozvinuté regiony	60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	
63100/CR08	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony	60700, 60100, 60400 Účastníci ve věku nad 54 let, Nezaměstnaní účastníci, včetně	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	



ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné	
						Roční hodnota												Celkem
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
			dlouhodobě nezaměstnaných, Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy															
63200/CR09	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti v četně OSVČ**	Více rozvinuté regiony		Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykazání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykazány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariéerní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné	
						Roční hodnota												Celkem
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
61500/CO15	Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společností, jako jsou Romové)**	Více rozvinuté regiony		Osoby	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000							31,000		
						0,000	0,000	0,000	25,000	0,000						6,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						25,000		
61600/CO16	Osoby se zdravotním postižením	Více rozvinuté regiony		Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
61700/CO17	Jiné znevýhodněné osoby	Více rozvinuté regiony		Osoby	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000							142,000		
						0,000	0,000	0,000	135,000	0,000						7,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						135,000		
62400/CR01	Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti	Více rozvinuté regiony	60300 Neaktivní účastníci	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		



ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
						Roční hodnota										Celkem	
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
62500/CR02	účastníci v procesu v zdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti	Více rozvinuté regiony		Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
62600/CR03	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Více rozvinuté regiony	60100, 60500 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Zaměstnaní, včetně OSVČ	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
62700/CR04	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony	60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							1,000	
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
						0,000	0,000	0,000	1,000	0,000						1,000	
62800/CR05	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu v zdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	Více rozvinuté regiony		Osoby	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000							43,000	
						0,000	0,000	0,000	4,000	0,000						4,000	
						0,000	0,000	0,000	39,000	0,000						39,000	
62900/CR06	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony	60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
63000/CR07	účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila	Více rozvinuté regiony	60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
63100/CR08	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony	60700, 60100, 60400 Účastníci ve věku nad 54 let, Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Neaktivní osoby, které nejsou v procesu v zdělávání nebo odborné přípravy	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
63200/CR09	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	Více rozvinuté regiony		Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	



1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykazání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykazány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné	
						Roční hodnota												Celkem
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			
60300/CO03	Neaktivní účastníci	Více rozvinuté regiony		Osoby	1 320,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
60500/CO05	Zaměstnaní, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony		Osoby	5 715,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000						32,000		
						0,000	0,000	0,000	31,000	0,000						1,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						31,000		
60900/CO09	účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním	Více rozvinuté regiony		Osoby	6 351,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
61000/CO10	účastníci s ukončeným v vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním	Více rozvinuté regiony		Osoby	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						4,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	4,000	0,000						4,000		
61500/CO15	Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společností, jako jsou Romové)**	Více rozvinuté regiony		Osoby	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						1,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	1,000	0,000						1,000		
61600/CO16	Osoby se zdravotním postižením	Více rozvinuté regiony		Osoby	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
61700/CO17	Jiné znevýhodněné osoby	Více rozvinuté regiony		Osoby	1 000,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000						7,000		
						0,000	0,000	0,000	6,000	0,000						1,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						6,000		
62400/CR01	Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti	Více rozvinuté regiony	60300 Neaktivní účastníci	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
62500/CR02	účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti	Více rozvinuté regiony		Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
62600/CR03	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Více rozvinuté	60100, 60500 Nezaměstnaní účastníci,	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		



ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné	
						Roční hodnota												Celkem
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			M
		regiony	včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Zaměstnaní, včetně OSVČ			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
62700/CR04	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony	60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
62800/CR05	Znevhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	Více rozvinuté regiony		Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000		
62900/CR06	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony	60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000		
63000/CR07	účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila	Více rozvinuté regiony	60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000		
63100/CR08	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony	60700, 60100, 60400 Účastníci ve věku nad 54 let, Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy	Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000		
63200/CR09	Znevhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	Více rozvinuté regiony		Osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000		

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykazání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykazány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.



Pokud investiční priorita obsahuje cíl pro společný ukazatel výsledků ESF, je nutno pro příslušný ukazatel výsledků poskytnout údaje o vybrané cílové skupině (tj. společný ukazatel výstupů použitý jako referenční hodnota) a rovněž údaje pro celkový počet účastníků, kteří v období provádění dosáhli příslušného výsledku.

Tabulka 2C: Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění
							Roční hodnota										
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
Kumulativní hodnota																	
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		
55110	Míra podpořených projektů, které úspěšně zahájily komunitní aktivity	ESF	Více rozvinuté regiony	%	číslo	74,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000
							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
67010	Vyžívání podpořených služeb	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	číslo	19 875,000	0,000	0,000	0,000	615,000							3,094
							0,000	0,000	0,000	615,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	



Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění
							Roční hodnota										
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
Kumulativní hodnota																	
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		
50110	Počet osob v y užív ajících zařízení péče o děti předškolního v ěku	ESF	Více rozv inuté regiony	Osoby	číslo	451,000	0,000	0,000	180,000	351,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	117,738

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění
							Roční hodnota										
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
Kumulativní hodnota																	
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		
51015	Počet organizací, ve kterých se z v ýšila proinkluziv nost	ESF	Více rozv inuté regiony	Organizace	číslo	150,000	0,000	0,000	0,000	111,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74,000
52510	Počet pracovníků ve v zděláv ání, kteří v praxi uplatňují nov ě získané poznatky a dov ednosti	ESF	Více rozv inuté regiony	pracovníci ve v zděláv ání	číslo	4 763,000	0,000	0,000	25,000	1 029,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,129



ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění
							Roční hodnota										
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
							Kumulativní hodnota										
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem						
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M						
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž						

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc

ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění
							Roční hodnota										
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
							Kumulativní hodnota										
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem						
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M						
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž						
80210	Míra úspěšnosti projektových žádostí	ESF	Více rozvinuté regiony	%	číslo	78,000	0,000	0,000	73,000	11,000							107,692
80810	Míra čerpání prostředků programu	ESF	Více rozvinuté regiony	%	číslo	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
80910	Podíl nesrovnalostí na OP	ESF	Více rozvinuté regiony	%	číslo	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění	
							Roční hodnota											
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		
							Kumulativní hodnota											
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem							
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž							
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	ESF	Více rozvinuté regiony	%	číslo	55,000	0,000	0,000	46,000	67,486							206,338	

Povinné jsou roční i kumulované údaje. Pokud nelze roční hodnotu poskytnout (např. kvůli skutečnosti, že jsou uvedeny procentní podíly a jmenovatel by byl nulový), není roční hodnota použitelná. Kumulační hodnoty ukazatelů v absolutních hodnotách a procentech v poměru k referenčním ukazatelům výstupů se počítají automaticky.



Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“) (7)

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10000/CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	10000/CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor dle nastavení v programovém dokumentu bude plněn primárně za pomoci voucherové podpory. Dva projekty podporující inovační spolupráci v výzkumné a aplikační sféře a podporující poskytování služeb začínajícím podnikům zahájili realizaci v říjnu 2017, první podpora podnikům a tedy první naplňování indikátorů bude v roce 2018.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	20000/CO26	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	200,000	0,000	0,000	0,000	252,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	20000/CO26	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor dle nastavení v programovém dokumentu bude plněn primárně za pomoci voucherové podpory. Dva projekty podporující inovační spolupráci v výzkumné a aplikační sféře a podporující poskytování služeb začínajícím podnikům zahájili realizaci v říjnu 2017, první podpora podnikům a tedy první



	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	naplňování indikátorů bude v roce 2018.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout v y brané operace [odhad poskytnutý příjemci]	21200/CO28	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	50,000	0,000	0,000	0,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	21200/CO28	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor dle nastavení v programovém dokumentu bude plněn primárně za pomoci voucherové podpory. Dva projekty podporující inovační spolupráci v výzkumné a aplikační sféře a podporující poskytování služeb začínajícím podnikům zahájili realizaci v říjnu 2017, první podpora podnikům a tedy první naplňování indikátorů bude v roce 2018.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout v y brané operace [odhad poskytnutý příjemci]	21301/CO29	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění nových výrobků pro podnik	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	250,000	0,000	0,000	0,000	130,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	21301/CO29	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění nových výrobků pro podnik	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor dle nastavení v programovém dokumentu bude plněn primárně za pomoci voucherové podpory. Dva projekty podporující inovační spolupráci v výzkumné a aplikační sféře a podporující poskytování služeb začínajícím podnikům zahájili realizaci v říjnu 2017, první podpora podnikům a tedy první naplňování indikátorů bude v roce 2018.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout v y brané operace [odhad poskytnutý příjemci]	23000/	Počet nových vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur	Infrastruktury	EFRR	Více rozvinuté regiony	4,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi	23000/	Počet nových vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur	Infrastruktury	EFRR	Více rozvinuté regiony	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	První projekt v realizaci, další se zaslouvají.



	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
[skutečné splnění]																	

Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32500/	Energeticky v ztažná plocha zrenovovaných budov	m2	EFRR	Více rozvinuté regiony	49 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32500/	Energeticky v ztažná plocha zrenovovaných budov	m2	EFRR	Více rozvinuté regiony	49 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Vzhledem k vysokým požadavkům na dosažení požadovaného standardu u přeměny budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie dochází ke zpoždění s přípravou projektů (projektům vzhledem k náročnosti investic často nevyhází kladně ekonomická analýza v modulu CBA), dále vzhledem k přípravovým projektům školských budov je třeba hledat pro žáky náhradní prostory.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32700/CO32	Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách	kWh/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	6 489 323,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32700/CO32	Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách	kWh/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	6 489 323,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Vzhledem k vysokým požadavkům na dosažení požadovaného standardu u přeměny budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie dochází ke zpoždění



	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	s přípravou projektů (projektům vzhledem k náročnosti investic často nevyhází kladně ekonomická analýza v modulu CBA), dále vzhledem k přípravou nových projektů školských budov je třeba hledat pro žáky náhradní prostory.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34900/	Počet podpořených objektů	Objekty	EFRR	Více rozvinuté regiony	30,000	0,000	0,000	0,000	61,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	34900/	Počet podpořených objektů	Objekty	EFRR	Více rozvinuté regiony	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor je vykazován k datu ukončení realizace projektů. Dosud nebyl žádný projekt ukončen, ukončení prvních projektů ze 13. výzvy je plánováno na první pololetí roku 2018.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34901/	Počet objektů nově využívací OZE	Objekty	EFRR	Více rozvinuté regiony	25,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	34901/	Počet objektů nově využívací OZE	Objekty	EFRR	Více rozvinuté regiony	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tento indikátor má být naplněn zejména skrze aktivitu 2.1.3 (přeměna budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie) čili platí obdobné vysvětlení jako u indikátoru 32500. Jediný zaslíbený projekt, který by byl dosud schválen a vykazuje OZE, je Vytopění a vzduchotechnika ve stanici metra Háje (dokončení je plánováno dle smlouvy na 31. 5. 2018).
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	4 500,000	0,000	0,000	0,000	2 613,576	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	



	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
operace [odhad poskytnutý příjemci]																	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	4 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor je vykazován v období udržitelnosti, tj. První údaje budou k dispozici až první rok po ukončení realizace. Dosud nebyl žádný projekt ukončen, ukončení prvních projektů ze 13. výzvy je plánováno na první pololetí roku 2018.

Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Dosud nebyl schválen žádný projekt. Zasměření P+R Radotín závisí na získání stavebního povolení. P+R Černý Most bude dle předpokladů dokončen v roce 2020. První dosažené hodnoty lze sledovat až první rok po ukončení realizace, tedy v roce 2020 v případě P+R Radotín a 2021 v případě P+R Černý Most. Další aktivita v rámci SC 2.2 - preference - dosud nebyl předložen žádný projekt. Plánuje se vyhlášení výzvy č. 44 na tuto aktivitu.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	70401/	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	ks	EFRR	Více rozvinuté regiony	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	



	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cilová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
poskytnuty příjemci]																	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	70401/	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	ks	EFRR	Více rozvinuté regiony	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Dosud nebyl schválen žádný projekt. Zásmluvnění P+R Radotín závisí na získání stavby povolení. P+R Černý Most bude dle předpokladů dokončen v roce 2020. První dosažené hodnoty lze sledovat až 2019 v případě P+R Radotín a 2020 v případě P+R Černý Most. Další aktivita v rámci SC 2.2 - preference - dosud nebyl předložen žádný projekt. Plánuje se v vyhlášení výzvy č. 44 na tuto aktivitu.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	74001/	Počet vytvořených parkovacích míst	Parkovací místa	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	74001/	Počet vytvořených parkovacích míst	Parkovací místa	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Dosud nebyl schválen žádný projekt. Zásmluvnění P+R Radotín závisí na získání stavby povolení. P+R Černý Most bude dle předpokladů dokončen v roce 2020. První dosažené hodnoty lze sledovat až 2019 v případě P+R Radotín a 2020 v případě P+R Černý Most.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	74901/	Délka nových podélných dělících preferenčních opatření	km	EFRR	Více rozvinuté regiony	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	74901/	Délka nových podélných dělících preferenčních opatření	km	EFRR	Více rozvinuté regiony	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V rámci této aktivity 2.2.2 dosud nebyl předložen žádný projekt. Plánuje se v vyhlášení výzvy č. 44 na tuto aktivitu.



Investiční priorita: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout v ybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55201/	Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	42,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55201/	Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	42,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor bude naplňován průběžně s realizací a ukončováním projektů z výzev č. 17, 27. V současné době jsou již evidována zařízení z ukončených výzev č. 17 a 27. Další projekty v zjedou z výzvy č. 35 ukončené 23.3.2018. Další výzva je naplánována na září 2018.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout v ybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55205/	Počet podpořených nových zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	22,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55205/	Počet podpořených nových zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	22,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor bude naplňován průběžně s realizací a ukončováním projektů z výzev č. 17, 27. V současné době jsou již evidována zařízení z ukončených výzev č. 17 a 27. Další projekty v zjedou z výzvy č. 35 ukončené 23.3.2018. Další výzva je naplánována na září 2018.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout v ybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55301/	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Více rozvinuté regiony	137,000	0,000	0,000	0,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55301/	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Více rozvinuté regiony	137,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor bude naplňován průběžně s realizací a ukončováním projektů z výzev č. 17, 27. V současné době jsou již evidována zázemí z ukončených výzev č. 17 a 27. Další projekty v zjedou z výzvy č. 35 ukončené 23.3.2018. Další výzva je



	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	naplánována na září 2018.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55305/	Počet podpořených nových bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Více rozvinuté regiony	86,000	0,000	0,000	0,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55305/	Počet podpořených nových bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Více rozvinuté regiony	86,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor bude naplňován průběžně s realizací a ukončováním projektů z výzev č. 17, 27. V současné době jsou již evidována zázemí z ukončených výzev č. 17 a 27. Další projekty v zjedou z výzvy č. 35 ukončené 23.3.2018. Další výzva je naplánována na září 2018.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55401/	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	112,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55401/	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	112,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor bude naplňován průběžně s realizací a ukončováním projektů z výzev č. 17, 27. V současné době jsou již evidována zázemí z ukončených výzev č. 17 a 27. Další projekty v zjedou z výzvy č. 35 ukončené 23.3.2018. Další výzva je naplánována na září 2018.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55405/	Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	22,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55405/	Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	22,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor bude naplňován průběžně s realizací a ukončováním projektů z výzev č. 17, 27. V současné době již evidována zázemí z ukončených výzev č. 17 a 27. Další projekty v zjedou z výzvy č. 35 ukončené 23.3.2018. Další výzva je naplánována na září 2018.



Investiční priorita: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10000/CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	10000/CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V současné době RO eviduje z výzvy č. 6 dva projekty, které již ukončili realizaci, jeden projekt ukončí svou realizaci v březnu 2018. Další 7 projektů z 25. výzvy svou realizaci ukončí buď v roce 2018 nebo v roce 2019. Další projekty pro naplnění tohoto indikátoru jsou již podány do průběžné výzvy č. 38.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10105/CO05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	13,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	10105/CO05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	13,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10400/CO08	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	EFRR	Více rozvinuté regiony	83,000	0,000	0,000	13,000	34,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	10400/CO08	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	EFRR	Více rozvinuté regiony	83,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V současné době RO eviduje hodnotu 10,25, avšak projekty zatím nebyly ukončeny.



Investiční priorita: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout v y brané operace [odhad posky tnutý příjemci]	50001/CO35	Kapacita podporov aných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	EFRR	Více rozv inuté regiony	3 200,000	0,000	0,000	326,000	2 377,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50001/CO35	Kapacita podporov aných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	EFRR	Více rozv inuté regiony	3 200,000	0,000	0,000	0,000	109,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V současné době ŘO eviduje hodnotu 289, av šak v rámci již ukončených projektů se jedná o hodnotu 109.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout v y brané operace [odhad posky tnutý příjemci]	50100/	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	Zařízení	EFRR	Více rozv inuté regiony	100,000	0,000	0,000	6,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50100/	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	Zařízení	EFRR	Více rozv inuté regiony	100,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V současné době ŘO eviduje hodnotu 4, av šak v rámci již ukončených projektů se jedná o hodnotu 2.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout v y brané operace [odhad posky tnutý příjemci]	50101/	Počet nových zařízení pro péči o děti do 3 let	Zařízení	EFRR	Více rozv inuté regiony	3,000	0,000	0,000	5,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50101/	Počet nových zařízení pro péči o děti do 3 let	Zařízení	EFRR	Více rozv inuté regiony	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V současné době ŘO eviduje hodnotu 4, av šak v rámci již ukončených projektů se zatím jedná o nulovou hodnotu.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout v y brané operace [odhad	50115/	Počet osob v y užívající zařízení péče o děti do 3 let	Osoby	EFRR	Více rozv inuté regiony	280,000	0,000	0,000	690,000	871,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	



	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
poskytnuty příjemci]																	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50115/	Počet osob v y užívající zařízení péče o děti do 3 let	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50201/	Počet zařízení s nově vybavenými třídami	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50201/	Počet zařízení s nově vybavenými třídami	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Hodnota indikátoru 50201 bude naplněna na základě realizace projektů schválených ve výzvě č. 20. a 37. Projekty výzvy č. 20 jsou nyní v fázi příprav y podpisu právního aktu. Hodnota indikátoru bude vykazána v příští VZ za rok 2018.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50211/	Počet osob v y užívající nová nebo modernizovaná v z d ě l á v a c í, školící a v ý c v í k o v á z a ř í z e n í	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	11 541,000	0,000	0,000	141,000	581,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50211/	Počet osob v y užívající nová nebo modernizovaná v z d ě l á v a c í, školící a v ý c v í k o v á z a ř í z e n í	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	11 541,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Hodnota indikátoru 50211 bude naplněna na základě realizace projektů schválených ve výzvě č. 20. a 37. Projekty výzvy č. 20 jsou nyní v fázi příprav y podpisu právního aktu. Indikátor je monitorován v e f á z í u d r ž í t e l n o s t i. Plnění indikátoru se promítne nejdříve do VZ za rok 2018.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý	50301/	Počet nových tříd v e v z d ě l á v a c í c h z a ř í z e n í c h	Třídy	EFRR	Více rozvinuté regiony	140,000	0,000	0,000	6,000	85,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	



	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
příjemci]																	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50301/	Počet nových tříd ve v zedláv acích zařízeních	Třídy	EFRR	Více rozvinuté regiony	140,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	51615/	Počet dětí, žáků a studentů s SVP využívající nová nebo modernizovaná v zedláv ací, školící a výcviková zařízení	Děti, žáci a studenti	EFRR	Více rozvinuté regiony	692,000	0,000	0,000	40,000	233,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	51615/	Počet dětí, žáků a studentů s SVP využívající nová nebo modernizovaná v zedláv ací, školící a výcviková zařízení	Děti, žáci a studenti	EFRR	Více rozvinuté regiony	692,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor se sleduje ve fázi udržitelnosti projektu. První zprávy o udržitelnosti budou v PO 4 schváleny v roce 2018.

Pro prioritní osy „technická pomoc“ nejsou cíle povinné.

7 - V tabulce 3A se rozdělení podle pohlaví v příslušných polích použije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 5 nebo 13 OP. V opačném případě použijte T = celkem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Tabulka 3B: Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi – počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky

Název indikátoru	Počet podniků podpořených OP po odečtení vícenásobné podpory
10000/CO01 Počet podniků pobírajících podporu	0
10105/CO05 Počet nových podniků, které dostávají podporu	0



Tabulka 4A: Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů).

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné	
				Roční hodnota												Celkem
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
60000/ CESF0	Celkový počet účastníků	Více rozvinuté regiony	26 500,000	0,000	0,000	0,000	53,000	0,000						161,000	0,608	
				0,000	0,000	0,000	121,000	1,000						53,000		
				0,000	0,000	0,000								121,000		
60100/ CO01	Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	13,000	0,000							36,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	23,000	1,000						13,000		
				0,000	0,000	0,000								23,000		
60200/ CO02	Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000							15,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	12,000	0,000						3,000		
				0,000	0,000	0,000								12,000		
60300/ CO03	Neaktivní účastníci	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	17,000	0,000							78,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	61,000	0,000						17,000		
				0,000	0,000	0,000								61,000		
60400/ CO04	Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000							34,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	26,000	0,000						8,000		
				0,000	0,000	0,000								26,000		
60500/ CO05	Zaměstnaní, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	23,000	0,000							60,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	37,000	0,000						23,000		
				0,000	0,000	0,000								37,000		
60600/ CO06	účastníci ve věku do 25 let	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000							10,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	7,000	0,000						3,000		
				0,000	0,000	0,000								7,000		
60700/ CO07	účastníci ve věku nad 54 let	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000							60,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	50,000	1,000						10,000		
				0,000	0,000	0,000								50,000		
60800/ CO08	účastníci ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000							19,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	16,000	1,000						3,000		
				0,000	0,000	0,000								16,000		
60900/ CO09	účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	14,000	0,000							29,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	15,000	0,000						14,000		
				0,000	0,000	0,000								15,000		



ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné	
				Roční hodnota												Celkem
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M
Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
61000/CO10	účastníci s ukončeným v vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	26,000	0,000							83,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	26,000	0,000						26,000		
				0,000	0,000	0,000	57,000	1,000						57,000		
														56,000		
61100/CO11	účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8)	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	12,000	0,000							12,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	12,000	0,000						12,000		
				0,000	0,000	0,000	44,000	0,000						44,000		
														27,000		
61200/CO12	účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	9,000	0,000							9,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	9,000	0,000						9,000		
				0,000	0,000	0,000	18,000	0,000						18,000		
														7,000		
61300/CO13	účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán a jejichž členy jsou i v živované děti	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000							3,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	3,000	0,000						3,000		
				0,000	0,000	0,000	4,000	0,000						4,000		
														6,000		
61400/CO14	účastníci žijící v domácnostech, mezi jejichž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i v živované děti	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
				0,000	0,000	0,000	6,000	0,000						6,000		
														38,000		
61500/CO15	Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)**	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	9,000	0,000							9,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	9,000	0,000						9,000		
				0,000	0,000	0,000	29,000	0,000						29,000		
														43,000		
61600/CO16	Osoby se zdravotním postižením	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000							20,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	20,000	0,000						20,000		
				0,000	0,000	0,000	23,000	0,000						23,000		
														39,000		
61700/CO17	Jiné znevýhodněné osoby	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	17,000	0,000							17,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	17,000	0,000						17,000		
				0,000	0,000	0,000	22,000	1,000						22,000		
														13,000		
61800/CO18	Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000							10,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	10,000	0,000						10,000		
				0,000	0,000	0,000	3,000	0,000						3,000		
														0,000		
61900/CO19	Lidé z venkovských oblastí	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000	
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000		
														42,000		
62000/CO20	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	Více rozvinuté regiony	84,000												50,000	



Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné		
				Roční hodnota												Celkem	
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M	M
Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			
50001/CO35	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Více rozvinuté regiony	200,000											310,000	155,000		
60000/CESF0	Celkový počet účastníků	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000							268,000	0,000		
				0,000	0,000	0,000	239,000	0,000						239,000			
														21,000			
60100/CO01	Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000							3,000	0,000		
				0,000	0,000	0,000	18,000	0,000						18,000			
														7,000			
60200/CO02	Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000							1,000	0,000		
				0,000	0,000	0,000	6,000	0,000						6,000			
														8,000			
60300/CO03	Neaktivní účastníci	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000		
				0,000	0,000	0,000	8,000	0,000						8,000			
														5,000			
60400/CO04	Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000		
				0,000	0,000	0,000	5,000	0,000						5,000			
														239,000			
60500/CO05	Zaměstnaní, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	26,000	0,000							26,000	0,000		
				0,000	0,000	0,000	213,000	0,000						213,000			
														8,000			
60600/CO06	účastníci ve věku do 25 let	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000		
				0,000	0,000	0,000	8,000	0,000						8,000			
														0,000			
60700/CO07	účastníci ve věku nad 54 let	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000		
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000			
														0,000			
60800/CO08	účastníci ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000		
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000			
														21,000			
60900/CO09	účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000							5,000	0,000		
				0,000	0,000	0,000	16,000	0,000						16,000			



ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné			
				Roční hodnota												Celkem		
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				M	M
Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z					
61000/CO10	účastníci s ukončeným v y šším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4) v zděláním	Více rozv inuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000						98,000	0,000			
																11,000		
				0,000	0,000	0,000	87,000	0,000								87,000		
61100/CO11	účastníci s ukončeným terciárním v zděláním (ISCED 5 až 8)	Více rozv inuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	0,000						144,000	0,000			
																12,000		
				0,000	0,000	0,000	132,000	0,000								132,000		
61200/CO12	účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán	Více rozv inuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000						5,000	0,000			
																1,000		
				0,000	0,000	0,000	4,000	0,000								4,000		
61300/CO13	účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán a jejichž členy jsou i v y živ ované děti	Více rozv inuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000						5,000	0,000			
																1,000		
				0,000	0,000	0,000	4,000	0,000								4,000		
61400/CO14	účastníci žijící v domácnostech, mezi jejichž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i v y živ ované děti	Více rozv inuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000						11,000	0,000			
																1,000		
				0,000	0,000	0,000	10,000	0,000								10,000		
61800/CO18	Bezdomov ci nebo osoby v y loučené z přístupu k bydlení	Více rozv inuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000			
																0,000		
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000		
61900/CO19	Lidé z venkov ských oblastí	Více rozv inuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000			
																0,000		
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000		

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné			
				Roční hodnota												Celkem		
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				M	M
Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z					
60000/CESF0	Celkový počet účastníků	Více rozv inuté regiony	6 351,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000						32,000	0,504			
																1,000		
				0,000	0,000	0,000	31,000	0,000								31,000		



ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné			
				Roční hodnota												Celkem		
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				M	M
Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z					
60100/CO01	Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000			
60200/CO02	Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000			
60400/CO04	Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000			
60600/CO06	účastníci ve věku do 25 let	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						6,000	0,000			
60700/CO07	účastníci ve věku nad 54 let	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						2,000	0,000			
60800/CO08	účastníci ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000			
61100/CO11	účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8)	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000						17,000	0,000			
61200/CO12	účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnan	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000			
61300/CO13	účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnan a jejichž členy jsou i vyloučené děti	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000			
61400/CO14	účastníci žijící v domácnostech, mezi jejichž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyloučené děti	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000			
61800/CO18	Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000			
61900/CO19	Lidé z venkovských oblastí	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000			



Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc

ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné		
				Roční hodnota												Celkem	
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M	M
60000/ CESFO	Celkový počet účastníků	Více rozvinuté regiony	3 700,000	0,000	0,000	103,000	300,000	0,000						1273,000	24,784		
				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			
				0,000	0,000	241,000	629,000	0,000						403,000			
				0,000	0,000									870,000			

- 1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykazání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů jednou ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykazány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.
- 2 Úhrnný počet účastníků zahrnuje účastníky s úplnými záznamy (osobních necitlivých údajů) i účastníky s neúplnými záznamy (osobních necitlivých údajů). Celkový počet účastníků se v systému SFC2014 vypočítá na základě těchto tří společných ukazatelů výstupů: „nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných“, „neaktivní“ a „zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných“. Tento celkový počet zahrnuje pouze účastníky s úplnými záznamy údajů, včetně všech osobních necitlivých údajů. V úhrnném počtu účastníků musí členské státy uvést všechny účastníky programů podpořených z ESF, včetně účastníků s neúplným záznamem osobních necitlivých údajů.

Tabulka 4B: Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“).

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

ID	Indikátor (název indikátoru)	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění		
				Celkem	Roční hodnota												Celkem	Celkem
					Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
					M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
52100	Počet podpořených produktů	Produkty	Více rozvinuté regiony	150,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000						1,000	0,667		
					Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			



Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor (název indikátoru)	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění	
					Roční hodnota												
					Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			Celkem
					M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			M
Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z				
50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	Zařízení	Více rozvinuté regiony	20,000	0,000	0,000	22,000	4,000							26,000	90,000	
50115	Počet osob v využívající zařízení péče o děti do 3 let	Osoby	Více rozvinuté regiony	247,000	0,000	0,000	0,000	357,000							357,000	144,534	

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončení školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

ID	Indikátor (název indikátoru)	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění	
					Roční hodnota												
					Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			Celkem
					M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			M
Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z				
50501	Počet podpůrných personálních opatření ve školách	Služby	Více rozvinuté regiony	136,000				0,000	0,000						0,000	0,000	
51212	Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí	Aktivity	Více rozvinuté regiony	195,000	0,000	0,000	0,000	90,000	0,000						90,000	46,154	
51501	Počet podpořených dětí, žáků, studentů	Děti, žáci a studenti	Více rozvinuté regiony	8 000,000	0,000	0,000	100,000	11 663,000	752,000						11 763,000	147,038	
51614	Počet podpořených dětí, žáků a studentů s SVP	Děti, žáci a studenti	Více rozvinuté regiony	3 000,000	0,000	0,000	0,000	2 374,000							2 374,000	79,133	
52100	Počet podpořených produktů	Produkty	Více rozvinuté regiony	160,000	0,000	0,000	0,000	51,000							51,000	31,875	
52200	Počet vzdělávacích zařízení, které využívají nové produkty	Zařízení	Více rozvinuté regiony	268,000	0,000	0,000	1,000	72,000							73,000	27,239	



ID	Indikátor (název indikátoru)	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění													
																	Roční hodnota											Celkem	Celkem
																	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
																	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž														
			regiony																										
52501	Počet podpořených osob - pracovníků ve v zemědělství	pracovníci ve v zemědělství	Více rozvinuté regiony	7 500,000	0,000	0,000	11,000	933,000	94,000						944,000	12,587													
52603	Počet tematických setkání s rodiči	Setkávání	Více rozvinuté regiony	200,000				0,000	0,000						0,000	0,000													
62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	Projekty	Více rozvinuté regiony	25,000	0,000	0,000	29,000	27,000	1,000						56,000	224,000													

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc

ID	Indikátor (název indikátoru)	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění													
																	Roční hodnota											Celkem	Celkem
																	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
																	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž														
80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	Více rozvinuté regiony	4,000	0,000	0,000	1,000	4,000							5,000	125,000													
82000	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivita	Více rozvinuté regiony	80,000	0,000	0,000	20,000	83,000							103,000	128,750													
82500	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	Více rozvinuté regiony	0,000	0,000	0,000	76,000	38,000							114,000	0,000													



3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *											Vysvětlení (v případě potřeby)
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
									Roční hodnota											
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
									Kumulativní hodnota											
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem									
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M									
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž									
07.1	Indikátor výstupu	10000	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony			0,000	0,000	0,000	0,000							Indikátor dle nastavení v programovém dokumentu bude plněn primárně za pomoci voucherové podpory. Dva projekty podporující inovační spolupráci v výzkumné a aplikační sféře a podporující poskytování služeb začínajícím podnikům zahájili realizaci v říjnu 2017, první podpora podnikům a tedy první naplňování indikátorů bude v roce 2018.	
							39,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
									0,000	0,000	0,000	0,000								
									0,000	0,000	0,000	0,000								
07.1	Indikátor výstupu	20000	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony			0,000	0,000	0,000	0,000							Viz vysvětlení k indikátoru 10000.	
							27,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
									0,000	0,000	0,000	0,000								
									0,000	0,000	0,000	0,000								



									Dosažená hodnota *							Vysvětlení (v případě potřeby)											
Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Mílník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023								
									Roční hodnota								Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
									M	M	M	M	M	M	M		M	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		Ž	Kumulativní hodnota									
Celkem		Celkem		Celkem		Celkem		Celkem		Celkem		Celkem		Celkem			Celkem		Celkem								
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M	M	M	M							
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		Ž	Ž	Ž	Ž							
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
07.1	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje		EFRR	Více rozvinuté regiony	18 747 880,000	124 985 864,000	0,000	0,000	0,000	454 127,060															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
07.2	Indikátor výstupu	32500	Energeticky vztázná plocha zrenovovaných budov	Plocha v m ²	EFRR	Více rozvinuté regiony	7 470,000	49 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000								V roce 2017 nebyl v realizaci žádný projekt, jehož obsahem by bylo naplnění indikátoru 32500.							
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
07.2	Indikátor výstupu	74001	Počet vytvořených parkovacích míst	Parkovací místa	EFRR	Více rozvinuté regiony	500,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000								V roce 2017 nebyl v realizaci žádný projekt, jehož obsahem by bylo naplnění indikátoru 74001.							
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
07.2	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje		EFRR	Více rozvinuté regiony	29 028 974,000	120 954 062,000	0,000	0,000	0,000	0,000								Realizace prvních projektů byla zahájena v závěru roku, proto nebyly v roce 2017 certifikovány žádné výdaje.							
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
07.3	Indikátor výstupu	10000	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	12,000	30,000	0,000	0,000	0,000	3,000								V současné době ŘO eviduje z výzvy č. 6 dva projekty, které již ukončili							
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000															



Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Mílník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *												Vysvětlení (v případě potřeby)	
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
									Roční hodnota													
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		
									Kumulativní hodnota													
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M											
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž											
									0,000	0,000	0,000	0,000										
								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
07.3	Indikátor výstupu	55201	Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	10,000	42,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
07.3	Indikátor výstupu	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	3,000	112,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										
									0,000	0,000	0,000	0,000										



Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Mílník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *										Vysvětlení (v případě potřeby)				
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
									Roční hodnota														
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem					
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž					
Kumulativní hodnota																							
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem														
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M														
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž														
07.3	Indikátor výstupu	60000	Celkový počet účastníků	Osoby	ESF	Více rozvinuté regiony	3 975,000	26 500,000	0,000	0,000	0,000	106,000										a jeden projekt z výzvy č. 27, který zahájil realizaci v roce 2018.	
									0,000	0,000	0,000	0,000											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
									0,000	0,000	0,000	106,000											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
07.3	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje z EFRR		EFRR	Více rozvinuté regiony	3 749 576,000	24 997 172,000	0,000	0,000	0,000	95 507,480											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
									0,000	0,000	0,000	95 507,480											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
07.3	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje z ESF		ESF	Více rozvinuté regiony	3 991 484,000	26 609 894,000	0,000	0,000	0,000	806 002,250											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
									0,000	0,000	0,000	806 002,250											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
07.4	Indikátor výstupu	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo v zdělávacích zařízeních	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	640,000	3 200,000	0,000	0,000	0,000	292,000											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
									0,000	0,000	0,000	292,000											
									0,000	0,000	0,000	0,000											
07.4	Indikátor výstupu	60000	Celkový počet účastníků	Osoby	ESF	Více rozvinuté regiony			0,000	0,000	0,000	260,000											
									0,000	0,000	0,000	0,000											



Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Mílník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *							Vysvětlení (v případě potřeby)				
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023	
									Roční hodnota											
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
									M	M	M	M	M	M	M		M	M	M	M
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		Ž	Ž	Ž	Ž
									Kumulativní hodnota											
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem									
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M									
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž									
						regiony	952,000	6 351,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
									0,000	0,000	0,000	260,000								
									0,000	0,000	0,000	0,000								
									0,000	0,000	0,000	0,000								
									0,000	0,000	0,000	0,000								
07.4	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje z EFRR		EFRR	Více rozvinuté regiony	5 442 932,000	36 286 220,000	0,000	0,000	0,000	2 444 243,650								
									0,000	0,000	0,000	0,000								
									0,000	0,000	0,000	0,000								
									0,000	0,000	0,000	2 444 243,650								
									0,000	0,000	0,000	0,000								
									0,000	0,000	0,000	0,000								
07.4	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje z ESF		ESF	Více rozvinuté regiony	7 982 968,000	53 219 788,000	0,000	0,000	0,000	2 977 148,280								
									0,000	0,000	0,000	0,000								
									0,000	0,000	0,000	0,000								
									0,000	0,000	0,000	2 977 148,280								
									0,000	0,000	0,000	0,000								
									0,000	0,000	0,000	0,000								

* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.



3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet příspěvku Unie (CZV nebo VZV)	Celková alokace [EUR]	Míra spolufinancování [%]	Veřejné způsobilé výdaje ve schválených operacích [EUR]	Celkové způsobilé výdaje ve schválených operacích [EUR]	Podíl celkové alokace kryté schválenými operacemi [%]	Celkové způsobilé výdaje, které vykázali příjemci řídicímu orgánu [EUR]	Podíl celkové alokace kryté způsobilými výdaji, které vykázali příjemci [%]	Počet schválených operací
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	EFRR	Více rozvinuté regiony	CZV	124 985 864,00	50,00	48 688 802,63	54 098 669,59	43,28	694 313,88	0,56	39
07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	EFRR	Více rozvinuté regiony	CZV	120 954 062,00	50,00	29 636 603,75	34 446 731,82	28,48		0,00	16
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	EFRR	Více rozvinuté regiony	CZV	24 997 172,00	50,00	2 589 106,46	2 928 827,21	11,72	237 853,10	0,95	16
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	ESF	Více rozvinuté regiony	CZV	26 609 894,00	50,00	13 719 528,06	13 765 647,44	51,73	1 312 691,72	4,93	82
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	EFRR	Více rozvinuté regiony	CZV	36 286 220,00	50,00	17 299 282,93	21 541 000,68	59,36	2 951 963,71	8,14	25
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	ESF	Více rozvinuté regiony	CZV	53 219 788,00	50,00	16 084 999,54	16 449 151,95	30,91	2 748 822,60	5,17	110
07.5 Technická pomoc	ESF	Více rozvinuté regiony	CZV	16 127 208,00	50,00	18 408 735,93	18 408 735,93	114,15	2 999 546,06	18,60	2
07 Operační program Praha - pól růstu ČR	EFRR	Více rozvinuté regiony	CZV	307 223 318,00	50,00	98 213 795,76	113 015 229,30	36,79	3 884 130,70	1,26	96
07 Operační program Praha - pól růstu ČR	ESF	Více rozvinuté regiony	CZV	95 956 890,00	50,00	48 213 263,52	48 623 535,32	50,67	7 061 060,38	7,36	194
07 Operační program Praha - pól růstu ČR			CZV	403 180 208,00	50,00	146 427 059,28	161 638 764,61	40,09	10 945 191,08	2,71	290



Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast intervence	Forma financování	Typ území	Mechanismus územního plnění	Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)	Vedlejší téma ESF	Ekonomická aktivita	Lokalizace	Celkové způsobilé výdaje ve schválených operacích (EUR)	Veřejné způsobilé výdaje ve schválených operacích (EUR)	Celkové způsobilé výdaje, které vykázali příjemci řídicímu orgánu	Počet schválených operací
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07.1	EFRR	VRR	062	01	01	02	01		01	CZ010	1 513 095,12	1 361 785,61	0,00	2
07.1	EFRR	VRR	062	01	01	02	01		08	CZ010	1 234 547,46	1 111 092,71	0,00	1
07.1	EFRR	VRR	062	01	01	02	01		11	CZ010	2 319 956,14	2 087 960,54	0,00	3
07.1	EFRR	VRR	062	01	01	02	01		12	CZ010	153 821,07	138 438,97	0,00	1
07.1	EFRR	VRR	062	01	01	02	01		15	CZ010	1 352 984,47	1 217 686,03	0,00	1
07.1	EFRR	VRR	062	01	01	02	01		18	CZ010	3 119 844,73	2 807 860,26	0,00	2
07.1	EFRR	VRR	062	01	01	02	01		19	CZ010	5 595 209,78	5 035 688,81	0,00	7
07.1	EFRR	VRR	062	01	01	02	01		20	CZ010	2 942 005,69	2 647 805,12	0,00	3
07.1	EFRR	VRR	062	01	01	02	01		22	CZ010	2 185 721,59	1 967 149,42	0,00	3
07.1	EFRR	VRR	062	01	01	02	01		24	CZ010	5 898 330,57	5 308 497,51	694 313,89	10
07.1	EFRR	VRR	064	01	01	02	01		18	CZ010	2 847 413,00	2 562 671,70	0,00	3
07.1	EFRR	VRR	064	01	01	02	01		24	CZ010	11 776 106,62	10 598 495,96	0,00	1
07.1	EFRR	VRR	066	01	01	02	01		18	CZ010	11 775 880,11	10 598 292,10	0,00	1
07.1	EFRR	VRR	067	01	01	02	01		24	CZ010	1 383 753,24	1 245 377,91	0,00	1
07.2	EFRR	VRR	013	01	01	01	04		12	CZ010	7 715 373,64	6 558 067,59	0,00	6
07.2	EFRR	VRR	013	01	01	02	04		12	CZ010	19 593 724,09	16 654 665,48	0,00	8
07.2	EFRR	VRR	013	01	01	02	04		18	CZ010	7 137 634,10	6 423 870,69	0,00	2
07.3	EFRR	VRR	055	01	01	02	09		18	CZ010	354 128,46	283 302,77	0,00	1
07.3	EFRR	VRR	055	01	01	02	09		21	CZ010	2 264 490,42	1 917 083,91	138 048,06	10
07.3	EFRR	VRR	073	01	01	02	09		03	CZ010	439 414,26	439 414,26	0,00	3
07.3	EFRR	VRR	073	01	01	02	09		19	CZ010	136 534,62	136 534,62	28 984,40	1
07.3	EFRR	VRR	073	01	01	02	09		21	CZ010	126 816,57	126 816,57	70 820,64	2
07.3	ESF	VRR	112	01	01	02		08	07	CZ010	351 518,82	351 518,82	32 019,72	2
07.3	ESF	VRR	112	01	01	02		08	14	CZ010	202 862,23	202 862,23	0,00	1
07.3	ESF	VRR	112	01	01	02		08	15	CZ010	17 855,36	17 855,36	8 605,78	1
07.3	ESF	VRR	112	01	01	02		08	16	CZ010	205 283,82	205 283,82	25 234,75	1
07.3	ESF	VRR	112	01	01	02		08	17	CZ010	193 585,62	193 585,62	0,00	1
07.3	ESF	VRR	112	01	01	02		08	18	CZ010	313 606,17	297 925,87	0,00	2
07.3	ESF	VRR	112	01	01	02		08	19	CZ010	344 895,73	344 895,73	27 313,10	3
07.3	ESF	VRR	112	01	01	02		08	21	CZ010	9 312 041,22	9 286 388,78	993 418,47	53
07.3	ESF	VRR	112	01	01	02		08	23	CZ010	202 712,57	202 712,57	33 090,76	1
07.3	ESF	VRR	112	01	01	02		08	24	CZ010	2 621 285,92	2 616 499,27	221 475,43	17
07.4	EFRR	VRR	051	01	01	02	10		18	CZ010	3 541 643,66	2 833 314,93	0,00	2
07.4	EFRR	VRR	051	01	01	02	10		19	CZ010	10 272 200,26	8 268 836,40	256 221,60	10
07.4	EFRR	VRR	052	01	01	02	10		18	CZ010	1 869 749,36	1 495 799,50	883 910,96	4
07.4	EFRR	VRR	052	01	01	02	10		19	CZ010	5 343 374,65	4 274 699,72	1 558 149,09	7



Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast intervence	Forma financování	Typ území	Mechanismus územního plnění	Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)	Vedlejší téma ESF	Ekonomická aktivita	Lokalizace	Celkové způsobilé výdaje ve schválených operacích (EUR)	Veřejné způsobilé výdaje ve schválených operacích (EUR)	Celkové způsobilé výdaje, které vykázali příjemci řídicímu orgánu	Počet schválených operací
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07.4	EFRR	VRR	052	01	01	02	10		21	CZ010	514 032,74	426 632,37	253 682,04	2
07.4	ESF	VRR	105	01	01	02		08	19	CZ010	1 082 931,27	1 028 784,71	705 885,83	6
07.4	ESF	VRR	105	01	01	02		08	21	CZ010	3 710 041,64	3 481 354,77	95 037,42	19
07.4	ESF	VRR	115	01	01	02		08	19	CZ010	10 954 881,18	10 873 562,18	1 817 610,49	80
07.4	ESF	VRR	115	01	01	02		08	21	CZ010	495 365,90	495 365,90	0,00	3
07.4	ESF	VRR	115	01	01	02		08	24	CZ010	204 385,23	204 385,23	0,00	2
07.5	ESF	VRR	121	01	01	07		08	18	CZ010	7 948 381,47	7 948 381,47	1 461 034,09	1
07.5	ESF	VRR	122	01	01	07		08	18	CZ010	7 948 381,47	7 948 381,47	1 461 034,09	1
07.5	ESF	VRR	123	01	01	07		08	18	CZ010	2 511 972,99	2 511 972,99	77 477,87	1

11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

Tabulka 8: Využití křížového financování (12)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Využití křížového financování	Prioritní osa	Výše podpory EU, která má být použita na křížové financování na základě vybraných operací (2) (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu EU na prioritní osu (v %) (3/celkový finanční přiděl na prioritní osu x 100)	Způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu na prioritní osu (v %) (5/celkový finanční přiděl na prioritní osu x 100)
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1)	07.1			0,00	0,00
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1)	07.2			0,00	0,00
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1)	07.3	121 713,75	0,99	69 390,57	0,56
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1)	07.3			0,00	0,00
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1)	07.4	13 613,77	0,06	4 109,81	0,02
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1)	07.4			0,00	0,00
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1)	07.5			0,00	0,00

1. Nemí-li možné stanovit přesné částky předem, před provedením operace, měla by být zpráva založena na strozech platných pro danou operaci, tj. pokud může operace EFRR zahrnovat až 20 % výdajů typu ESF, měla by zpráva vycházet z předpokladu, že za tímto účelem lze použít celých 20 %. Pokud byla operace dokončena, měly by údaje použité pro tento sloupec vycházet z reálných nákladů, které příjemci vznikly.

2. Čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.



Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Prioritní osa	Výše podpory, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu EU na prioritní osu (v %) (3/ celkový finanční přiděl na prioritní osu x 100)	Způsobilé výdaje vynaložené na operace prováděné mimo programovou oblast, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu na prioritní osu (v %) (5/ celkový finanční přiděl na prioritní osu x 100)
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	07.1 Posílení v ýzkumu, technologického rozvoje a inovací	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	07.4 Vzdělání a v zdělanost a podpora zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	07.5 Technická pomoc	0,00	0,00	0,00	0,00

1 V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

12 - Použitelné pouze u operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, které zahrnují ESF a/nebo EFRR.

Tabulka 10: Náklady na operace prováděné mimo Unii (ESF) (13)

1.	2.	3.	4.
Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii v rámci tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF (v %) (1/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)	Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF (v %) (3/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)
0,00	0,00	0,00	0,00

13 - V souladu se stropy stanovenými v článku 13 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s jejich výhradou.



4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V roce 2017 byla realizována pouze jedna evaluační zakázka v souladu s Evaluačním plánem OP PPR (dale jen "EP"), a to První průběžná evaluace OP PPR (kód evaluace 07.001, kód etapy 07.001.01).

Předmětem První průběžné evaluace OP PPR byly čtyři evaluační úkoly:

- posouzení rozvojových potřeb region a relevance jednotlivých specifických cílů (evaluační úkol 1),
- posouzení věcného pokroku (evaluační úkol 2),
- posouzení procesu implementace (evaluační úkol 3),
- posouzení celkového řízení program (evaluační úkol 4).

Se zhotovitelem byla podepsána smlouva o dílo dne 24. 11. 2016. V roce 2016 byla vypracována Vstupní zpráva a Průběžná zpráva k evaluačnímu úkolu č. 2. V průběhu roku 2017 byla vypracována Průběžná zpráva k evaluačním úkolům č. 1, 3 a 4, a Závěrečné zprávy byly zhotovitelem předány dne 30. 8. 2017.

Informace o závěrech z První průběžné evaluace OP PPR - evaluační úkoly 1 a 2 byla prezentována na 6. zasedání MV OP PPR dne 14. 6. 2017. Informace o závěrech z První průběžné evaluace OP PPR - evaluační úkoly 3 a 4 byla projednána na 3. jednání Pracovní skupiny pro evaluace OP PPR dne 27. 10. 2017 a zároveň byla prezentována na 8. zasedání MV OP PPR dne 4. 12. 2017.

První průběžná evaluace OP PPR byla ukončena dne 30. 8. 2017 a následně byly zahájeny práce na reflektování přijatých doporučení do konkrétních úkolů, které byly poté zahrnuty do Přehledu využití doporučení z evaluací. ŘO OP PPR obdržel celkem 30 doporučení, z nichž 29 přijal jako relevantní a ke každému přiřadil konkrétní úkol.

ŘO OP PPR obdržel v rámci První průběžné evaluace OP PPR především následující doporučení:

Spolupracovat s oprávněnými žadateli (převážně organizace s vlastnickými právy HMP) na přípravě projektů na úrovni vedení organizací; Zmírnění podmínek pro projekty zacílené na přeměnu městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie; Zvážit snížení cílových hodnot milníků k r. 2018; Zahrnout do dalších výzev náklady na rekonstrukci a/nebo zhodnocení stávajících objektů azylových domů, nízkoprahových center a dalších sociálních služeb; Informovat o vyhlášení a podrobnostech výzvy min. 3 měsíce před vyhlášením; Podporovat inovativní metody práce s CS využívajících komunitních center, která zapojují i rizikovější CS (osoby bez přístřeší, osoby závislé a ohrožené závislostí, ad.); Zvážit dvoukolový systém hodnocení (předběžná a plná žádost o podporu) u aktivit SC 3.3; Systematicky sledovat a vyhodnocovat vybrané procesní a uživatelské metriky; Zkrátit dobu pro získání zpětné vazby od schvalovatele hodnocení; Omezit vracení odevzdaných posudků; Průběžně informovat žadatele při předpokládaném nedodržení termínů schvalování žádostí; Usilovat o větší předvídatelnost procesu z pohledu hodnotitelů; Poskytnout hodnotitelům prostor pro výměnu zkušeností a zvážit poskytnutí větší časové dotace pro samotné hodnocení; Zvážit dvoukolový způsob vyhlášení výzvy (u PO 3); Poskytnout vedoucím pracovníkům podporu při předávání úkolů, a pracovních informací a sdílení znalostí; Konceptně realizovat aktivity interních PR; Stabilizovat fluktuaci pracovníků, především na seniorní úrovni; Pravidelně hodnotit spokojenost zaměstnanců a hodnocení vedoucích pracovníků.

Vzhledem k délce trvání První průběžné evaluace OP PPR bylo již 15 úkolů splněno ještě před obdržetím finální verze závěrečné zprávy, dalších 11 úkolů je v realizaci a 3 v přípravě. Všechny úkoly mají předpoklad být splněny do konce roku 2018.

ŘO OP PPR zváží realizaci následného a průběžného ověření výsledků evaluace stran spokojenosti zaměstnanců s cílem ověření dopadů zrealizovaných opatření vyplývajících z První průběžné evaluace OP PPR, a případně jej poté doplní do Evaluačního plánu OP PPR.



Přehled využití doporučení z výše uvedené evaluace byl projednán na 3. jednání Pracovní skupiny pro evaluaci OP PPR dne 27. 10. 2017.

Evaluační plán a informace o evaluačních aktivitách OP PPR jsou vloženy do MS2014+. Výstupy z provedených evaluací OP PPR jsou volně dostupné na <http://penizeproprahu.cz/evaluace/>.

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Nerelevantní pro tento program.

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

V lednu a v červenci 2017 proběhla aktualizace katalogu rizik, v 13 rizikových oblastech bylo specifikováno 26 dílčích rizik. Oproti předchozím obdobím byla rizika zredukována tak, aby bylo možno je co nejefektivněji řídit. Katalog rizik byl výchozím podkladem pro reportování do MS 2014+ v únoru a v srpnu 2017.

Problémy a přijatá opatření k jejich odstranění v PO

Prioritní osa 1

Klíčovým problémem ovlivňujícím výkonnost PO1 v roce 2017 bylo zdržení při přípravě voucheroých programů ze strany žadatele. Jde o voucherovou podporu, která je klíčová pro naplnění milníků PO1 v roce 2018. Konkrétně se jedná o projekty na podporu inovačních voucherů (9. výzva) a na podporu služeb pro začínající podnikatele (11. výzva). ŘO neobdržel žádosti v avizovaném termínu a po jednáních přistoupil

k prodloužení dotčených výzev o 2 měsíce. ŘO v těchto případech zintenzivnil práci na schvalovacím procesu těchto projektů, aby zajistil co nejrychlejší rozjezd podpory podniků na území hl. m. Prahy. Oproti původnímu harmonogramu výzev 2017 bylo také posunuto vyhlášení výzvy č. 39 na leden 2018, kde nastavení a vyhlášení této výzvy čekalo na výsledky výzvy předcházející (26. výzvy). ŘO samozřejmě i nadále kontinuálně pracoval na podpůrných opatřeních, která měla zacílit zjednodušit metodické prostředí pro žadatele, zajistit srozumitelnost požadavků na žadatele a zvýšit tak jejich absorpční kapacitu. Přijatá opatření vycházela ze výsledků vyhlášených výzev, jednání pracovních skupin i zpětné vazby z workshopů s žadateli. K takovým opatřením patří revize Pravidel pro žadatele a příjemce, revize a zjednodušení Metodiky zpracování Studie proveditelnosti včetně jasných instrukcí pro žadatele na problematických místech, zveřejňování revizních verzí metodických dokumentů pro snadnější přehlednost a orientaci žadatelů a příjemců v upravených a aktualizovaných oblastech, vytvoření vzoru pro zpracování analýzy proveditelnosti, která je jedním z výstupů 1. fáze projektů PoC, zveřejňování často kladených dotazů na webových stránkách programu, úpravy nastavení připravovaných a vyhlašovaných výzev, zpracování Metodiky pro využití řízení o inovačním partnerství, využití právních poradců při seminářích v odborných oblastech jako je právě inovační partnerství dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek apod.

V rámci PO1 se ŘO také začal zabývat problematikou podpory projektů, které nemohly být financovány z prostředků Unijního programu (např. se Seal of excellence, apod.). V rámci Akčního plánu Regionální inovační strategie hlavního města Prahy na období 2017-2018 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy zpracoval analýzu možnosti využití institutu Seal of Excellence a související absorpční kapacity. Možnost financování takové podpory z OP PPR bude předmětem řešení v příštích měsících.



V průběhu roku 2017 ŘO také přistoupil k úpravě Programového dokumentu OP PPR. V rámci PO1 se jednalo pouze o drobné textové úpravy aktivity 1.2.1 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury.

Prioritní osa 2

ŘO i nadále přistupoval k podpůrným opatřením, mezi které patřilo např. vyhlášení výzvy č. 30 po schválení revize č. 1, která spočívala v zapojení městských částí a jimi zřízených organizací mezi oprávněné žadatele v rámci aktivity 2.1.3 Energetické úspory v městských objektech - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. V průběhu roku 2017 zároveň došlo po zhodnocení stavu přípravy záchytných parkovišť P+R na území hlavního města Prahy k rozhodnutí nadále nepodporovat výstavbu záchytných parkovišť, a podpořit pouze předložený projekt "Vybudování záchytného parkoviště systému P+R v Radotíně" a rozpracovaný projekt "Výstavba P+R Černý Most", který bude předložen do výzvy č. 16, jejíž ukončení je stanoveno na 30. března 2018. V návrhu revize č. 2, jejíž předložení ke schválení je předpokládáno v 1. čtvrtletí roku 2018, je plánován přesun nevyčerpaných 610 mil. Kč jednak do prioritní osy 4, jednak do nového specifického cíle v prioritní ose 2. Specifický cíl 2.3 Rozvoj nízkemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu je navržen v celkové alokaci 410 mil. Kč a jeho cílem je rozvoj elektrobuses a elektromobility v Praze, přičemž tento cíl zapadá do kontextu evropských snah o rozvoj nízkouhlíkových technologií, konceptu budování smart cities a pružné multimodální dopravy a zároveň přispívá ke snižování vysoké emisní zátěže ve městě. V rámci SC 2.1 byly předloženy a schváleny projekty v aktivitách 2.1.1 a 2.1.2, v aktivitě 2.1.3, která se zabývá přeměnou energeticky náročných budov na budovy s nulovou spotřebou energie, byla výzva vyhlášena v červnu 2017, přičemž první projekt byl přijat v lednu 2018, a další projekty jsou předpokládány.

Prioritní osa 3

V rámci výzvy č. 34 došlo k navýšení alokace ze 100 mil. Kč na 200 mil. Kč. Příjem žádostí o podporu byl dne 23. ledna 2018 ukončen. Řídicí orgán v této výzvě evidoval výrazný převis požadovaných prostředků nad celkovou alokací výzvy. Možnost navýšení alokace výzvy bylo již uvedeno přímo v textu výzvy.

Z tohoto důvodu bylo navrženo navýšení alokace této výzvy, které povede k vyššímu čerpání prostředků z operačního programu a zároveň dopomůže realizaci projektů v oblasti sociálního začleňování ke zvýšení kvality života obyvatel hlavního města Prahy.

Vzhledem k nízkému vyčerpání alokace u výzvy č. 27, SC 3.1, byla do následné výzvy č. 35 v témž SC, přidána, kromě možnosti vzniku sociálních služeb, také možnost rozvoje sociálních služeb. Tento způsob podpory byl ze strany potenciálních žadatelů hodnocen kladně. Výzva č. 35 byla rovněž velmi propagována, ať už na seminářích pro žadatele, pro městské části, poskytovatele sociálních služeb nebo v rámci inzerce v deníku Metro, inzerce na webových stránkách určených pro řídicí orgány operačních programů. I přes vstřícné kroky řídicího orgánu (zjednodušení administrativy, snížení počtu předkládaných příloh, zrušení omezení počtu a délky osobních konzultací) velká část žadatelů nebyla v rámci výzev č. 25 a 27 schopna, ani po opakované výzvě, splnit požadavky jednotlivých výzev a tudíž byla jejich žádost v rámci hodnocení vyřazena z dalšího schvalovacího procesu. Řídicí orgán se bude i nadále snažit žadatelům, příjemcům, co nejvíce vycházet vstříc a na ně kladené požadavky minimalizovat.

Prioritní osa 4

Absorpční kapacita: V roce 2017 vyhlášené výzvy neprovázelo tak významné riziko nízké absorpční kapacity. O výzvy vyhlášené ve specifickém cíli 4.1 (ERDF) byl registrován velký zájem. Do výzvy č. 23 s alokací 300 mil. Kč byly předloženy žádosti za 648,1 mil. Kč. Do výzvy č. 20 s alokací 200 mil. Kč byly podány žádosti v celkovém objemu za 387,3 mil. Kč. S ohledem na významný zájem o tyto výzvy byly alokace navýšeny pro projednání v Plánovací komisi pro PO 4 OP PPR a schválení v Radě hl. m. Prahy - výzva č. 23 byla navýšena na 400 mil. Kč, výzva č. 20 byla navýšena na 300 mil. Kč.



Ve výzvě č. 21 vyhlášené v rámci specifického cíle 4.2 (ESF) s alokací 360 mil. Kč byly podány žádosti za 311,6 mil. Kč, což považujeme za odpovídající a dostatečný zájem o podporované aktivity, přestože nebyla naplněna alokace výzvy. Podobně jako v předchozí výzvě č. 2 byly registrovány žádosti v dostatečném objemu, nicméně část z nich neprošla úspěšně procesem hodnocení a výběru, případně někteří žadatelé odstoupili od podpisu smlouvy.

Administrativní zátěž: Vysoký počet administrovaných žádostí vedl k významnému zatížení administrativní kapacity projektových manažerek. ŘO se potýkal také s nedostatečným počtem hodnotitelů ve věcném hodnocení a bylo nutné provést výběr a proškolení další skupiny hodnotitelů. To vše vedlo ke zdržení procesu výběru a hodnocení projektů. ŘO průběžně informoval žadatele o stavu administrace projektů.

K 20. výzvě byly na webových stránkách uveřejňovány aktuální stavy hodnocení projektů včetně stavu disponibilní alokace výzvy. Tým projektových manažerek PO 4 byl od listopadu posílen o jednu projektovou manažerku.

Z důvodu velkého počtu administrovaných Zpráv o realizaci a Žadostí o platbu v rámci oddělení finančního řízení a kontrol došlo k prodloužení lhůty stanovené pro administraci zpráv. Dalším důvodem byly personální změny v rámci oddělení mezi prioritními osami, nízký počet finančních manažerů v oddělení

a další pracovní činnosti, jako je např. pořádání seminářů pro žadatele a příjemce, kontroly na místě, ex-ante kontrola žádostí o podporu v rámci 19., 21., 22. a 23. výzvě a následné uzavírání Smluv o financování.

Jednotkové náklady: V PO 4 jsou od roku 2016 využívány zjednodušené metody vykazování formou tzv. jednotkových nákladů (výzva č. 22 a 42 v SC 4.3). Ve specifickém cíli 4.2 bylo vyhlášení výzvy č. 28 s využitím jednotkových nákladů původně plánováno na březen 2017, nicméně příprava a nastavení jednotkových nákladů v kombinaci s dalšími činnostmi projektového oddělení si vyžádala více času a výzva č. 28 byla vyhlášena v listopadu 2017. Změny harmonogramu výzev byly projednány průběžně Plánovací komisí PO 4 OP PPR a aktualizovaný harmonogram byl uveřejněn s předstihem na webových stránkách OP PPR. O výzvy s využitím jednotkových nákladů je zájem ze strany žadatelů, nicméně vyhodnocení finančního dopadu bude předmětem analýzy v dalších měsících. Je pravděpodobné, že ve specifickém cíli 4.2 budou kromě výzev s využitím jednotkových nákladů zařazeny do harmonogramu také další otevřené výzvy zaměřené na jiné aktivity se standardním vykazováním nákladů.

b) Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření

Celkové posouzení dopadu splněných opatření:

Ke zvýšení absorpční kapacity OP PPR, by měla přispět Revize program č.2, která byla schválena na MV 7 a nyní probíhá proces schválení EK. Do konce roku 2017 bylo v rámci OP PPR vykázáno ve stavu finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory více než 40 % hlavní alokace program (což bylo jedním z opatření stanovených MMR NOK v rámci Zesíleného řízení rizik). V OP PPR bylo ke konci roku 2017 zasluněno 42,4 % hlavní alokace programu. Byla aktualizována metodika výpočtu predikcí (zaslána na MMR - NOK i na EK). V lednu 2018, tj. po třech kvartálech uplatňování aktualizované metodiky predikcí, bylo provedeno vyhodnocení. Průměrná hodnota naplnění predikcí dosahuje 93 %. Řídící organ toto vyhodnotil jako dostatečné.

ŘO v maximální možné míře zjednodušuje požadavky pro předkládání projektových žádostí a usiluje o celkové snížení administrativní zátěže potenciálních žadatelů. Do této skupiny patří i průběžné revize Pravidel pro žadatele/příjemce reagující na aktuální podněty a zjištění. V roce 2017 proběhla revize pravidel, která přinesla jak zkrácení pravidel, tak zjednodušení požadavků a lepší porozumění textu.

Souběžně byla podniknuta řada kroků ke zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů ve vazbě jejich potřeb na možnosti OP PPR a k včasné informovanosti o zaměření vyhlášených výzev. Jedná se o intenzivní adresnou komunikaci s potenciálními žadatelí (městské části, organizace sdružující



potenciální žadatele) i celkové posílení informačních nástrojů. V současnosti pracujeme na vyhlášení zakázky na kampaň zaměřenou na publicitu programu. Velká pozornost je věnována přípravě výzev, vyhlášení každé výzvy předchází pečlivá práce na jejím znění, aby oprávnění žadatelé mohli projektové žádosti připravit co nejnázve. Pracovníci projektového oddělení připravují pravidelné semináře a účastní se osobních konzultací se žadateli. Potenciální žadatelé jsou dále formou oznámení o vyhlášené výzvě s příklady podporovaných aktivit adresně informováni jak v předstihu, tak neprodleně po vyhlášení výzev adresními dopisy s příklady podporovaných aktivit a tiskovou zprávou.

Pro příjemce dotací následně oddělení finančního řízení a kontrol organizuje semináře, které usnadní realizaci projektů a zamezí chybám ve finančním řízení.

Je posilováno odborné zázemí ŘO a v případě potřeby je zesilována expertní spolupráce k specifickým okruhům. Jsou realizovány pravidelné schůzky s odborem PRI, s vedením HMP a také pracovní schůzky se zpracovateli žádostí o podporu.

Opatření k zefektivnění implementace OP PPR byla realizována jak na základě naplňování Plánu opatření OP PPR pro r. 2017, tak na základě průběžného vlastního vyhodnocování fází implementačního procesu. Veškerá realizovaná opatření v září 2017 vyústila k přehodnocení rizikovosti OP PPR, který i přes úspěšné plnění opatření zůstal v kategorii programů s vysokým rizikem. Do konce roku se podařilo splnit všechna opatření, s výjimkou těch, jejichž plnění probíhá i v roce 2018. Zrealizovaná opatření mají kumulativní efekt, a jejich dopady se mohou projevit až po určitém čase.

7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Rok 2017 byl třetím rokem implementace OP PPR. Ke konci roku 2017 bylo zaregistrováno 669 projektů o celkovém objemu 7,1 mld. Kč (0,27 mld. EUR) a uzavřeny smlouvy u 292 projektů o objemu celkových způsobilých výdajů objemu 4,1 mld. Kč (0,16 mld. EUR), tj. 42,5 % hlavní alokace programu.

Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací je zaměřena na podporu aktivit vedoucích k posílení výzkumných činností, technologického rozvoje a inovačních aktivit a jejím prostřednictvím by mělo dojít k zintenzivnění podpory podnikových investic do výzkumu a inovací a vytvoření nových vazeb a součinností mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání. Celková alokace na Prioritní osu 1 je 3,37 mld. Kč. V roce 2017 byly vyhlášeny 2 výzvy v PO1 v souladu s harmonogramem výzev.

V rámci prioritní osy 2 Udržitelná mobilita dojde k energetickým úsporám v městských objektech dosažených využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení a ke zvýšení atraktivity užívání městské veřejné dopravy podporou realizace záchytných parkovišť Park and Ride u stanic a zastávek drážní dopravy a podporou opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu. Oba uvedené typy opatření mají nadregionální rozměr, směřují ke snižování objemu vnější automobilové dopravy na území hl. města Prahy, ke snižování produkce hluku a emisí z automobilů, a tím k udržitelné mobilitě. K čerpání je určeno 3,27 mld. Kč. V PO2 byly v roce 2017 vyhlášeny 3 výzvy v souladu s harmonogramem výzev.

Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě je zaměřena na oblasti sociálního začleňování, sociálního podnikání a na posílení soudržnosti na úrovni místních komunit. V tematické rovině je kladen důraz na lokální začleňování a posílení komunit v Praze jako základního stavebního kamene sociální soudržnosti města. Na tyto aktivity navazuje podpora sociálního podnikání jako sociálně inovativního přístupu ke skupinám osob vyloučených, ohrožených a marginalizovaných. Celková alokace je 1,39 mld. Kč. V roce 2017 byly v rámci PO 3 vyhlášeny 2 výzvy v souladu s harmonogramem výzev.

Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti se prostřednictvím rozvoje školských zařízení a rozvoje zaměstnanosti zaměřuje na udržitelnost soudržnosti obyvatel, prevenci vzniku sociálně patologických jevů a vzniku nebo prohloubení vyloučených lokalit. Dojde ke zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti do 3 let, resp. do zahájení povinné školní docházky, tak aby se rodiče s malými



děti mohli lépe uplatnit na trhu práce, dále pak k rovnoměrnému rozvoji vzdělávacích zařízení v Praze a podpoře inkluzivního přístupu s ohledem na multikulturní potenciál města a specifika heterogenních skupin dětí a žáků. Celková alokace je 2,41 mld. Kč. V PO 4 bylo v průběhu roku 2017 vyhlášeno celkem 4 výzev v souladu s harmonogramem výzev.

Plnění hodnot věcných indikátorů úzce koreluje s úspěšností jednotlivých výzev. Výjimkou jsou kvantitativní ukazatele v PO4, kde se navzdory celkově menšímu objemu rozdaných prostředků podařilo vysoce přeplňovat ukazatele (podpořené osoby, produkty atd.), a to patrně zejména díky většímu počtu menších projektů. Ukazatele, které nejsou plněny, jsou ŘO vyhodnocovány a rozplánovány do dalších navazujících výzev; naplňování se očekává částečně z projektů schválených ve III. a IV. kvartálu roku 2017 a z výzev roku 2018. V některých případech došlo jen k časovému posunu v přípravě projektů (např. PO1 a 2, výzvy 9, 11, 15).

ŘO realizoval následující opatření:

- Pravidelné zpřesňování predikcí na základě právě ukončených výzev, projektů předložených do ZHMP, kontrahovaných výdajů a aktuálních finančních plánů
- Vyhlášení nových výzev na základě zbytkových alokací, popř. prodlužování průběžných výzev
- Optimalizace činností oddělení finančního řízení a kontroly.

Webový portál OP PPR www.penzeproprahu.cz je zaměřen na všechny cílové skupiny, zejména širokou a odbornou veřejnost - žadatele, příjemce, partnery, média. Poskytované informace jsou přehledně zpracovávány a jsou průběžně aktualizovány.

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V květnu 2017 proběhla aktualizace ex-ante posouzení? viz příložená Zpráva o provádění FN v OP PPR. Důvodem byly:

- existence suboptimální investiční situace v segmentu inovačních malých a středních podniků na území hl. m. Prahy,
- nesoulad dosavadních výsledků finančních nástrojů s očekávanými výsledky,
- předpokládaná změna na úvěrovém trhu, která má potenciál dále zhoršit možnosti financování pražských malých a středních podniků.

Hlavními změnami bylo rozšíření portfolia navrhovaných finančních nástrojů v rámci PO 1 o zvýhodněné úvěry pro inovační pražské malé a střední podniky. Bylo doporučeno světit správu tohoto úvěrového finančního nástroje Českomoravské záruční a rozvojové bance (ČMZRB). V rámci této aktualizace ex-ante posouzení využití finančních nástrojů v rámci OP PPR nedošlo ke změně kritérií pro výběr operací v případě finančních nástrojů.

V průběhu roku došlo k setkání za účasti primátorky hlavního města Prahy, náměstkyně primátorky hlavního města Prahy, radní hlavního města Prahy a zástupci ŘO OP PPR s představenstvem Národního inovačního fondu (NIF) a zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu. ŘO OP PPR očekával obdržení oficiálního stanoviska od EK k možnosti přímého zadání finančních nástrojů NIF. V případě negativního stanoviska EK měla by být možnost přímého zadání umožněna vydáním omnibusu (všeobecná aktualizace zejména Obecného nařízení). Zástupci MPO očekávali, že do konce roku 2017 bude ČNB vydána licence pro činnost NIF.

Stejně jako v případě NIF proběhlo v průběhu roku několik setkání se zástupci ČMZRB ohledně možné budoucí spolupráce. I v případě spolupráce s ČMZRB ŘO OP PPR očekával jasné stanovisko od EK k možnosti přímého zadání této instituci. V případě negativního stanoviska EK, měla by být možnost přímého zadání taktéž umožněna vydáním omnibusu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



9. OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)



10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)

10.1. Velké projekty

Tabulka 12: Velké projekty

Projekt	CCI	Stav velkého projektu 1. dokončen 2. schválen 3. předložen 4. plánuje se oznámení / předložení Komisi	Celkové investice	Celkové způsobilé náklady	Plánované datum oznámení / předložení (je-li použitelné) (rok, čtvrtletí)	Datum automatického schválení Komisí (je-li použitelné)	Plánované datum zahájení realizace (rok, čtvrtletí)	Plánované datum dokončení (rok, čtvrtletí)	Priorita / osa / investiční priority	Současný stav realizace – finanční pokrok (% výdajů certifikovaných Komisí v porovnání s celkovými způsobilými náklady)	Současný stav realizace – fyzický pokrok Hlavní fáze provádění projektu 1. dokončeno / v provozu; 2. pokročilá výstavba; 3. výstavba; 4. zadávání zakázek 5. návrh	Hlavní výstupy	Datum podpisu první smlouvy o dílo ¹ (je-li použitelné)	Připomínky (v případě potřeby)

¹ U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

Nerelevantní pro OP PPR.

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu.

Nerelevantní pro OP PPR.



10.2. Společné akční plány

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů.

Nerelevantní pro OP PPR.

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP)

Název SAP	CCI	Fáze provádění SAP 1. dokončen 2. provedeno > 50 % 3. zahájen 4. schválen 5. předložen 6. plánuje se	Celkové způsobilé náklady	Celková podpora z veřejných zdrojů	Přínos OP k SAP	Prioritní osa	Druh SAP 1. normální 2. pilotní 3. YEI	[Plánované] předložení Komisi	[Plánované] zahájení implementace	[Plánované] dokončení	Hlavní výstupy a výsledky	Celkové způsobilé náklady certifikované Komisi	Připomínky (v případě potřeby)

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.

Nerelevantní pro OP PPR.

Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information. All data should be reported cumulative from setup of the instrument until end of reporting year.				Implementation Options				Products provided to final recipients			
No.	Information required for each financial instrument	Required format information/data	Instructions	through Fund of Funds		Financial Intermediary	MA directly	Loan	Guarantee	Equity	Other
				Fund of Fund level	Financial Intermediary						
I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)				FoF		SF	MA				
1	Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund programme.			FoF		SF	MA				
1,1	Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	text (or selection of relevant priority axes or measures)	Priority axis 1: Strengthening research, technological development and innovation (thematic objective 1)	FoF		SF	MA				
2	Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the priority axis or measure	selection	ERDF - EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND	FoF		SF	MA				
3	Thematic objective(s) referred to in the first paragraph of Article 9 of Regulation (EU) No 1303/2013 supported by the financial instrument	selection	Strengthening of research, technological development and innovation	FoF		SF	MA				
3,1	Amount of ESI Funds committed in funding agreements from the individual thematic objectives chosen in field 3 (optional)	number (amount in EUR)	0 EUR	FoF		SF	MA				
4	other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument			FoF		SF	MA				
4,1	CCI number of each other ESI Fund programme providing contributions to the financial instrument	selection 'YES' / 'NO'	NO	FoF		SF	MA				
30	Date of completion of the ex ante assessment	date (format: DD/MM/YYYY)	11.10.2016; updates 22.05.2017	FoF		SF	MA				
31 Selection of bodies implementing financial instrument											
31,1	Has selection or designation process already been launched	selection 'YES' / 'NO'	NO	FoF		SF					
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)				FoF		SF	MA				
5	Name of the financial instrument	text	Official name of the financial instrument according to Article 4(4) of the CIR 821/2014.	FoF	FoF/SF	SF	MA				
6	Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and town)	text	The place of business of the financial instrument may differ from the official address of the financial intermediary under 11.1.2. For example EIB or EIF are located in Luxembourg but place of business of the FoF is located in the Member State.	FoF	FoF/SF	SF	MA				
7	Implementation arrangements	selection		FoF		SF	MA				
7,1	Financial instruments set up at Union level, managed directly or indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions	selection 'YES' / 'NO'	YES' is to be chosen if the financial instrument is implemented through an EU level instrument, e.g. the SME Initiative	FoF		SF					
7,1.1	Name of the Union-level financial instrument	selection	If 'YES' was selected, under 7.1 the options 'SME Initiative' and 'other'. If option 'other' is selected the text field becomes available to provide the name of the financial instrument set up at the Union level to which the programme contributes.	FoF		SF					
7,2	Financial instrument set up at national, regional, transnational or cross-border level, managed by or under the responsibility of the managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme contributions under point (a), (b) and (c) of Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013	selection	Selection of one option: (a) investment in the capital of existing or newly created legal entities, (b) entrustment of implementation or (c) undertaking implementation directly	FoF		SF	MA				
8	Type of the financial instrument			FoF	FoF/SF	SF	MA				
8,1	Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"	selection	Selection of only 1 option allowed. The information offered by the system should be either "tailor-made instrument" or "off-the-shelf instrument". If "off-the-shelf" is chosen the following list should appear: (1) Risk sharing loan (2) Capped guarantee (3) Renovation loan (4) Co-investment facility (5) Urban development fund		FoF/SF	SF					
8,2	Financial instruments organised through fund of funds or without a fund of funds	selection	Selection of one option: (a) implementation through fund of funds or (b) without fund of funds	FoF		SF					
9	Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	selection	Selection of at least one from the following list: - loans (with the exception of micro-loans) - micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final - guarantees - equity - quasi-equity - other financial products - other support combined with a financial instrument		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
9,1	Description of the other financial product	text	Field 9.1 becomes active only if option 'other financial product' is selected in field 9)		FoF/SF	SF					O
9,2	Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	text	This field is only to be used if financial instruments are combined with other forms of support in a single operation. (the field becomes active only if option 'other support combined within a financial instrument' is selected in line 9) By "grant" we refer to technical support as it is the only grant, which can be part of the financial instrument operation and can be reported here.		FoF/SF	SF	MA				O
10	Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or	selection	This field becomes available if b) is selected in field 7.2 [NB! the reference should read Article 38(4)(b) (instead of 38(1)(b)); this is due to a clerical mistake in the Commission Implementing Regulation (EU) No 821/2014] Selection of one option: (a) fiduciary account; (b) separate block of finance; (c) other entrustment modality by the FoF to financial intermediary(-ies) (in line with the Guidance on implementation options). [NB! Option (c) will be available in SFC2014 in the reporting year 2018. A text box will become available under option (c) where MA will explain the 'other entrustment modality by the FoF to financial intermediary(-ies)].	FoF	FoF/SF	SF					

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information. All data should be reported cumulative from setup of the instrument until end of reporting year.				Implementation Options				Products provided to final recipients			
No.	Information required for each financial instrument	Required format information/data	Instructions	through Fund of Funds		Financial Intermediary	MA directly	Loan	Guarantee	Equity	Other
				Fund of Fund level	Financial Intermediary						
	opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution		[Under implementation options of Article 38(4)(a) and (b), the body implementing financial instruments can implement them either through a fund of funds or by acting directly as a financial intermediary. A fund of funds will entrust the implementation of FIs to financial intermediaries(s). The CPR does not define the modalities of entrustment by the fund of funds to financial intermediaries. Thus the MA can decide with the fund of funds on the specific form (and report it under option (c)) that this entrustment can take as long as the ownership of resources contributed by MA (i.e. ESI Funds and national co-financing) and the risk of defaults at the level of final recipients stay with the MA and the ESIF programme resources can be traceable down to the level of final recipients. The financial intermediary thus deploys the financial products (such as loans, guarantees and equity) for concrete investments in final recipients.]								
III.	Identification of the body implementing the financial instrument as referred to in Articles 38(1)(a), 38(4)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the financial intermediaries referred to in Article 38(5) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)			FoF	FoF/SF	SF					
11	Body implementing the financial instrument			FoF	FoF/SF	SF					
11.1	Type of implementing body pursuant to Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 (a) existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; (b) a body entrusted with the implementation task or (c) managing authority undertaking implementation task directly (for loans or guarantees only)	selection	Selection of one option allowed. This field will list the possible options provided, from which the selection should be made. (a) existing or newly created legal entity in which programme amounts are invested in (b1) European Investment Bank (b2) European Investment Fund (b3) International Financial Institutions are financial institutions established under international law, such as the EBRD or the Council of Europe Development Bank. (b4) Financial institutions aiming at the achievement of public interest under the control of public authority , usually referred to as promotional banks established at national or regional level (b5) Body governed by public or private law are financial institutions like banks, savings unions, venture capital fund managers or non-financial institutions implementing financial instruments such as associations or non-profit organisations (c) body undertaking implementation task directly (managing authority or intermediate body). <i>In order to keep the instructions readable managing authority should be understood as managing authority or intermediate body designated/entrusted by a managing authority according to Article 123 (6) and (7) CPR.</i>	FoF	FoF/SF	SF	MA				
11.1.1	Name of the body implementing the financial instrument	text	Official name of the body implementing the financial instrument	FoF	FoF/SF	SF	MA				
11.1.2	Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	text	Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	FoF	FoF/SF	SF	MA				
12	Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	selection	Selection of one option from the Guidance for Member States on the selection of bodies implementing financial instruments (2016/C 276/01) (a) selection in accordance with the provisions of the public procurement directive (b) designation of the EIB, EIF or international financial institutions (c) "in-house award" (d) interadministrative cooperation (e) others	FoF	FoF/SF	SF	MA				
12.1	Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	text	Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument. The field becomes active if the option 'other procedure' is selected in field 12.	FoF	FoF/SF	SF	MA				
13	Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	date (format: DD/MM/YYYY)	Date of signature of funding agreement between a managing authority and the body implementing the financial instrument (incl. Fund of Funds) as well between the bodies implementing the Fund of Funds and financial intermediaries .	FoF	FoF/SF	SF					
IV.	Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)			FoF	FoF/SF	SF					
14	Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of programme contributions committed in the funding agreement signed between a managing authority and a fund of funds or a managing authority and a financial intermediary or a fund of funds and a financial intermediary. Programme contributions (i.e. ESIF + national public and private co-financing) committed in the signed funding agreements should be reported in this field. Other resources (other than programme contributions, e.g. commercial bank resources or additional regional contribution) which do not constitute part of the programme or resources committed from other programmes should not be reported in this field.	FoF	FoF/SF	SF					
14.1	out of which ESI Funds contributions (in EUR)	number (amount in EUR) (to be calculated by the system)	Total amount of ESI Fund contributions committed in the funding agreement. This amount relates only to a part of the amount indicated in field 14 provided from ESI Funds (= ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources).	FoF	FoF/SF	SF					
14.1.1	out of which ERDF (in EUR) (optional)	number (amount in EUR)	Total amount of ERDF committed to the financial instrument	FoF	FoF/SF	SF					
14.1.2	out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	number (amount in EUR)	Total amount of Cohesion Fund committed to the financial instrument	FoF	FoF/SF	SF					
14.1.3	out of which ESF (in EUR) (optional)	number (amount in EUR)	Total amount of ESF committed to the financial instrument	FoF	FoF/SF	SF					
14.1.4	out of which EAFRD (in EUR) (optional)	number (amount in EUR)	Total amount of EAFRD committed to the financial instrument	FoF	FoF/SF	SF					
14.1.5	out of which EMFF (in EUR) (optional)	number (amount in EUR)	Total amount of EMFF committed to the financial instrument	FoF	FoF/SF	SF					
15	Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	number (amount in EUR) (should be calculated by the system)	Total amount of programme contributions should be the sum of fields 15.1 and 15.2 and should be calculated by the system. The amount relates to the total amount of programme contributions (i.e. ESIF + national public and private co-financing) paid to the financial instrument from MA to FoF/ from FoF to SF/from MA to SF in line with the legal agreements.	FoF	FoF/SF	SF					
15.1	out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	number (amount in EUR) (should be calculated by the system)	Total amount of ESI Fund contributions should be the sum of fields 15.1.1-15.1.5 and should be calculated by the system. The amount relates only to the ESIF resources (=ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources).	FoF	FoF/SF	SF					
15.1.1	out of which ERDF (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of ERDF paid to the financial instrument	FoF	FoF/SF	SF					
15.1.2	out of which Cohesion Fund (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of Cohesion Fund paid to the financial instrument	FoF	FoF/SF	SF					
15.1.3	out of which ESF (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of ESF paid to the financial instrument	FoF	FoF/SF	SF					

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information. All data should be reported cumulative from setup of the instrument until end of reporting year.				Implementation Options				Products provided to final recipients			
No.	Information required for each financial instrument	Required format information/data	Instructions	through Fund of Funds		Financial Intermediary	MA directly	Loan	Guarantee	Equity	Other
				Fund of Fund level	Financial Intermediary						
15.1.4	out of which EAFRD (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of EAFRD paid to the financial instrument	FoF	FoF/SF	SF					
15.1.5	out of which EMFF (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of EMFF paid to the financial instrument	FoF	FoF/SF	SF					
15.2	out of which total amount of national co-financing (in EUR)	number (amount in EUR) (should be calculated by the system)	Total amount of national co-financing should be the sum of fields 15.2.1-15.2.2. This is part of the amount calculated by the system in field 15 which constitutes national co-financing (=national public funding + national private funding).	FoF	FoF/SF	SF					
15.2.1	out of which total amount of national public funding (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of national public funding paid to the financial instrument, which is part of the amount calculated by the system in field 15.2.	FoF	FoF/SF	SF					
15.2.2	out of which total amount of national private funding (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of national private funding paid to the financial instrument, which is part of the amount calculated by the system in field 15.2.	FoF	FoF/SF	SF					
16	Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	FoF	FoF/SF	SF					
17	Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	number (amount in EUR)	The total of MCF effectively paid to bodies implementing the financial instrument (including the body implementing the FoF as applicable) until the cut-off date; 1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the thresholds of Article 13 CDR do not apply, this total amount must equal the sum of fields 17.1 and 17.2; 2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the thresholds of Article 13 CDR do apply, this total may be less, more or equal the sum of fields 17.1 and 17.2	FoF	FoF/SF	SF					
17.1	out of which base remuneration (in EUR)	number (amount in EUR)	1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the thresholds of Article 13 CDR do not apply, this is the share of the MCF effectively paid (field 17) that are not performance-based according to Article 12 CDR, i.e. the difference between the amount indicated in field 17 and the amount indicated in field 17.2. Since performance-based remuneration is obligatory and the base remuneration is not, this difference may equal 0; 2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the thresholds of Article 13 CDR do apply, the amount of base MCF calculated in accordance with Article 13(1)(a) and 13(2)(a) as applicable, pro rata temporis until the cut-off date.	FoF	FoF/SF	SF					
17.2	out of which performance-based remuneration (in EUR)	number (amount in EUR)	1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the thresholds of Article 13 CDR do not apply, this is the share of the MCF effectively paid (field 17) that are performance-based according to Article 12 CDR. Since performance-based remuneration is obligatory and the base remuneration is not, in a given year this value may be 0 but not at the end of the eligibility period; 2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the thresholds of Article 13 CDR do apply, the amount of performance-based MCF calculated in accordance with Article 13(1)(b) and 13(2)(b) as applicable, pro rata temporis until the cut-off date.	FoF	FoF/SF	SF					
18	Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	number (amount in EUR)	Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR) Only applicable for equity and micro-finance instruments.		FoF/SF	SF					
19	Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	number (amount in EUR)	Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)		FoF/SF	SF					
20	Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	number (amount in EUR)	Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR) Only applicable for equity instruments		FoF/SF	SF					
21	Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	number (amount in EUR)	Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR) Only applicable for Urban Development Funds and for rural development pursuant to the above cited Article.	FoF	FoF/SF	SF					
V.	Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)		Section V has to be repeated accordingly for each financial product		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
22	Name of each financial product offered by the financial instrument	text	Name of equity/ loan/guarantee or other product supported with programme resources and offered by the financial intermediary to final recipients. The name of equity/loan/guarantee or other products should not be confused with the name of the financial intermediary.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
22.1	Type of financial product offered by the financial instrument	Selection	(a) loan (b) guarantee (c) equity (d) other support combined within the financial instrument If the fund of funds (FoF) signed with the body implementing the financial instrument (the financial intermediary) only one funding agreement for different types of loan product (for example: loans for SMEs and microloans), we suggest to group them together in one field 22.1 a). Example: in 2015 FoF signed with the body implementing the financial instrument a funding agreement for two types of loan products: loans for SMEs and for microloans. For this case, field 22.1 a) should be selected only once: together for loans for SMEs and for microloans. If the FoF signed with the same body implementing the financial instrument (the financial intermediary) a separate funding agreement for each type of loan product, the field 22.1 a) should be repeated as many times as many funding agreements for different types of loan products have been signed. Other financial products should be reported under either Loan, Guarantee or Equity.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information. All data should be reported cumulative from setup of the instrument until end of reporting year.				Implementation Options				Products provided to final recipients			
No.	Information required for each financial instrument	Required format information/data	Instructions	through Fund of Funds		Financial Intermediary	MA directly	Loan	Guarantee	Equity	Other
				Fund of Fund level	Financial Intermediary						
24	Total amount of programme contributions committed in loans, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of programme contributions committed in signed contracts for <u>loans</u> with final recipients should be reported here. Programme contributions blocked (committed) in <u>guarantee</u> contracts signed, irrespective whether the loan was disbursed or not to final recipient should be reported here. Total amount of commitment in <u>(quasi-) equity</u> participation in enterprises should be reported here, irrespective if the participation has been paid to the final recipient. Total amount of programme contributions committed in signed contracts for other support combined within the financial instrument. [If OP supported interest rate subsidy, guarantee fee subsidy or technical support this is to be presented under other support combined within the financial instrument.] Generally, if the financial instruments were also financed from other resources (e.g. commercial bank resources or additional public contributions) which do not constitute part of the programme, those resources should not be reported here. This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban development funds, where there is a significant time gap between commitment and payment of the full amount to final recipients.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
24,1	out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	number (amount in EUR)	This section relates only to the part of the amount indicated in field 24, which is provided from the ESI Funds.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
25	Total amount of programme contributions paid to final recipients through loans, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of programme contributions should be the sum of 25.1, 25.2 and 25.3. To be calculated by the system. Only amounts of the programme resources should be reported. Other resources (e.g. commercial bank resources or additional regional contributions) which contribute to this product but do not constitute part of the programme should not be reported here. This row refers to the programme resources effectively disbursed, means paid into the account of the final recipients. For <u>guarantees</u> the amounts to be reported in row 25 correspond to the part of the programme contributions blocked (committed) in guarantee contracts signed, but only for loans which were disbursed to final recipients; irrespective whether the guarantee was called or not. In case of portfolio guarantees the amount should be a portion of guarantee committed for loans paid to final recipients in line with the multiplier ratio in line with Article 8 of CDR. For <u>other products</u> the amounts of programme contributions that has been paid out for the benefit of the final recipient has to be reported here. Generally resources returned to the operation from investments in final recipients are not considered programme contributions. Consequently, resources returned to the operation and reinvested in final recipients shall not be reported under 25.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
25,1	out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	number (should be calculated by the system)	Total amount of programme contributions should be the sum of fields 25.1.1 - 25.1.5. The sum of fields 25.1.1 - 25.1.5 should be calculated by the system. This field relates only to the part of the amount indicated in field 25, which was provided from the ESIF.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
25.1.1	out of which ERDF (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of ERDF paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
25.1.2	out of which Cohesion Fund (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of CF paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
25.1.3	out of which ESF (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of ESF paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
25.1.4	out of which EAFRD (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of EAFRD paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
25.1.5	out of which EMFF (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of EMFF paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
25,2	out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	number (amount in EUR)	The amount which constitutes the national public co-financing paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
25,3	out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	number (amount in EUR)	The amount which constitutes the national private co-financing paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
26	Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	number (amount in EUR)	Total value of loans which were guaranteed with the programme resources and were actually disbursed to final recipients (paid into accounts of final recipients). This number can be used as nominator for the calculation of the leverage and multiplier effect of guarantee instruments.		FoF/SF	SF	MA		G		
26,1	Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) (b))	number (amount in EUR)	Total value of new debt finance created in accordance with Article 37 (4) for eligible SME by the SME Initiative (CPR Art. 39) <i>(Field should only be available if 7.1 was chosen with yes)</i>		FoF/SF				G		O
27	Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	number	Number of <u>loan</u> contracts signed with final recipients, including those for which no disbursement took place; Number of <u>guarantee</u> contracts signed independent if the loan was disbursed; Number of <u>equity and quasi-equity</u> participations commitments signed including the equity participations which have not yet been paid; Number of contracts signed for <u>other support combined within the financial instrument</u> signed including those not yet paid out . This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban development funds, where there is a significant time gap between commitment and first payment to final recipients		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
28	Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	number	Number of <u>loans</u> paid into the account of the final recipients. Number of <u>guarantees</u> provided to final recipients where amounts have been blocked in the guarantee fund for loans disbursed. Number of <u>equity or quasi-equity</u> investments paid into the account of the final recipient. Number of <u>other support combined within the financial instrument</u> provided, where payments have been made for the benefit of the final recipient. The numbers above should not include loan/guarantee/equity or quasi-equity/ or other financial products provided from resources returned.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
29	Number of final recipients supported by the financial product	number	This field is sum of fields 29.1, 29.2, 29.3 and 29.4.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
29,1	out of which large enterprises	number	The total number of large enterprises which signed a contract for a financial product with the financial intermediary, and to which the latter effectively made investment until the end of the reporting period. Based on the Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 and for purposes of this document, by "large enterprises" should be understood the enterprises with more than 250 employees or a turnover of > EUR 50 million / balance sheet total of > EUR 43 million.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
29,2	out of which SMEs	number	Total number of small and medium-sized enterprises (SMEs) which signed a contract for a financial product with the financial intermediary, and to which the latter effectively made investment/disbursed a loan (or a part of loan) until the end of the reporting period. Definition of a "SME" according to Article 2.1 of the Commission Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003, i.e. small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ less than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million. According to the definition above this includes the microenterprises reported in 29.2.1		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information. All data should be reported cumulative from setup of the instrument until end of reporting year.				Implementation Options				Products provided to final recipients			
No.	Information required for each financial instrument	Required format information/data	Instructions	through Fund of Funds		Financial Intermediary	MA directly	Loan	Guarantee	Equity	Other
				Fund of Fund level	Financial Intermediary						
29.2.1	out of which microenterprises	number	Total number of microenterprises which signed a contract for a financial product with the financial intermediary, and to which latter effectively made investment / disbursed loan until the end of the reporting period. Definition of a "microenterprise(s)" according to Article 2.3 of the Commission Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003 i.e. enterprises which employ less than 10 persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2 million. The number in this field cannot be higher than the number in field 29.2.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
29.3	out of which individuals	number	Total number of individuals/natural persons who signed a contract for a financial product with the financial intermediary, and to which the latter effectively made investment / disbursed loan until the end of the reporting period. Natural persons meaning those not covered by the definition of enterprise in the Commission Recommendation 2003/361/EC of May 2003 (Title I, Article 1 of the Annex 1) or not covered by the definition of legal person in the national legislation.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
29.4	out of which other type of final recipients supported	number	Total number of other type of final recipients, which do not fall under the scope of fields 29.1-29.3, but are supported by the respective product.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
29.4.1	description of other type of final recipients supported	text	Description of other type of final recipients, such as municipalities, non-profit organisations,		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	O
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)											
32	Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	selection	Selection of either 'yes' or 'no'		FoF	FoF/SF	SF	MA			
32.1	If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	date (format: DD/MM/YYYY)	If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up. This field should become available only, if option 'no' is selected in field 32.		FoF	FoF/SF	SF	MA			
33	Total number of disbursed loans defaulted or total number of guarantees provided and called due to the loan default	number	Total number of disbursed <u>loans</u> defaulted. In case of loans, the number includes also loans that have been only partly paid back. Total number of <u>guarantees</u> called due to the loan default.			FoF/SF	SF	MA	L	G	
34	Total amount of disbursed loans defaulted (in EUR) or total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	number (amount in EUR)	Total amount of the programme contributions in disbursed loans defaulted incl. the amount written off of partially repaid loans. Total amount committed for guarantees called due to loan default.			FoF/SF	SF	MA	L	G	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)											
35	Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	number (amount in EUR)	The amount from interest and other gains generated through treasury operations by fund of funds or financial intermediaries according to Article 43 of the CPR.		FoF	FoF/SF	SF				
36	Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)	number (amount in EUR)	This should be a sum of 36.1 and 36.2. The amount constitutes the total amount repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year.			FoF/SF	SF	MA			
36.1	out of which capital repayments (in EUR)	number (amount in EUR)	Capital repayments attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year. <u>Capital repayments attributable to support from ESI Funds should also include recoveries after default.</u>			FoF/SF	SF	MA	L	G	E O
36.2	out of which gains, other earnings and yields (in EUR)	number (amount in EUR)	Gains, other earnings and yields attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year.			FoF/SF	SF	MA	L	G	E O
37	Amounts of resources reused which were paid back to the financial instrument and are attributable to ESI Funds	number (amount in EUR)	The amount represents the total amount of resources reused, including the amounts reused for the purpose of the further capital investments, amounts of resources paid in fields 37.1 and 37.2. In line with Article 44.		FoF	FoF/SF	SF	MA	L	G	E O
37.1	out of which amounts paid for preferential remuneration of private investors operating under the market economy principle who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	number (amount in EUR)	Amounts of resources paid for preferential remuneration of private investors operating under the market economy principle who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient.		FoF	FoF/SF	SF		L	G	E O
37.2	out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	number (amount in EUR)	Amounts of resources paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument		FoF	FoF/SF	SF		L	G	E O
40	Value of investments and participations in equity (in EUR)	number (amount in EUR)	The value of equity investment made with ESIF resources at the end of the reporting year. The book value of the participation according to the applicable accounting rules should be used. Example of calculation: Book value = nominal value of investments +/- fair-value movement - impairments of assets. <i>Changes in terms of value can be calculated in comparison to amounts reported in previous years and additional investments in final recipients</i> <i>The value of equity investment changes over time. This change of value should be reflected in the accounting of the equity fund and the reporting depending on the accounting method.</i> <i>Impairment accounting: Book value = nominal value of investments - impairments of assets</i> <i>Fair value accounting: Book value = nominal value of investments +/- fair-value movement</i>			FoF/SF	SF				E
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)											
			<i>Reporting on section VIII is obligatory for reports to be submitted in the years 2017, 2019 and the final report. For the other reporting years provision of this information is optional. (39.3 is optional in all reports)</i>								
38	Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)		The data under 38 are to be reported in order to calculate the achieved leverage at the different levels, FoF, financial intermediaries and final recipient. Compared to the 2007-2013 reporting there is a change of methodology. All amounts outside of ESIF (incl. co-financing) are to be reported								
38.1	Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	number (amount in EUR)	The amount which constitutes other public and private contributions <u>committed</u> in the funding agreement signed between the managing authority and the fund of funds or fund of funds and a financial intermediary or managing authority and a financial intermediary, excluding ESI Funds contributions.		FoF	FoF/SF	SF				
38.2	Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	number (amount in EUR)	This field should be a sum of 38.2.1 and 38.2.2. The amount should be calculated by the system. <u>The amounts of other contributions are the amounts of programme and non-programmes resources paid to financial instrument.</u>		FoF	FoF/SF	SF				
38.2.1	out of which public contributions (EUR)	number (amount in EUR)	The amount which constitutes the other public contributions outside ESI Funds <u>paid</u> to the financial instrument.		FoF	FoF/SF	SF				
38.2.2	out of which private contributions (EUR)	number (amount in EUR)	The amount which constitutes the other private contributions outside ESI Funds <u>paid</u> to the financial instrument.		FoF	FoF/SF	SF				
38.3	Total amount of other contributions, outside the ESI Funds mobilised at the level of final recipients (in EUR)	number (amount in EUR)	This section should be the sum of 38.3.1 and 38.3.2. The amount should be calculated by the system. <u>The amounts of other contributions are the amounts invested directly in final recipients.</u> <i>[Field 38.3 should be relevant only for loan and equity. For guarantee instruments the amounts reported in field 38.3 and its subfields should be zero. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed is already reported in field 26 and should not be reported here.]</i>			FoF/SF	SF	MA	L	G	E O

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information. All data should be reported cumulative from setup of the instrument until end of reporting year.				Implementation Options				Products provided to final recipients			
No.	Information required for each financial instrument	Required format information/data	Instructions	through Fund of Funds		Financial Intermediary	MA directly	Loan	Guarantee	Equity	Other
				Fund of Fund level	Financial Intermediary						
38.3.1	out of which public contributions (EUR)	number (amount in EUR)	The amount which constitutes amount of other public contributions outside ESI Funds at the level of final recipients - These amounts should include <u>national public co-financing of the operational programme invested directly into final recipients</u> for loans and equity only, - Non-programme public resources associated and combined with ESI Fund loans and equity, which were <u>invested directly into final recipients</u> , such as co-investment or other loans mobilised by the financial instrument at the level of final recipients. Financial intermediaries involved in the implementation of the financial instrument and channelling the ESIF programme contributions to eligible final recipients should report also financing provided outside of the financing chain of the FI if there is identifiable link for the provision of the non-programme financing to the underlying investment supported by the financial instrument. [For the purpose of the annotated template, 'financing chain' refers to the intermediaries involved in the implementation of the financial instrument and channelling the Union contribution to eligible final recipients.]		FoF/SF	SF	MA	L		E	O
38.3.2	out of which private contributions (EUR)	number (amount in EUR)	The amount which constitutes amount of private contributions outside ESI Funds at the level of final recipients - These amounts should include <u>private co-financing of the operational programme invested directly into final recipients</u> for loans and equity only, - Non-programme private resources associated and combined with ESIF Fund loans and equity, which were <u>invested directly into final recipients</u> , such as co-investment or other loans mobilised by the financial instrument at the level of final recipients. Financial intermediaries involved in the implementation of the financial instrument and channelling the ESIF programme contributions to eligible final recipients should report also financing provided outside of the financing chain of the FI if there is identifiable link for the provision of the non-programme financing to the underlying investment supported by the financial instrument. [For the purpose of the annotated template, 'financing chain' refers to the intermediaries involved in the implementation of the financial instrument and channelling the Union contribution to eligible final recipients.]		FoF/SF	SF	MA	L		E	O
39	Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement										
39.1	Expected leverage effect for loan/guarantee/equity or quasi-equity investment, by reference to the funding agreement, by product	number	The amounts used for calculating the expected leverage should be based on the amounts in the funding agreements. Leverage is defined as 'the amount of finance to eligible final recipients divided by the amount of the ESIF contribution'. The method of calculating leverage will be described in detail in the Guidance Note on reporting and leverage.		FoF/SF	SF		L	G	E	
39.2	Achieved leverage effect at the end of reporting year for loan/guarantee/equity or quasi-equity investment, by product	number	To be calculated by the system (amounts of programme and non-programme resources mobilised by ESI Funds at the level of final recipients divided by the ESIF paid to final recipients). The following formulae are used to calculate achieved leverage for different products and taking into account respective implementation options. NB! The formulae for automatic calculation of achieved leverage by product (see below) will be applied in SFC2014 as of 2018 reporting exercise (data with the cut-off date of 31/12/2017) onwards. [* For the purpose of the reporting exercise 2017 (data with the cut-off date of 31/12/2016) the formulae for the automatic calculation of achieved leverage are applied at the fund level (see formulae at the end of the table)].		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	
			In the structure with fund of funds (FoF/SF), if guarantee in 22.1, then Achieved leverage _{guarantee} = $\frac{26_{\text{Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed}}}{(25.1_G + ((25_G/15_{\text{FoF}}) * 17_{\text{FoF}} * (14.1_{\text{FoF}}/14_{\text{FoF}})) + ((25_G/15_{\text{FoF/SF}}) * 17_{\text{FoF/SF}} * (14.1_{\text{FoF/SF}}/14_{\text{FoF/SF}}))}$		FoF/SF			G			
			In the structure with fund of funds (FoF/SF), if loan in 22.1, then Achieved leverage _{loan} = $\frac{(25.1_L + 38.3_L)}{(25.1_L + ((25_L/15_{\text{FoF}}) * 17_{\text{FoF}} * (14.1_{\text{FoF}}/14_{\text{FoF}})) + ((25_L/15_{\text{FoF/SF}}) * 17_{\text{FoF/SF}} * (14.1_{\text{FoF/SF}}/14_{\text{FoF/SF}}))}$		FoF/SF			L			
			In the structure with fund of funds (FoF/SF), if equity in 22.1, then Achieved leverage _{equity} = $\frac{(25.1_E + 38.3_E)}{(25.1_E + ((25_E/15_{\text{FoF}}) * 17_{\text{FoF}} * (14.1_{\text{FoF}}/14_{\text{FoF}})) + ((25_E/15_{\text{FoF/SF}}) * 17_{\text{FoF/SF}} * (14.1_{\text{FoF/SF}}/14_{\text{FoF/SF}}))}$		FoF/SF					E	
			If in the single layer structure with financial intermediary (SF) , if guarantee in 22.1, then Achieved leverage _{guarantee} = $\frac{26_{\text{Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed}}}{(25.1_G + ((25_G/15_{\text{SF}}) * 17_{\text{SF}} * (14.1_{\text{SF}}/14_{\text{SF}}))}$			SF			G		
			If in the single layer structure with financial intermediary (SF) , if loan in 22.1, then Achieved leverage _{loan} = $\frac{(25.1_L + 38.3_L)}{(25.1_L + ((25_L/15_{\text{SF}}) * 17_{\text{SF}} * (14.1_{\text{SF}}/14_{\text{SF}}))}$			SF			L		
			If in the single layer structure with financial intermediary (SF) , if equity in 22.1, then Achieved leverage _{equity} = $\frac{(25.1_E + 38.3_E)}{(25.1_E + ((25_E/15_{\text{SF}}) * 17_{\text{SF}} * (14.1_{\text{SF}}/14_{\text{SF}}))}$			SF				E	
			If Managing authority implements FI directly (Article 38(4)(c)), if loan in 22.1, then Achieved leverage _{loan} = $\frac{(25.1_L + 38.3_L)}{25.1_L}$				MA	L			
			If Managing authority implements FI directly (Article 38(4)(c)), if guarantee in 22.1, then Achieved leverage _{guarantee} = $\frac{26_{\text{Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed}}}{25.1_G}$				MA		G		
39.3	Investment mobilised through investments made by ESIF financial instruments for loan/guarantee/equity and quasi-equity investment, by product (optional)	number (amount in EUR)	The Financial Regulation provides a definition of leverage of the financial instrument which does not capture the total amount of investment mobilised through ESIF financial instruments but rather the financing provided. In order to report on the wider impact of financial instrument it would be useful to have additional information to capture the overall impact of the investment. The total size of the project supported by the ESIF financial instrument should be reported in this field. The total amount of the project, in addition to the financing provided by the financial instrument, may include own contributions of the project promoter or other means of financing raised outside the financial instrument. The amount may also include other support, for example, national grant or a grant from ESI Funds.		FoF/SF	SF	MA	L	G	E	
IX.	Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)										
41	Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	text	Common and programme specific output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes		FoF/SF	SF	MA				

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information. All data should be reported cumulative from setup of the instrument until end of reporting year.				Implementation Options				Products provided to final recipients			
No.	Information required for each financial instrument	Required format information/data	Instructions	through Fund of Funds		Financial Intermediary	MA directly	Loan	Guarantee	Equity	Other
				Fund of Fund level	Financial Intermediary						
41,1	Target value of the output indicator	number	Target value of the output indicator should be based on the target value of the output indicator defined in the Funding Agreement. For ERDF and Cohesion Fund this refers to the figures to be reported according to Implementing Act EU 2015/207 Article 5 in Table 3A "Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund" in the row "Cumulative value - selected operations [forecast provided by beneficiaries]"		FoF/SF	SF	MA				
41,2	Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	number	Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator. The total value of the indicator should be provided also in case the value is achieved in combination with other form of support in two separate operations. For ERDF and Cohesion Fund this refers to the figures to be reported according to Implementing Act EU 2015/207 Article 5 in Table 3A "Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund" in the row "Cumulative value - fully implemented operations [actual achievement]"		FoF/SF	SF	MA				

For leverage (both expected and achieved) SFC2014 has been programmed at fund level. Changes in SFC2014 for the reporting at the product level can only be made for 2018.

Therefore for the purpose of the reporting exercise 2017 (data with the cut-off date of 31/12/2016) the formulae for the automatic calculation of achieved leverage are applied at the fund level and are calculated as follows:

In the fund of funds structure (FoF/SF)

$$\text{Achieved leverage (Total fund)} = \frac{(26_{\text{Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed}} + 25.1_E + 25.1_L + 38.3)}{(25.1_G + ((25_G/15_{\text{FoF}}) * 17_{\text{FoF}} * (14.1_{\text{FoF}}/14_{\text{FoF}})) + ((25_G/15_{\text{FoF/SF}}) * 17_{\text{FoF/SF}} * (14.1_{\text{FoF/SF}}/14_{\text{FoF/SF}})) + 25.1_E + ((25_E/15_{\text{FoF}}) * 17_{\text{FoF}} * (14.1_{\text{FoF}}/14_{\text{FoF}})) + ((25_E/15_{\text{FoF/SF}}) * 17_{\text{FoF/SF}} * (14.1_{\text{FoF/SF}}/14_{\text{FoF/SF}})) + 25.1_L + ((25_L/15_{\text{FoF}}) * 17_{\text{FoF}} * (14.1_{\text{FoF}}/14_{\text{FoF}})) + ((25_L/15_{\text{FoF/SF}}) * 17_{\text{FoF/SF}} * (14.1_{\text{FoF/SF}}/14_{\text{FoF/SF}}))}$$

FoF/SF L G E

If in the single layer structure with financial intermediary (SF)

$$\text{Achieved leverage (Total fund)} = \frac{(26_{\text{Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed}} + 25.1_E + 25.1_L + 38.3)}{(25.1_G + ((25_G/15_{\text{SF}}) * 17_{\text{SF}} * (14.1_{\text{SF}}/14_{\text{SF}})) + 25.1_E + ((25_E/15_{\text{SF}}) * 17_{\text{SF}} * (14.1_{\text{SF}}/14_{\text{SF}})) + 25.1_L + ((25_L/15_{\text{SF}}) * 17_{\text{SF}} * (14.1_{\text{SF}}/14_{\text{SF}}))}$$

SF L G E

If Managing authority implements FI directly (Article 38(4)(c))

$$\text{Achieved leverage (Total fund)} = \frac{(26_{\text{Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed}} + 25.1_L + 38.3)}{(25.1_G + 25.1_L)}$$

MA L G

Achieved leverage (automatic calculation in 2017 reporting exercise)

number