



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

ZA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

penizeproprahu



Obsah

ČÁST A – ÚDAJE VYŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK (čl. 50 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013).....	3
1. IDENTIFIKACE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI	3
2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) Nařízení (EU) č. 1303/2013)	3
2.1. Klíčové informace o implementaci operačního programu v dotčeném roce, včetně informací o finančních nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a údajům o ukazatelích.....	3
3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013)	7
3.1 Přehled implementace	7
3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl.50 odst.2 nařízení (EU) č.1303/2013)	11
3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017.....	41
3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst.2 nařízení (EU) č.1303/2013).....	44
4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013)	47
5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 Nařízení (EU) č. 1304/2013)	48
6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013).....	48
7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 Nařízení (EU) č. 1303/2013)	50
8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (čl. 46 Nařízení (EU) č. 1303/2013)	52
9. OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013)	56
10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 Nařízení (EU) č. 1303/2013).....	56
10.1 Velké projekty.....	56
10.2 Společné akční plány	56
ČÁST B – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI (čl. 50 a čl. 111 odst. 3 a 4 Nařízení (EU) č. 1303/2013)	56
11. POSOUZENÍ A IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 a čl. 111 odst. 3 a 4 Nařízení (EU) č. 1303/2013).....	56
11.1 Informace v části A a dosažení cílů programu	56
11.2 Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminace, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhého pododstavce písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	60
11.3 Udržitelný rozvoj (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhého pododstavce písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)	61
11.4 Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)	62

11.5 Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 prvního pododstavce písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	62
12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ (čl. 111 odst. 4 prvního pododstavce písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	63
12.1 Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry evaluací (čl. 111 odst. 4 prvního pododstavce písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013.....	63
12.2 Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v rámci komunikační strategie (čl. 111 odst. 4 prvního pododstavce písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013)	65
13. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)	67
14. Dodatečné informace, které mohou být připojeny v závislosti na obsahu a cílech operačního programu (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)	67
14.1 Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, integrovaných územních investic, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)	67
14.2 Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013)	68
14.3 Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	70
14.4 Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013)	70
14.5 Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. g) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	70
14.6 Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. h) nařízení (EU) č. 1303/2013)	71
15. FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITNÍ OSY A PROGRAMU (čl. 21 odst. 2 a čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	72
Část C – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	72
16. Inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)	72
17. Záležitosti ovlivňující výkonnost programu a přijatých opatření – výkonnostní rámec (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	75
18. INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚŠTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (čl. 19 odst. 4 a 6 nařízení (EU) č. 1303/2013)	76

ČÁST A – ÚDAJE VYŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK (čl. 50 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013)

1. IDENTIFIKACE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

CCI	2014CZ16M2OP001
Název	Závěrečná zpráva o implementaci programu za období 2014 - 2020
Verze	
Vykazovaný rok	2023
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem	

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) Nařízení (EU) č. 1303/2013)

2.1. Klíčové informace o implementaci operačního programu v dotčeném roce, včetně informací o finančních nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a údajům o ukazatelích.

Řídící orgán rozhodl využít prodloužených termínů pro certifikaci a předložení závěrečného balíčku umožněných nařízením STEP (Nařízení EU 2024/795, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu).

Výzvy

Vyhlašování výzev v OP PPR bylo ukončeno již v roce 2021. V roce 2023 nebyla vyhlášena žádná nová výzva. V roce 2023 a 2024 již nebyl podán žádný projekt.

Vydané právní akty

V roce 2023 byly uzavřeny smlouvy u 6 projektů z výzvy 46. SC 3.1 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení – 1 uzavřená smlouva o objemu CZV 9,40 mil. Kč a 48. SC 4.1 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III – 5 uzavřených smluv o objemu CZV 8,70 mil. Kč, o objemu CZV 18,10 mil. Kč.

K 31. 12. 2024 bylo vydáno kumulativně 1658 právních aktů (plus 2 finanční nástroje).

Z celkového počtu 1660 projektů bylo 56 projektů nedokončeno/ukončeno příjemcem, 8 projektů nedokončeno/ukončeno ŘO, 3 projekty pozastaveny a zbylých 1593 projektů bylo úspěšně realizováno a ukončeno. Objem celkových zasmluvněných způsobilých výdajů realizovaných projektů (1593) za celý

OP PPR je kumulativně 10,70 mld. Kč (z toho bylo certifikováno: 406,20 mil EUR; 10,32 mld. Kč). Objem uzavřených smluv tak přesáhl 111 % celkové alokace programu.

Projekty financované z ESF - 1021 vydaných právních aktů v objemu závazných CZV ve výši 2,81 mld. Kč (z toho bylo certifikováno: 101,11 mil. EUR; 2,56 mld. Kč).

Projekty financované z EFRR - 572 vydaných právních aktů v objemu závazných CZV ve výši 7,89 mld. Kč (z toho bylo certifikováno: 305,09 mil EUR; 7,76 mld. Kč).

Čerpání

V roce 2023 bylo schváleno a certifikováno 246 žádostí o platbu z EFRR v celkové výši 1,23 mld. Kč. Podíl EU činil 616,51 mil. Kč (25,56 mil. EUR) a 767 žádostí o platbu z ESF v celkové výši 523,33 mil. Kč. Podíl EU činil 261,67 mil. Kč (10,85 mil. EUR).

V roce 2024 bylo schváleno a certifikováno 112 žádostí o platbu z EFRR v celkové výši 660,64 mil Kč. Podíl EU činil 330,32 mil. Kč (13,23 mil. EUR) a 144 žádostí o platbu z ESF v celkové výši 166,98 mil Kč. Podíl EU činil 83,49 mil. Kč (3,36 mil. EUR).

Schváleno bylo za celý OP kumulativně celkem 192 souhrnných žádostí (z toho v roce 2023 bylo schváleno 24 souhrnných žádostí a v roce 2024 schváleno 11 souhrnných žádostí).

Plnění cílů programu

Cílové hodnoty všech indikátorů výkonnostního rámce 10000 (C01), 20000 (C026), v prioritní ose PO 1; 74001, 32500, 32802 v prioritní ose PO 2; 55401, 55201, 60000 v prioritní ose PO 3; 50001 (C035), 60000 v prioritní ose PO 4 byly naplněny. Cílová hodnota indikátoru 10000 (C001) v prioritní ose PO 3 nebyla naplněna z důvodů uvedených v kapitole 17 - Záležitosti ovlivňující výkonnost programu a přijatých opatření.

Informace o kontrolní činnosti v roce 2023 – 2024

Kontroly ŘO

ŘO v roce 2023 a 2024 vykonal **veřejnosprávní kontroly interim a ex-post na místě u 257 projektů OP PPR.**

Všechny kontroly na místě, které byly zahájeny do konce roku 2024, byly ukončeny.

Dále proběhlo 8 veřejnosprávních kontrol finančních nástrojů COVID PRAHA 2020 a INFIN 2018. V roce 2023 - 2024 proběhla u každého finančního nástroje jedna kontrola na místě. Všechny kontroly byly do konce roku 2024 ukončeny.

V roce 2025 probíhají již jen veřejnosprávní kontroly ex-post.

V rámci programového období bylo kumulativně do konce roku 2024 vykonáno celkem 1086 kontrol interim a 146 kontrol ex-post.

Audity

V roce 2023 byl Ministerstvem financí proveden **Audit systému ŘO č. OPPPR/2023/S/001 „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP PPR“** k ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému operačního programu. Byla identifikována 2 zjištění v klíčovém prvku 4 - jedno zjištění se střední mírou závažnosti a jedno zjištění s nízkou mírou závažnosti. K identifikovaným pochybením byla zajištěna ŘO náprava.

V roce 2023 Auditní orgán provedl celkem 25 auditů operací. Žádné zjištění identifikované v rámci auditů operací nebylo označeno za systémové, ani nebylo identifikováno žádné zjištění s podezřením na podvod.

V rámci 25 vykonaných auditů bylo identifikováno 1 zjištění s finančním dopadem.

Všechny audity za oba fondy byly ukončeny.

V roce 2023 nebyl proveden audit operace FN, ani audit Ověření funkčnosti systému finančních nástrojů ve vztahu řídicí orgán vs. správce FN.

V roce 2024 byl Ministerstvem financí zahájen **Audit systému č. OPPPR/2024/S/001 s názvem „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP PPR“** - předpokládané datum ukončení auditu je 31. 10. 2025.

Dále proběhly **externí kontroly Evropské Komise - audit REGC414CZ0153 s názvem „Tematické audit“ 2014-2020 (veřejné zakázky)** a **audit EK DAC214CZ1353 Přezkum činnosti auditních orgánů.**

Od roku 2024 probíhá **audit Evropského účetního dvora „Audit výkonnosti týkající se podpory EU na zvýšení udržitelné mobility osob dojíždějících za prací ve velkých metropolitních oblastech“** – audit zatím nebyl ukončen.

V roce 2024 byla zahájena průběžná veřejnosprávní kontrola MMR, ve které kontrolní skupina v předložených kontrolovaných podkladech nezjistila závažné nedostatky v dodržování Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace pro OP PPR na rok 2023, nestanovila žádná opatření a neidentifikovala taková zjištění, která by vedla k porušení rozpočtové kázně nebo k podezření z trestného činu. Kontrola byla ukončena v únoru 2025.

Informace o stavu FN

FN INFIN

Jako reakce na selhání trhu pro rozvoj inovačních firem v počátcích jejich životního cyklu, byla v prosinci 2018 uzavřena s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (dále jen ČMZRB) Dohoda o vytvoření a správě Úvěrového fondu INFIN 2018 v rámci PO 1 o objemu 400 mil. Kč (15,40 mil. EUR). V návaznosti na tuto dohodu byl vytvořen finanční nástroj INFIN 2018. První výzvu vyhlásila ČMZRB 19. 3. 2019. ČMZRB byla a je správce FN. Do konce roku 2019 bylo prostřednictvím zvýhodněných úvěrů zasmluvněno 5 mil. Kč (0,20 mil EUR).

V roce 2020 byla alokace snížena na 40 mil. Kč (1,50 mil. EUR), dále byla výzva rozšířena o možnost poskytnutí finančního příspěvku k úhradě úroků komerčního úvěru. V roce 2020 podepsáno 5 smluv ve výši 14,60 mil. Kč (0,56 mil. EUR).

Na jaře 2021 byl zastaven příjem nových žádostí a alokace byla snížena na 20,80 mil. Kč (0,81 mil. EUR). Konečný počet podpořených podniků je 6.

S účinností od 1.9.2021 došlo ke změně názvu společnosti správce FN z Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB) na Národní rozvojovou banku, a.s. (NRB).

FN COVID Praha

Jako reakce na omezení spojená s pandemií onemocnění COVID- 19 byl na jaře 2020 spuštěn FN COVID PRAHA s alokací 600mil. Kč (24,60 mil. EUR) určený pro poskytování záruk na úvěry a příspěvek na úhradu úroků pro MSP. Finanční prostředky byly do FN realokovány v rámci PO 1, především z FN INFIN a z projektu inovačních voucherů. Bylo přijato 391 žádostí, podepsáno 311 smluv s celkovou výší zaručených úvěrů přesahující 1,60 mld. Kč (61 mil. EUR).

V létě 2020 byla díky obrovskému zájmu alokace navýšena na 646 mil Kč, na jaře 2021, na základě vývoje čerpání snížena na 608 mil. Kč (23,68 mil. EUR). Celkový počet podpořených podniků byl 300. 11 podniků odstoupilo od realizace podpory.

V roce 2022 byly u FN COVID uplatněny 4 záruky za poskytnuté plnění.

3. IMPLEMENTACE PRIORITYNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013)

3.1 Přehled implementace

ID	Prioritní osa	Klíčová informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
07.1	Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	Na projekty PO 1 byly alokovány finanční prostředky CZV kumulativně ve výši 112,32 mil. EUR. Objem uzavřených smluv ke konci roku 2023 přesáhl 118 % celkové alokace PO. V letech 2023 a 2024 nebyla vyhlášena již žádná nová výzva pro tuto prioritní osu. V průběhu roku 2023 pokračovala realizace a ukončování projektů schválených v minulých letech ve výzvách č. 32 (cílené na proof of concept), dále č. 39 a 55 (projekty cílené na podpůrnou inovační infrastrukturu) a dále pokračovala realizace a ukončování projektů z výzvy č. 29, 56 a 60 (inovační partnerství) a oba voucherové projekty z výzev č. 9. a 11. V roce 2023 byl ukončen projekt finančních nástrojů COVID PRAHA 2020 a INFIN 2018. V průběhu roku 2024 byly všechny zbylé projekty ukončeny. V rámci specifického cíle SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou byly certifikovány způsobilé výdaje ve výši 461,38 mil. Kč. V rámci specifického cíle SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem byly certifikovány způsobilé výdaje ve výši 222,29 mil. Kč.
07.2	Udržitelná mobilita a energetické úspory	Na projekty PO 2 byly alokovány finanční prostředky CZV kumulativně ve výši 111,9 mil. EUR. Objem uzavřených smluv ke konci roku 2023 přesáhl 116 % celkové alokace PO. V letech 2023 a 2024 nebyly vyhlášeny žádné výzvy pro tuto prioritní osu. Jedná se o dlouhodobější projekty. V specifického cíle SC 2.1.3 v rámci 30. výzvy na energetické úspory v městských objektech byly realizovány a ukončeny tři projekty (SŠ Českobrodská a dva projekty SOŠ Jarov). V aktivitě SC 2.1.2 ve výzvě č. 40 byl zrealizován jeden projekt (Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu).

		V rámci 33. výzvy na podporu energetických úspor v městské veřejné dopravě byly úspěšně zrealizovány 4 projekty. Dva projekty na pořízení celkem 29 elektrobusů byly realizovány v rámci výzvy č. 43, specifického cíle SC 2.3. V rámci specifického cíle SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení byly certifikovány způsobilé výdaje ve výši 584,07 mil. Kč. V rámci specifického cíle SC 2.3 Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním prostoru byly certifikovány způsobilé výdaje ve výši 164,39 mil. Kč.
07.3	Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	Na projekty PO 3 byly alokovány finanční prostředky CZV kumulativně ve výši 51,61 mil. EUR. V roce 2023 nebyla vyhlášena žádná nová výzva. V roce 2023 byla podepsána jedna smlouva o financování v rámci EFRR (komunitní centrum) ve výši CZV 9,40 mil Kč. Objem smluv přesáhl 114 % celkové alokace PO. V průběhu roku 2023 pokračovala realizace projektů schválených v předešlých letech ve výzvách č. 47 (SC 3.3 Neinvestiční podpora kulturně komunitních center). V rámci EFRR projektů byly v období 2023 – 2024 realizovány projekty z výzev č. 27, 35 a č. 46 (SC 3.1 Investiční podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení). Všechny smlouvy o financování ESF projektů byly podepsány do konce roku 2022, následně začala samotná realizace projektů a do konce roku 2023 byly všechny ESF projekty fyzicky ukončeny. V rámci EFRR projektů bylo v období 2023 – 2024 zrealizováno a ukončeno 38 projektů a jeden projekt byl ukončen ze strany příjemce. V rámci specifického cíle SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci byly certifikovány způsobilé výdaje ve výši 242,14 mil. Kč. V rámci specifického cíle SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání byly certifikovány způsobilé výdaje ve výši 3,17 mil. Kč. V rámci specifického cíle SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci byly certifikovány způsobilé výdaje ve výši 176,83 mil. Kč.

07.4	Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	Na projekty PO 4 byly alokovány finanční prostředky ve výši CZV kumulativně 111,23 mil. EUR. V roce 2023 nebyla vyhlášena žádná nová výzva. Objem smluv přesáhl 113 % celkové alokace PO. V průběhu let 2023 a 2024 pokračovala realizace projektů schválených v předešlých letech v rámci SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let ve výzvách č. 37, 48, 57 a 61, v rámci SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti ve výzvách č. 49, 51, 52 a 54 a v rámci SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti ve výzvách č. 42 a 59. Všechny smlouvy o financování ESF projektů byly podepsány do konce roku 2022, následně začala samotná realizace projektů a do konce roku 2023 byly všechny ESF projekty fyzicky ukončeny. V rámci 48. výzvy na vybavení škol bylo v roce 2023 podepsáno 5 smluv o financování ve výši CZV 8,68 mil. Kč z EFRR. V letech 2023 – 2024 bylo zrealizováno a ukončeno 119 projektů financovaných EFRR. V rámci specifického cíle 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let byly certifikovány způsobilé výdaje ve výši 278,47 mil. Kč. V rámci specifického cíle 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti byly certifikována způsobilé výdaje ve výši 426,24 mil. Kč. V rámci specifického cíle 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti byly certifikovány způsobilé výdaje ve výši 20,48 mil. Kč.
07.5	Technická pomoc	Na projekty PO 5 byly alokovány finanční prostředky ve výši CZV kumulativně 16,13 mil. EUR. Celkem byly v PO 5 realizovány 2 projekty. Tyto projekty byly předloženy a schváleny již v roce 2016. V projektu Technická pomoc OP PPR byly v letech 2023 - 2024 předloženy 3 zprávy o realizaci a 3 žádosti o platbu ve výši 20,41 mil. Kč, 28,32 mil. Kč a 14,58 mil. Kč. Celkem byly za toto období certifikovány způsobilé výdaje ve výši 63,32 mil. Kč. Došlo k podpoře všech klíčových aktivit, mj. v podobě využívání právního poradenství, vzdělávacích kurzů na projektového manažera,

	www prezentace evropských fondů. Byly odevzdány další výstupy k Souhrnné závěrečné evaluaci OP PPR. Celkem byly na projektu Technické pomoci OP PPR za celou dobu realizace projektu certifikovány výdaje ve výši přes 372,50 mil. Kč. V projektu Publicita a informovanost OP PPR byly v letech 2023 - 2024 předloženy 3 zprávy o realizaci a 3 žádosti o platbu ve výši 9,12 mil. Kč, 4,25 mil. Kč a 4,54 mil. Kč. Celkem byly za toto období certifikovány způsobilé výdaje ve výši 17,91 mil. Kč. Podpořeny byly všechny klíčové aktivity. V roce 2023 došlo mj. k nákupu vysílacích časů pro reklamní spoty na českých rádiích, zajištění mediálních kampaní a také provoz a průběžné vyhodnocení geolokační hry pro veřejnost s názvem Hraj Prahu!. Celkem byly na projektu Publicita a informovanost OP PPR za celou dobu realizace projektu certifikovány výdaje ve výši přes 45 mil. Kč. V roce 2023 - 2024 nebyly při implementaci identifikovány žádné závažné problémy.
--	--

3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl.50 odst.2 nařízení (EU) č.1303/2013)

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“(3)

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

							ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
21020	Podnikové výdaje na VaV v podnikatelském sektoru jako % HDP - regiony ČR (hl. m. Praha)	%	Více rozvinuté regiony	0,75	2013	0,80	0,75	0,75	0,88	1,10	1,17	1,17	1,17	1,27			hodnoty pro rok 2022 zatím od ČSÚ nedodány.
21021	Výdaje podnikatelského sektoru na provádění VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru v hl. městě Praze jako % celkových výdajů na provádění VaV v těchto sektorech	%	Více rozvinuté regiony	12,40	2013	17,60	12,40	10,77	12,80	9,29	7,10	7,10	7,10	12,07			hodnoty pro rok 2022 zatím od ČSÚ nedodány.
21022	Podíl výdajů na VaV v podnikatelském sektoru financovaných z veřejných zdrojů (domácích i zahraničních) v % (hl. m. Praha)	%	Více rozvinuté regiony	20,20	2013	21,00	0,00	8,34	7,84	6,73	7,43	7,43	7,43	6,86			hodnoty pro rok 2022 zatím od ČSÚ nedodány.

Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

							ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
32230	Spotřeba paliv po přeměnách - nevýrobní sféra	PJ/rok	Více rozvinuté regiony	22,10	2011	21,78	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	0,00	U tohoto indikátoru došlo v rámci revize č. 5 k úpravě četnosti vykazování, neboť se stanovuje pouze při revizi energetické politiky města. Hodnoty tohoto indikátoru budou vykazovány až za rok 2023.

Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu

							ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
36115	Relativní spotřeba čistých a alternativních paliv (% změny stávající energetické spotřeby)	kWh/vozokm / (%)	Více rozvinuté regiony	5,68	2019	3,10								0,00	0,00		V rámci revize R6 změněn na statistický z projektového. Po komunikaci s PO2 bude indikátor vykazovaný v období

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	udržitelnosti realizovaných projektů; projekty končí v 6/2022 a 10/2023. Jde o stav k 19.10.2022.
74010	Počet vozidel parkujících na P+R	vozidla/rok	Více rozvinuté regiony	870 844,00	2014	1 120 422,00	870 844,00	870 844,00	870 844,00	964 613,00	964 613,00	936 198,00	953 671,00	590 203,00	566 229,00	1055272	
74515	Počet cestujících pražské integrované dopravy (pouze na území města)	mil. osob/rok	Více rozvinuté regiony	1 252,00	2014	1 263,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 261,00	1 261,00	1 270,00	1 281,70	800,44	738,76	1087,35	

Investiční priorita: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	Osoby/rok	Více rozvinuté regiony	210,00	2015	281,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	262,46	262,46	320,49	
67510	Kapacita služeb a sociální práce	Klienti	Více rozvinuté regiony	3 642,00	2015	5 088,00	3 642,00	3 642,00	3 678,00	3 812,00	3 905,00	4 047,00	4 047,00	4 907,00	4 907,00	6 093,00	

Investiční priorita: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům

							ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
10210	Počet sociálních podniků, které aktivně působí na trhu	Podniky	Více rozvinuté regiony	39,00	2014	52,00	39,00	39,00	39,00	54,00	56,00	54,00	34,00	60,00	60,00	54,00	

Investiční priorita: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

							ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
50010	Podíl dětí do 3 let umístěných v zařízení péče o děti	%	Více rozvinuté regiony	9,00	2014	5,00	0,00	0,00	12,74	3,74	3,74	4,23	4,23	4,23	3,47	3,47	Snížení je dáno poklesem počtu dětí ve věku do 3 let v MŠ. V letech 2019 - 2021 byly ve školkách silnější ročníky a v hlavním městě došlo k nárůstu ukrajinské menšiny.
50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	Více rozvinuté regiony	75,00	2014	88,00	0,00	0,00	75,00	77,79	77,79	74,58	76,90	75,66	80,49	80,19	
50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti	Osoby	Více rozvinuté regiony	280,00	2014	1 669,00	280,00	280,00	460,00	550,00	550,00	270,00	270,00	1 546,00	1 800,00	2382,00	

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
	předškolního věku																

3. V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem.

Tabulka 2A: Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné indikátory, pro něž byl stanoven cíl. (4)

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
						Roční hodnota										Celkem	
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
						Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
62900/CR06	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony	60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných	Osoby	322											1624	504
						0	0	0	0	32	94	103	119	0	79	427	
						0	0	0	0	35	171	249	411	10	321	1197	

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
						Roční hodnota										Celkem	
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
						Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
						Roční hodnota										Celkem	
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
						Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykazání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykazány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc

ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
						Roční hodnota										Celkem	
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
						Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykazání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykazány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Tabulka 2C: Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění		
							Roční hodnota												
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem	
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M	
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		Ž	
							Kumulativní hodnota												
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem	Celkem
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M	M
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž								
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž			
55110	Míra podpořených projektů, které úspěšně zahájily komunitní aktivity	ESF	Více rozvinuté regiony	%	číslo	74,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81		
							0,00	94,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00			
																0,00			
										0,00									
67010	Využívání podpořených služeb	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	číslo	19 875,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	3 320,00	9 598,00	5 642,00	7 932,00	3 535,00	3702,00	179,44		
							0,00	0,00	0,00										
							0,00	0,00	0,00										
							0,00	0,00	0,00	1 935,00	5 255,00	14 853,00	20 495,00	28 427,00	31 962,00	35 664,00			
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění		
							Roční hodnota												
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem	
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M	
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		Ž	
							Kumulativní hodnota												
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem	Celkem
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M	M
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž							
50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	číslo	1 701,00	0,00	0,00	180,00	387,00	514,00	245,00	289,00	680,00	449,00	348,00	181,78		
							0,00	0,00											
							0,00	0,00											
							0,00	0,00	180,00	567,00	1 081,00	1 326,00	1 615,00	2 295,00	2 744,00	3092,00			
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění	
							Roční hodnota											
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		Ž
							Kumulativní hodnota											
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž							
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		
51015	Počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost	ESF	Více rozvinuté regiony	Organizace	číslo	1 236,00	0,00	0,00	0,00	147,00	127,00	140,00	24,00	259,00	264,00	573,00	124,11	
							0,00	0,00	0,00									
							0,00	0,00	0,00									
							0,00	0,00	0,00	147,00	274,00	414,00	438,00	697,00	961,00	1534,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
52510	Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti	ESF	Více rozvinuté regiony	pracovníci ve vzdělávání	číslo	8 353,00	0,00	0,00	56,00	1 231,00	1 165,00	1 314,00	1 123,00	2 691,00	3 033,00	4376,00	179,44	
							0,00	0,00	0,00									
							0,00	0,00	0,00									
							0,00	0,00	56,00	1 287,00	2 452,00	3 766,00	4 889,00	7 580,00	10 613,00	14989,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc

ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění	
							Roční hodnota											
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		Ž
							Kumulativní hodnota											
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem
80210	Míra úspěšnosti projektových žádostí	ESF	Více rozvinuté regiony	%	číslo	78,00	0,00	0,00	73,00	11,00	4,00	15,55	10,53	5,30	0,39		112,68	
							0,00	0,00	73,00	84,00	88,00	72,45	82,98	88,28	87,89	87,89		
																0,00		
																0,00		
		ESF		%	číslo		0,00	0,00	46,00	54,17	0,00	5,83	8,30	9,80	2,78			

ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění	
							Roční hodnota											
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		Ž
							Kumulativní hodnota											
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury		Více rozvinuté regiony			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
						Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
						55,00	0,00	0,00	46,00	100,17	100,17	106,00	114,30	124,10	126,88	126,88	230,69	
																	0,00	
												0,00						

Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“)

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného

výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10000/CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	112,00	477,00	439,00	439,00	439,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	10000/CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	112,00	158,00	823,00	812,00	830,00	Nastavené hodnoty vycházely ze zkušenosti z programové ho období 2007 – 2013 a Komparační analýzy nákladů
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	20000/CO26	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	109,00	0,00	0,00	0,00	252,00	288,00	292,00	151,00	160,00	160,00	160,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	20000/CO26	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	16,00	16,00	133,00	140,00	136,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	21200/CO28	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	30,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00	85,00	78,00	164,00	164,00	164,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	21200/CO28	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	313,00	324,00	Nastavené hodnoty vycházely ze zkušenosti z programové ho období 2007 – 2013 a Komparační analýzy nákladů

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	21301/CO29	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	159,00	0,00	0,00	0,00	130,00	128,00	128,00	89,00	194,00	194,00	194,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	21301/CO29	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	301	Nastavené hodnoty vycházely ze zkušenosti z programové ho období 2007 – 2013 a Komparační analýzy nákladů
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	22201/	Počet ověřených aktivit/konceptů Proof of concept	Aktivity	EFRR	Více rozvinuté regiony	139,00	0,00	0,00	0,00	119,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	22201/	Počet ověřených aktivit/konceptů Proof of concept	Aktivity	EFRR	Více rozvinuté regiony	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	46,00	127,00	152,00	162,00	163,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	22302/	Počet řešení vzniklých v rámci inovační poptávky veřejného sektoru	Řešení	EFRR	Více rozvinuté regiony	6,00	0,00	0,00	0,00	8,00	14,00	12,00	11,00	18,00	18,00	18,00	Nastavené hodnoty vycházely ze zkušenosti z programové ho období 2007 – 2013 a Komparační analýzy nákladů

Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	22302/	Počet řešení vzniklých v rámci inovační poptávky veřejného sektoru	Řešení	EFRR	Více rozvinuté regiony	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	18,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	23000/	Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur	Infrastruktury	EFRR	Více rozvinuté regiony	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,00	10,00	10,00	10,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	23000/	Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur	Infrastruktury	EFRR	Více rozvinuté regiony	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	7,00	10,00	Nastavené hodnoty vycházely ze zkušenosti z programového období 2007 – 2013 a Komparační analýzy nákladů

Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32500/	Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov	m2	EFRR	Více rozvinuté regiony	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032,85	15 784,45	15 784,45	15 784,25	15 784,25	).
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32500/	Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov	m2	EFRR	Více rozvinuté regiony	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292,00	16 056,90	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32700/CO32	Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách	kWh/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 317 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 161,00	1 474 048,00	1 474 048,00	1 474 048,00	1 474 048,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32700/CO32	Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách	kWh/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 317 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 919,00	1 920 624,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32802/	Snížení roční spotřeby primární energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu	MWh/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	6 523,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	32 188,21	20 375,66	2 036,28	7 476,40	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32802/	Snížení roční spotřeby primární energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu	MWh/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	6 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,48	7 673,57	8 701,79	7 476,40	V případě MI 32802 v PO 2 byla v roce 2021 a 2022 vykazovaná kumulativně vyšší hodnota energetické úspory než v roce 2023. To je důsledkem úpravy ve výpočtu, ke které došlo na základě probíhajícího

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	Auditní milník 2025 (STEP)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34900/	Počet podpořených objektů	Objekty	EFRR	Více rozvinuté regiony	30,00	0,00	0,00	0,00	61,00	64,00	67,00	67,00	70,00	73,00	73,00	

Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	34900/	Počet podpořených objektů	Objekty	EFRR	Více rozvinuté regiony	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10,00	24,00	60,00	67,00	72,00	Nastavení hodnot indikátorů vycházely ze zkušenosti z programového období 2007 – 2013 a Komparační analýzy nákladů na vytípané aktivity s vymezenou alokací s ohledem na výstupy analýzy absorpční kapacity hl. m. Prahy pro programové období 2014 – 2020.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34901/	Počet objektů nově využívající OZE	Objekty	EFRR	Více rozvinuté regiony	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	34901/	Počet objektů nově využívající OZE	Objekty	EFRR	Více rozvinuté regiony	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 613,58	2 830,10	3 117,86	3 582,22	3 681,10	3 984,83	3 984,83	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,84	1 504,47	2 002,20	5 095,79	

Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	724,06	724,06	765,34	1 228,85	1 228,85	1 228,85	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,61	Na základě revize došlo ke snížení alokace, při zahrnutí úspor ekvivalentu CO. Úspory vycházely z externí evaluace Evasco.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	70401/	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	ks	EFRR	Více rozvinuté regiony	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	41,00	76,00	76,00	76,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	70401/	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	ks	EFRR	Více rozvinuté regiony	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	73,00	77,00	Nastavené hodnoty vycházely ze zkušenosti z programové ho období 2007 – 2013 a komparační analýzy nákladů
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad	74001/	Počet vytvořených parkovacích míst	Parkovací místa	EFRR	Více rozvinuté regiony	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
poskytnutý příjemci]																	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	74001/	Počet vytvořených parkovacích míst	Parkovací místa	EFRR	Více rozvinuté regiony	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00	

Investiční priorita: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde

Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	74802/	Počet nově pořízených nízkoemisních vozidel	Vozidla	EFRR	Více rozvinuté regiony	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	74802/	Počet nově pořízených nízkoemisních vozidel	Vozidla	EFRR	Více rozvinuté regiony	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	74901/	Délka nových podélných dělicích preferenčních opatření	km	EFRR	Více rozvinuté regiony	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	10,35	10,35	10,35	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	74901/	Délka nových podélných dělicích preferenčních opatření	km	EFRR	Více rozvinuté regiony	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	8,17	10,35	

o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55201/	Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	24,00	0,00	0,00	0,00	6,00	13,00	16,00	20,00	28,00	32,00	31,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55201/	Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	24,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	10,00	10,00	15,00	17,00	30,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55205/	Počet podpořených nových zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	22,00	0,00	0,00	0,00	6,00	11,00	13,00	17,00	25,00	29,00	28,00	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55205/	Počet podpořených nových zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	17,00	12,00	15,00	29,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55301/	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Více rozvinuté regiony	29,00	0,00	0,00	0,00	14,00	20,00	22,00	22,00	35,00	103,00	47,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55301/	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Více rozvinuté regiony	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	16,00	38,00	31,00	32,00	47,00	Nastavené hodnoty vycházely ze zkušenosti z programové ho období 2007 – 2013 a Komparační analýzy nákladů
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55305/	Počet podpořených nových bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Více rozvinuté regiony	29,00	0,00	0,00	0,00	14,00	20,00	22,00	22,00	29,00	46,00	41,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55305/	Počet podpořených nových bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Více rozvinuté regiony	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	16,00	38,00	28,00	29,00	41,00	Nastavené hodnoty vycházely ze zkušenosti z programové ho období 2007 – 2013 a Komparační analýzy nákladů
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad	55401/	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	31,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	24,00	25,00	30,00	57,00	55,00	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
poskytnutý příjemci]																	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55401/	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	31,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	5,00	5,00	22,00	25,00	56,00	Nastavené hodnoty vycházely ze zkušenosti z programové ho období 2007 – 2013 a Komparační analýzy nákladů
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55405/	Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	14,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	11,00	11,00	18,00	30,00	28,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55405/	Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	11,00	11,00	15,00	29,00	Nastavené hodnoty vycházely ze zkušenosti z programové ho období 2007 – 2013 a Komparační analýzy nákladů

Investiční priorita: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad	10000/CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	30,00	21,00	21,00	16,00	13,00	Nedosažení nastavené hodnoty je z důvodu odstupování

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
poskytnutý příjemci]																	od realizace projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	10000/CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	19,00	21,00	21,00	16,00	13,00	Snížení je z důvodu odstupování od realizace projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10105/CO05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	13,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	15,00	12,00	12,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	10105/CO05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	13,00	0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	0,00	15,00	12,00	12,00	12,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10400/CO08	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	EFRR	Více rozvinuté regiony	83,00	0,00	0,00	13,00	34,00	53,50	90,40	104,40	99,40	99,40	61,10	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	10400/CO08	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	EFRR	Více rozvinuté regiony	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	28,98	88,46	60,69	76,79	88,43	

Investiční prioritá: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50001/CO35	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	10 565,00	0,00	0,00	326,00	2 377,00	8 001,00	13 206,00	15 292,00	14 885,00	18 851,00	19 050,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50001/CO35	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	10 565,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	3 171,00	6 236,00	6 849,00	13 641,00	14 975,00	19 810,00	K prudkému nárůstu hodnoty indikátoru došlo z důvodu přílivu ukrajinských dětí z válkou postižených oblastí.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50100/	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	20,00	0,00	0,00	6,00	30,00	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50100/	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	20,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,00	13,00	13,00	16,00	16,00	16,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50101/	Počet nových zařízení pro péči o děti do 3 let	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	13,00	0,00	0,00	5,00	7,00	7,00	9,00	9,00	9,00	13,00	12,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené	50101/	Počet nových zařízení pro péči o děti do 3 let	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	8,00	9,00	9,00	8,00	23,00	Nastavené hodnoty vycházely ze zkušenosti z programové

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
operacemi [skutečné splnění]																	ho období 2007 – 2013 a komparační analýzy nákladů
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50115/	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	611,00	0,00	0,00	690,00	871,00	829,00	764,00	764,00	764,00	910,00	795,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50115/	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	382,00	650,00	824,00	1157,00	K prudkému nárůstu hodnoty indikátoru došlo z důvodu přílivu ukrajinských dětí z válkou postižených oblastí.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50201/	Počet zařízení s nově vybavenými třídami	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	189,00	237,00	229,00	331,00	335,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50201/	Počet zařízení s nově vybavenými třídami	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	43,00	192,00	201,00	233,00	337,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50211/	Počet osob využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a výcviková zařízení	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	81 583,00	0,00	0,00	141,00	581,00	54 655,00	101 979,00	143 882,00	123 796,00	173 031,00	176 083,00	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50211/	Počet osob využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a výcviková zařízení	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	81 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	3 466,00	9 679,00	44 391,00	76 931,00	173 227,00	K prudkému nárůstu hodnoty indikátoru došlo z důvodu přílivu ukrajinských dětí z válkou postižených oblastí.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50301/	Počet nových tříd ve vzdělávacích zařízeních	Třídy	EFRR	Více rozvinuté regiony	156,00	0,00	0,00	6,00	85,00	101,00	105,00	127,00	141,00	142,00	142,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50301/	Počet nových tříd ve vzdělávacích zařízeních	Třídy	EFRR	Více rozvinuté regiony	156,00	0,00	0,00	0,00	4,00	27,00	72,00	144,00	119,00	129,00	142,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	51615/	Počet dětí, žáků a studentů s SVP využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a výcviková zařízení	Děti, žáci a studenti	EFRR	Více rozvinuté regiony	7 099,00	0,00	0,00	40,00	233,00	5 753,00	8 874,00	12 098,00	10 270,00	13 858,00	13 528,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	51615/	Počet dětí, žáků a studentů s SVP využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a výcviková zařízení	Děti, žáci a studenti	EFRR	Více rozvinuté regiony	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	345,00	1 006,00	5 069,00	8 790,00	20 544,00	K přeplnění indikátoru došlo z důvodu neodhadnutelnosti počtu dětí se SVP, Bohužel dochází k celorepublikovému nárůstu v posledních letech, dalším důvodem je i příliv dětí z Ukrajiny,

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	protože cílovou skupinou jsou i děti s OMJ.

Tabulka 3B: Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi – počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky

Název indikátoru	Počet podniků podpořených OP po odečtení vícenásobné podpory
10105/CO05 Počet nových podniků, které dostávají podporu	12
10000/CO01 Počet podniků pobírajících podporu	812

Tabulka 4A: Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů).

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
				Roční hodnota										Celkem	
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
				Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
62000/CO 20	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	Více rozvinuté regiony	84											119	142

Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
				Roční hodnota										Celkem	
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
				Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
				Roční hodnota										Celkem	
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
				Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc

ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
				Roční hodnota										Celkem	
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
				Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	

Tabulka 4B: Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“).

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

ID	Indikátor (název indikátoru)	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění
				Celkem	Roční hodnota										Celkem	Celkem
					Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
					M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
					Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		
60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Více rozvinuté regiony	12 344,00	0,00	0,00	0,00	176,00	3 636,00	2 562,00	1 509,00	2 293,00	926,00	3156	13332,00	108,00
					0,00	0,00	0,00									
					0,00	0,00	0,00									

Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor (název indikátoru)	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění
				Celkem	Roční hodnota										Celkem	Celkem
					Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
					M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
				Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž
50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	Více rozvinuté regiony	873,00	0,00	0,00	167,00	383,00	50,00	172,00	81,00	141,00	39,00	126,00	1 159,00	132,76
50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	Zařízení	Více rozvinuté regiony	50,00	0,00	0,00	22,00	4,00	0,00	0,00	8,00	23,00	3,00		60,00	120,00
50115	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	Osoby	Více rozvinuté regiony	1 453,00	0,00	0,00	0,00	413,00	410,00	185,00	238,00	572,00	391,00	241,00	2 450,00	168,62

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a

sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

ID	Indikátor (název indikátoru)	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění				
				Celkem	Roční hodnota												Celkem	Celkem		
					Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem					Celkem	
					M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					M	M
				Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž						
51614	Počet podpořených dětí, žáků a studentů s SVP	Děti, žáci a studenti	Více rozvinuté regiony	6 241,00	0,00	0,00	98,00	2 423,00	2 937,00	1 300,00	1 171,00	2 289,00	2 643,00	3428,00	16 289,00	261,00				
52100	Počet podpořených produktů	Produkty	Více rozvinuté regiony	364,00	0,00	0,00	0,00	81,00	118,00	85,00	46,00	109,00	94,00	306,00	839,00	230,49				
							0,00													
52200	Počet vzdělávacích zařízení, které využívají nové produkty	Zařízení	Více rozvinuté regiony	785,00	0,00	0,00	2,00	85,00	375,00	396,00	13,00	210,00	157,00	281,00	1 519,00	193,50				
60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Více rozvinuté regiony	6 351,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1 446,00	796,00	678,00	2 809,00	2 133,00	4670,00	10 434,00	164,29				

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc

ID	Indikátor (název indikátoru)	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění		
				Celkem	Roční hodnota												Celkem	Celkem
					Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			
					M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
				Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž				
60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Více rozvinuté regiony	3 400,00	0,00	0,00	344,00	573,00	567,00	827,00	619,00	235,00	264,00	749,00	3 914,00	115,12		
80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	Více rozvinuté regiony	20,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	14,00	1,00	9,00	5,00	11,00	46,00	230,00		
82000	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	Více rozvinuté regiony	300,00	0,00	0,00	20,00	83,00	29,00	64,00	22,00	37,00	25,00	37,00	317,00	105,67		
82500	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	Více rozvinuté regiony	0,00	0,00	0,00	76,00	38,00	1,71	2,88	-76,28	11,34	13,74	26,50	40,89	0,00		

3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci

									Dosažená hodnota *												Vysvětlení (v případě potřeby)
Prior itní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednot ka	Fond	Kateg orie region u	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
									Roční hodnota												
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		
									Kumulativní hodnota												
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M											
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž											
07.1	Indikátor výstupu	100 00	Počet podniků pobírajících podporu	Podnik y	EFRR	Více rozvin uté region y	39,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	62,00	372,00	484,00	820,00	26,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	112,00	484,00	0,00	820,00	830,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07.2	Indikátor výstupu	328 02	Snížení roční spotřeby primární energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu	MWh/r ok	EFRR	Více rozvin uté region y	0,00	6 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,48	1 585,10	1 028,43	1 225,60			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,48	7 673,57	8 702,00	7 476,40			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07.2	Indikátor výstupu	740 01	Počet vytvořených parkovacích míst	Parkov ací místa	EFRR	Více rozvin uté region y	500,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07.3	Indikátor výstupu	552 01	Počet podpořených	Zaříže ní	EFRR	Více rozvin			0,00	0,00	0,00	2,00	8,00	0,00	2,00	3,00	2,00	13,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

									Dosažená hodnota *											
Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Mílník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)	
									Roční hodnota											
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		Ž
									Kumulativní hodnota											
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		Ž
			zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit			uté regiony	10,00	24,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	10,00	12,00	15,00	17,00	30,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07.3	Indikátor výstupu	60000	Celkový počet účastníků	Osoby	ESF	Více rozvinuté regiony	3 975,00	12 344,00	0,00	0,00	0,00	176,00	3 636,00	2 562,00	1 729,00	2 031,00	686,00	2587,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	176,00	3 812,00	6 374,00	8 103,00	10 134,00	10 820,00	13 407,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07.3	Finanční ukazatel	FIN MT	Celkové certifikované způsobilé výdaje z ESF		ESF	Více rozvinuté regiony	3 991 484,00	26 609 894,00	0,00	0,00	0,00	458 177,28	8 476 468,06	5 278 169,91	5 833 837,34	1 586 604,20	0,00	7 044 279,77		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	458 177,28	8 934 645,34	14 212 815,25	20 046 652,59	21 633 256,79	21 633 256,79	28 677 536,56		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07.4	Finanční ukazatel	FIN MT	Celkové certifikované způsobilé výdaje z EFRR		EFRR	Více rozvinuté regiony	5 442 932,00	58 005 580,00	0,00	0,00	0,00	1 991 782,45	13 911 906,14	9 053 371,70	8 354 082,35	10 169 707,89	4 005 483,00	11 428 459,68		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07.1	Indikátor výstupu	20000	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	27,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	16,00	204,00	133,00	140,00	139,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07.1	Finanční ukazatel	FIN MT	Celkové certifikované způsobilé výdaje		EFRR	Více rozvinuté regiony	18 747 880,00	112 323 896,00	0,00	0,00	0,00	332 619,44	13 693 723,32	7 121 894,35	29 229 389,36	23 609 315,69	4 557 515,66	25 441 329,58		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	332 619,44	14 026 342,76	21 148 237,11	50 377 626,47	73 986 942,16	78 544 457,82	103 985 787,40		

									Dosažená hodnota *													
Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Mílník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)			
									Roční hodnota													
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem		
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M		
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		Ž		
									Kumulativní hodnota													
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		Celkem		
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M		
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		Ž		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07.2	Indikátor výstupu	325 00	Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov	Plocha v m2	EFRR	Více rozvinuté regiony	7 470,00	15 784,00														
07.2	Finanční ukazatel	FIN MT	Celkové certifikované způsobilé výdaje		EFRR	Více rozvinuté regiony	25 925 925,93	111 896 670,00					19 466 173,18	6 474 357,97	2 365 348,24	25 382 937,18	32 416 155,58	30 704 168,43				
07.3	Indikátor výstupu	100 00	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	12,00	22,00														
07.3	Indikátor výstupu	554 01	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	3,00	31,00														
07.3	Finanční ukazatel	FIN MT	Celkové certifikované způsobilé výdaje z EFRR		EFRR	Více rozvinuté regiony	3 749 576,00	24 997 172,00					3 651 477,38	755 859,44	6 043 179,66	5 034 030,51	1 762 230,96	10 002 560,95				
07.4				Osoby	EFRR							1 628,00	1 543,00	3 065,00	3 720,00	3 340,00	1 628,00	6 008,00				

									Dosažená hodnota *											Vysvětlení (v případě potřeby)
Prior itní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednot ka	Fond	Kateg orie region u	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
									Roční hodnota											
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
									Kumulativní hodnota											
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž										
Indikátor výstupu		500 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení			Více rozvin uté region y	640,00	10 565,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	1 628,00	3 171,00	6 236,00	9 956,00	13 296,00	14 924,00	20 932,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07.4	Indikátor výstupu	600 00	Celkový počet účastníků	Osoby	ESF	Více rozvin uté region y	952,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1 446,00	796,00	1 751,00	1 588,00	1 975,00	5 697,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	35,00	1 481,00	2 277,00	4 028,00	5 616,00	7 591,00	13 288,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
07.4	Finanční ukazatel	FIN MT	Celkové certifikované způsobilé výdaje z ESF		ESF	Více rozvin uté region y	7 982 96 8,00	53 219 7 88,00	0,00	0,00	0,00	2 005 880, 52	6 874 970, 45	4 254 709, 09	5 141 300, 34	7 902 919, 31	12 160 457 ,33	18 022 595,97		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	2 005 880, 52	8 880 850, 97	13 135 560 ,06	18 276 860 ,40	26 179 779 ,71	38 340 237 ,04	56 362 833,01		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst.2 nařízení (EU) č.1303/2013)

Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)

Viz příloha „Tabulka 6_Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů dle prováděcího nařízení Komise č. 1011_2014“

Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Viz příloha „Tabulka 7_Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR ESF a Fondu soudržnosti“

Tabulka 8: Využití křížového financování

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Využití křížového financování	Prioritní osa	Výše podpory EU, která má být použita na křížové financování na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu (v %) (3/podpora EU pro prioritní osu x 100)	Výše podpory EU využité v rámci křížového financování na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu (v %) (5/podpora EU pro prioritní osu x 100)
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1)	07.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1)	07.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1)	07.3	140 116,76	1,14	124 318,75	1,01
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1)	07.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1)	07.4	13 509,16	0,05	12 207,81	0,05
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1)	07.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1)	07.5	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Prioritní osa	Výše podpory EU, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (3/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)	Výše podpory EU v rámci operací prováděných mimo programovou oblast, na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (5/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)
Náklady na operace mimo programovou oblast	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací				
Náklady na operace mimo programovou oblast	07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory				
Náklady na operace mimo programovou oblast	07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě				
Náklady na operace mimo programovou oblast	07.5 Technická pomoc				
Náklady na operace mimo programovou oblast	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti				

Tabulka 10: Náklady na operace prováděné mimo Unii (ESF)

1.	2.	3.	4.
Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii v rámci tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF (v %) (1/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)	Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF (v %) (3/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)
0,00	0,00	0,00	0,00

4. SHRNUÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013)

V roce 2023 proběhla 3. a 4. vlna **Evaluace komunikačních aktivit (kód evaluace 07.012)**. Cílem výzkumu bylo zjistit názory obyvatel Prahy na čerpání financí z evropských fondů. Zmapovat povědomí o konkrétních projektech s důrazem na OP PPR ČR, zhodnocení komunikační/informační kampaně a srovnání s minulými vlnami dotazníkového šetření.

Z výsledků obou šetření vyplývá, že drtivá část obyvatel Prahy považuje čerpání finančních prostředků z EF za správné. Také se zvýšilo povědomí o OP PPR a konkrétních realizovaných projektech. Jako nejdůležitější zdroj informací o OP PPR se jeví internet a informační magazíny městských částí a dále pak vitríny na zastávkách MHD.

V roce 2024 byla dokončena a prezentována **Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR (kód evaluace 07.004)**. Cílem této evaluace bylo provedení souhrnného závěrečného vyhodnocení OP PPR. Bylo zkoumáno, jaké výstupy měly vybrané intervence v Praze a jaké bylo jejich prostorové rozložení. Byly vyhodnoceny efekty podpořených intervencí v rámci prioritních os (PO) 1-4. Byla ověřena teorie změny, bylo posouzeno naplnění hlavních indikátorů programu, příspěvek programu ke strategiím a udržitelnosti efektů projektů. Dále bylo ověřeno, jaký vliv měly intervence na vývoj socioekonomických ukazatelů, v relevantních případech také nezamýšlené důsledky realizovaných aktivit programu. Z této evaluace vyplynulo, že celkový dopad operačního programu byl spíše menší, pomohl více jednotlivým příjemcům podpory či rozvoji konkrétních lokalit v Praze než městu jako celku. Tento výsledek je však vzhledem k nízké alokaci (výše alokace pro OP PPR tvořila přibližně 1 % celkového rozpočtu operačních programů, které byly v ČR financovány prostřednictvím ESIF) nepřekvapivý. K zacílení prostředků na potřeby Prahy došlo například díky využití inovativních řešení v projektech inteligentních budov. Podařilo se také pilotovat nové přístupy v sociální oblasti či ve vzdělávání.

Výsledky evaluace také ukazují, že prostřednictvím fondů EU se dařilo v Praze podporovat především projekty ve vzdělávání, včetně podpory integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Díky OP PPR došlo také k rozvoji sítě dětských skupin. V sociální oblasti byly pilotovány projekty komunitních center a sociálního bydlení. Úspěchem v prioritní ose 2 byla pilotáž projektů inteligentních budov a zvýšení energetické účinnosti pražské hromadné dopravy. V oblasti výzkumu, vývoje a inovací došlo k rozvoji několika inkubátorů, realizaci Proof of Concept projektů a otestování Finančních nástrojů, které pomohly malým a středním podnikům vyrovnat se s dopady pandemie na jejich činnost.

Doporučení, která vyplývají z této evaluace, jsou vztažena k hlavním cílům, ke kterým měla implementace fondů EU v Praze směřovat.

- S ohledem na snižující se alokaci finančních prostředků, které Praha může pravděpodobně obdržet v programovém období 2028+, je zapotřebí přistoupit k tematické koncentraci.
- Je třeba důsledně stanovit dlouhodobé priority Prahy pro klíčové oblasti a rozhodnout o zdrojích jejich financování. V souvislosti s tematickou koncentrací je nutné lépe definovat strategické priority města.
- Pokud nebude i vzhledem k výši alokace logické vyjednávat pro období 2028+ vlastní operační program, je nezbytné zajistit pozici Prahy v národních operačních programech.
- V případě vlastního programu pro Prahu je žádoucí zajistit obdobný přístup řídicího orgánu k žadatelům a příjemcům.

- Zvážit možnost financování koncepčních návrhů projektů.
- Při výběru témat neopomenout i tematické oblasti, které jsou pro Prahu strategicky zásadní.
- Pokud bude jedním z témat podpora sociálního začleňování, je nezbytné zajistit návazné financování provozu nově vzniklých služeb či kapacit, aby nedocházelo k neefektivnímu vynakládání prostředků.
- Vzhledem k očekávané nižší alokaci prostředků v evropských фондах v příštích letech je vhodné smysluplné, životaschopné projekty podporovat formou finančních nástrojů, a to i nad rámec částky alokované ve FN COVID a FN INFIN.

Výsledky evaluace včetně závěrečných zpráv jsou k dispozici na stránkách: <https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/>

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 Nařízení (EU) č. 1304/2013)

Tato kapitola je pro OP PPR nerelevantní.

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013)

Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

V letech 2023 a 2024 se již neuskutečnila schůzka zesíleného řízení rizik a pro OP PPR nebyl stanoven Plán opatření na rok 2023. Taktéž nedošlo k žádné revizi programu.

Problémy a přijatá opatření k jejich odstranění v PO

PO 1

V průběhu let 2023 a 2024 byly ukončeny všechny projekty z PO 1. Jedná se především o projekty inovačního partnerství. Vzhledem k faktu, že tyto projekty jsou ze své podstaty velmi komplikované na administraci, a to jak z obsahové stránky, tak z hlediska časové náročnosti, docházelo k výraznému prodlužování termínů realizace až na samou hranici, tj. 31. 12. 2023. U dvou projektů došlo k prodloužení realizace až za období způsobilosti. I zde ale nakonec došlo k plné realizaci a tím k naplnění předmětných monitorovacích indikátorů, přestože část nákladů nebyla uznána jako způsobilá (náklady vzniklé po 31. 12. 2023).

Projekt Pražský voucher na inovační projekty byl vyhlášen ve čtyřech výzvách. 1. výzva 30. 3. 2018 - 30. 4. 2018, 2. výzva 13. 2. 2019 – 18. 4. 2019, 3. výzva 18. 9. 2019 – 6. 12. 2019 a 4. výzva 24. 7. 2020 – 17. 9. 2020, přijato bylo 315 žádostí, uzavřeno 163 smluv z nichž bylo proplaceno 122 žádostí.

Projekt Specializované vouchery, který obsahoval podkategorie Pražský voucher na kreativní služby, Pražský voucher na koučink a mentoring, Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech a Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy, byl vyhlášen ve dvou výzvách: 1. výzva 30. 3. 2018 – 28. 6. 2018 a 2. výzva 13. 2. 2019 – 18. 4. 2019. Přijato bylo 1847 žádostí, uzavřeno 649 smluv z nichž 512 bylo proplaceno žádostí.

U obou projektů nastalo v roce 2020, i přes dřívější přijatá opatření, zpoždění. Oba projekty byly zdrženy jednak při hodnocení voucherových žádostí pražských podniků na straně realizátora odboru PRI, tak v souvislosti s pandemií COVID-19. Problémy byly řešeny v komunikaci s ŘO: 1) snížením alokace inovačních voucherů ve prospěch nového FN COVID PRAHA 2020 a 2) prodloužením doby realizace projektů inovačních a specializovaných voucherů, o 6 resp. 10 měsíců.

PO 2

V rámci této prioritní osy nastal na konci období realizace jeden zásadní problém s projektem Pořízení 15 ks bateriových trolejbusů Dopravního podniku Praha, a.s. Vysoutěžený dodavatel nesplnil lhůtu pro dodání dle smlouvy a vzhledem k finálnímu termínu pro ukončení realizace programu nebylo možno již projekt prodloužit. Předání předmětných trolejbusů proběhlo až v roce 2024, za což dostal příjemce od ŘO sankci (chyba v rámci zadávání VZ). Ostatní projekty PO 2 byly plně zrealizovány ve stanoveném termínu.

PO 3

V roce 2023 docházelo k dokončování realizace neinvestičních projektů, které byly prodlužovány z důvodu restrikcí způsobených pandemií COVID-19 v předešlých letech. Přetrvávající válka na Ukrajině ovlivnila strukturu a zaměření většiny těchto projektů. Komunitní centra reagovala na aktuální potřeby uprchlíků. Tyto změny v zaměření projektů neměly vliv na implementaci programu.

Investiční projekty se potýkaly se zvyšováním nákladů z důvodu extrémního nárůstu cen energií a nedostatku materiálu. I zde docházelo k posouvání termínů realizace k nejzazší hranici. V rámci SC 3.2 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť se ukazují prohlubující problémy v období udržitelnosti. Někteří příjemci nejsou schopni plnit podmínky projektu po dobu udržitelnosti, a to jak z objektivních důvodů (finanční problémy, nemožnost sehnat vhodné pracovníky, ...), tak z důvodů nesoučinnosti s ŘO či dokonce protiprávního jednání. V těchto případech projekty neplní svůj účel a dochází ke korekcím ze strany ŘO. V některých případech bylo zahájeno trestní stíhání.

PO 4

Všechny zbývající neinvestiční projekty prioritní osy 4 byly bez větších problémů zrealizovány v průběhu roku 2023. Přetrvávaly dopady krize na Ukrajině v podobě většího množství změn aktivit projektů.

Investiční projekty se stejně jako v PO 3 potýkaly s problémy v dodávkách zboží a materiálu, a tím docházelo k prodlužování termínů realizace projektů. Zvýšené ceny energií a materiálu způsobovaly příjemcům nemalé problémy s financováním. U těchto projektů také častěji docházelo k chybovosti při zadávání veřejných zakázek, za což byli příjemci ŘO sankcionováni. Veškeré projekty se i přesto stihlo zrealizovat do 31. 12. 2023.

PO 5

V letech 2023 – 2024 byly podány a proplaceny tři žádosti o platbu v rámci projektu Technická pomoc v celkové výši 63 mil. Kč, které byly použity na úhradu mezd, jazykových kurzů, právního poradenství a kurzy a semináře.

Stejně tak byly podány a proplaceny tři žádosti o platbu v rámci projektu Publicita OP PPR v celkové výši 18 mil. Kč.

Oba projekty byly úspěšně ukončeny bez problémů.

7. SHRNUÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 Nařízení (EU) č. 1303/2013)

Operačního programu Praha - pól růstu ČR (OP PPR) byl rozdělen do 4 hlavních prioritních os (PO), které reflektovaly hlavní problémy a rozvojové potřeby hl. m. Prahy.

PO 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací se zaměřovala na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovačních aktivit, díky čemuž mělo dojít k zintenzivnění podpory podnikových investic do výzkumu a inovací a vytvoření nových vazeb a součinností mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání. Celková alokace na PO 1 byla 112,32 mil. EUR a objem uzavřených smluv přesáhl 118 % celkové alokace PO.




Foto: Podnikatelský inkubátor H4.0 Art&Digital Lab, reg. č. projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0000880

Cílem **PO 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory** bylo zaměření na 1) energetické úspory v městských objektech; 2) zvýšení atraktivity užívání městské veřejné dopravy díky realizaci zachytných parkovišť Park & Ride u stanic a zastávek drážní dopravy a podpoře opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu a 3) rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy. Celková alokace na PO 2 byla 111,90 mil. EUR a objem uzavřených smluv přesáhl 116 % celkové alokace PO.



Foto: Kryté parkoviště P+R Černý Most, reg. č. projektu: CZ.07.2.13/0.0/0.0/16_034/0001037

PO 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě byla zaměřena na oblasti sociálního začleňování, sociálního podnikání a na posílení soudržnosti na úrovni místních komunit. Jednalo se o multifundovou prioritní osu. Specifické cíle 3.1 a 3.2 jsou spolufinancovány z EFRR, specifický cíl 3.3 je spolufinancován z ESF. V tematické rovině byl kladen důraz na lokální začleňování a posílení komunit v Praze jako základního stavebního kamene sociální soudržnosti města. Na tyto aktivity navazovala podpora sociálního podnikání jako sociálně inovativního přístupu ke skupinám osob vyloučených, ohrožených a marginalizovaných. Celková alokace byla 51,61 mil. EUR a objem uzavřených smluv přesáhl 114 % celkové alokace PO.



Foto: Městská knihovna v Praze, pobočka Rajská zahrada, reg. č. projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000592

Hlavním tématem multifundové **PO 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti** bylo zaměřit se prostřednictvím rozvoje školských zařízení a rozvoje zaměstnanosti na udržitelnost soudržnosti obyvatel, prevenci vzniku sociálně patologických jevů a vzniku nebo prohloubení vyloučených lokalit. Podporováno bylo zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti do 3 let, resp. do zahájení povinné školní docházky a dále zvýšení rovnoměrného rozvoje vzdělávacích zařízení v Praze a podpora inkluzivního přístupu s ohledem na multikulturní potenciál města a specifika heterogenních skupin dětí a žáků, která se zaměřovala na rozvoj školských zařízení a rozvoj zaměstnanosti. Celková alokace na PO 4 činila 111,23 mil. EUR a objem uzavřených smluv přesáhl 113 % celkové alokace PO.



K podpoře aktivit ve čtyřech hlavních prioritních osách byly v rámci **PO 5 Technická pomoc** realizovány projekty Technická pomoc OP PPR a Publicita a informovanost o OP PPR.

Webový portál OP PPR www.penizeproprahu.cz byl zaměřen na všechny cílové skupiny, zejména širokou a odbornou veřejnost - žadatele, příjemce, partnery, média. Poskytované informace byly přehledně zpracovávány a byly průběžně aktualizovány. Zveřejňovány zde byly také všechny výstupy z evaluací, které OP PPR prováděl.

Celkem bylo v rámci OP PPR vyhlášeno 60 platných výzev (29 kolových a 31 průběžných) v celkové výši alokace 403,19 mil. EUR.

Bylo registrováno celkem 2337 podaných projektových žádostí a vydáno celkem 1658 právních aktů. Objem celkových způsobilých výdajů realizovaných projektů za celý OP PPR je ve výši 10,70 mld. Kč. Objem uzavřených smluv tak přesáhl 111 % celkové alokace programu. V rámci programového období bylo do konce roku 2024 vykonáno celkem 1216 veřejnosprávních kontrol na místě.

V roce 2024 byla dokončena a prezentována Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR, jejíž cílem bylo provedení souhrnného závěrečného vyhodnocení OP PPR. Bylo zkoumáno, jaké výstupy měly vybrané intervence v Praze a jaké bylo jejich prostorové rozložení. Byly vyhodnoceny efekty podpořených intervencí v rámci prioritních os 1-4. Byla ověřena teorie změny, bylo posouzeno naplnění hlavních indikátorů programu, příspěvek programu ke strategiím a udržitelnosti efektů projektů. Dále bylo ověřeno, jaký vliv měly intervence na vývoj socioekonomických ukazatelů, v relevantních případech také nezamýšlené důsledky realizovaných aktivit programu. Z této evaluace vyplynulo, že celkový dopad operačního programu byl spíše menší, pomohl více jednotlivým příjemcům podpory či rozvoji konkrétních lokalit v Praze než městu jako celku. Tento výsledek je však vzhledem k nízké alokaci (výše alokace pro OP PPR tvořila přibližně 1 % celkového rozpočtu operačních programů, které byly v ČR financovány prostřednictvím ESIF) nepřekvapivý. K zacílení prostředků na potřeby Prahy došlo například díky využití inovativních řešení v projektech inteligentních budov. Podařilo se také pilotovat nové přístupy v sociální oblasti či ve vzdělávání.

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (čl. 46 Nařízení (EU) č. 1303/2013)

Finanční nástroj INFIN 2018

Dne 5. 12. 2018 byla mezi hlavním městem Prahou a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB) uzavřena Dohoda o vytvoření a správě úvěrového fondu INFIN 2018, která byla vyústěním vyjednávání MHMP a ČMZRB, započatého již na podzim 2016 ohledně možnosti zavedení záruk a zvýhodněných úvěrů.

V rámci PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací byla 19. 3. 2019 vyhlášena průběžná Výzva k předkládání žádostí o podporu, 15. 4. 2019 byl zahájen příjem žádostí, 31. 12. 2022 byl příjem žádostí ukončen.

Cílem programu INFIN 2018 bylo zvýšit nabídku dostupného financování projektů realizovaných na území hlavního města Prahy, které jsou založeny na využití výsledků výzkumu pro účely nabídky výroby produktů a (nebo) poskytování služeb, realizovány inovačními podnikateli s krátkou podnikatelskou historií, realizovány v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů.

Alokace výzvy byla 400 mil Kč.

Alokace FN INFIN byla v roce 2020 snížena z původních 400 mil. Kč (15 mil. EUR) na 40 mil. Kč (1,50 mil. EUR), finanční prostředky byla realokovány v rámci PO 1 do FN COVID PRAHA, dále byla výzva rozšířena o možnost poskytnutí finančního příspěvku k úhradě úroků komerčního úvěru. Bylo podepsáno 5 smluv ve výši celkem 14,60 mil. Kč (0,56 mil. EUR).

Na jaře 2021 byl zastaven příjem nových žádostí a alokace dodatkem snížena na 20,8 mil. Kč (0,81 mil. EUR). Konečný počet podpořených subjektů bylo 6, které musely být malým nebo středním podnikem a musely mít sídlo na území hlavního města Prahy. Z celkového počtu byly MSP 3 (50 %) a mikro také 3 (50 %).

K 31. 12. 2023 byly poskytnuty zvýhodněné úvěry ve výši 19,54 mil. Kč, výše vyčerpaných zvýhodněných úvěrů bylo 14,86 mil. Kč.

Indikátory 10000 - Počet podniků pobírajících podporu a 21301 - Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik byly naplněny na 85,71 % s dosaženou hodnotou 6 a indikátor 21200 - Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh naplněn na 66,67 % s dosaženou hodnotou 3.

Pákový efekt FN INFIN 2018– hodnota je automaticky generován MS2014+. Očekávaný pákový efekt FN vyplývající z dohody o financování činil 1,96, ke konci vykazovaného období dosažena hodnota 1,22.

Finanční nástroj COVID PRAHA 2020

Dne 16. 4. 2020 byla podepsána Dohoda o vytvoření a správě záručního fondu COVID PRAHA 2020 mezi HMP, ČMZRB a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Dohoda upravuje podporu podniků prostřednictvím záručního finančního nástroje, který je spolufinancován z evropských strukturálních fondů v rámci PO 1 OP PPR – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Financování nového záručního programu si vyžádalo realokaci prostředků dostupných v pražském operačním programu. Finanční nástroje představují účinnější formu využívání evropských prostředků.

V rámci PO 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací byla 20. 4. 2020 vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o podporu, 21. 4. 2020 byl zahájen příjem žádostí, ukončení podávání žádostí bylo stanoveno na 31.12.2020 nebo ke dni, kdy celková požadovaná výše záruk dle podaných žádostí dosáhne 1,5 mld Kč.

Alokace výzvy byla 600 mil Kč (24, 6 mil EUR), po zájmu subjektů byla Dodatkem č.1 k Dohodě o vytvoření a správě záručního fondu COVID PRAHA 2020, z 23.7.2020, navýšena na 646 mil. Kč, a Dodatkem č.2 z 9.6.2021 došlo k dorovnání alokace dle skutečně uzavřených smluv na výši 608 mil Kč.

Přeloženo bylo 468 žádostí o záruky za úvěry, 60 bylo zamítnuto pro nesplnění podmínek a po odstranění duplicit bylo 19. 7. 2020 předáno na pobočku ČMZRB 391 žádostí v celkové hodnotě 1,88 mld. korun.

Podpořeno bylo 311 subjektů, které musely být malým nebo středním podnikem a musely mít sídlo na území hlavního města Prahy. Zároveň způsobilé výdaje hrazené ze zaručovaného úvěru musely bezprostředně souviset s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2, byly uhrazeny nejdříve v den 1. února 2020 a musely být doložitelné účetními/daňovými doklady.

V dubnu 2020 bylo podepsáno 6 smluv, v průběhu května 2020 153 smluv, v červnu 2020 92 smluv, v červenci 2020 49 smluv, v srpnu 2020 8 smluv a v září 2020 3 smlouvy.

Na základě zjištění AO byl jeden subjekt vyloučen z programu COVID PRAHA 2020 v roce 2021, pro nesplnění podmínky MSP.

Konečný počet podpořených podniků byl 310 z toho drobné podniky 118 (38 %), malé podniky 146 (47 %) a střední podniky 46 (15 %) na území Prahy pak dohromady žádaly o zaručované úvěry ve výši 1,60 mld. Kč, souhrnná výše záruky činila 1,30 mld. Kč. Průměrná výše zaručovaného úvěru činila 5,20 mil. Kč, průměrná výše záruk pak 4,20 mil. Kč. Nejmenší zaručovaný úvěr činil 50 tis. Kč, poskytnutá záruka v tomto případě činila 40 tis. Kč. Více než čtyři desítky podnikatelů získaly záruku v maximální možné výši 12 mil. Kč za patnáctimilionový úvěr.

Během roku 2021 došlo k odstoupení dalších 10 podniků.

1. 9. 2021 došlo ke změně názvu Českomoravské záruční rozvojové banky a.s. na Národní rozvojovou banku a.s. (NRB).

Podle reportu NRB k 31.12.2023, kdy program skončil, proběhlo za celou dobu 35 kontrol, zjištěny byly 4 případy s uplatněním sankce a celková výše sankcí činila 611 tis. Kč.

Indikátor 10000 - Počet podniků pobírajících podporu byl naplněn na 100 % s dosaženou hodnotou 300.

Pákový efekt FN COVID PRAHA 2020 – hodnota je automaticky generována MS2014+. Očekávaný pákový efekt FN vyplývající z dohody o financování činil 2,72, ke konci vykazovaného období byla dosažena hodnota 2,70.

OP PPR není, v rámci finančních nástrojů (FN), možnost vytvořit seznam náhradních investic. U prvního FN INFIN 2018 nebyla evidována adekvátní poptávka a alokace tohoto FN byla snížena ve prospěch druhého FN – COVID PRAHA 2020. O tento FN byla sice poptávka převyšující alokaci FN, ale po ukončení příjmu žádostí byla alokace dodatkem upravena tak, aby se dostalo na všechny zaregistrované žádosti. A pak již FN COVID PRAHA 2020 žádnou další výzvu neměl. V OP PPR tedy nejsou žádné náhradní investice, které by splnily podmínky pro tvorbu seznamu dodatečných/náhradních investic.

	FN INFIN 2018	FN COVID PRAHA 2020	
Stav k 31. 12. 2023 částky závěrečných ZoR v MS2014+ včetně MHMP podílu (50%)			
Specifický cíl	07.1.02.1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem	07.1.02.1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem	
1) celkové částky příspěvků z programu, podle priorit nebo opatření, které byly vyplaceny na finanční nástroj, a vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní poplatky (čl. 46 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 1303/2013)	Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím úvěrů: 14 856 498,00Kč Celková částka správních nákladů a poplatků vyplacených z příspěvků programu: 1 282 996,15Kč	Celková částka příspěvků z programu vyplacená ve prospěch konečných příjemců prostřednictvím příspěvků na úhradu úroků/příspěvků k ceně záruky: 128 779 998,66 Kč Celková částka správních nákladů a poplatků vyplacených z příspěvků programu: 28 727 223,54 Kč	
2) celkové výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách prostřednictvím finančního nástroje, a to na investice u konečných příjemců , v členění podle programu ESI fondů, priorit nebo opatření (čl. 46 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)	0,00 Kč	0,00 Kč	Oba FN mají ale prostředky vedené jako <u>NEINVESTIČNÍ</u>
3) vyhodnocení výkonnosti finančního nástroje v návaznosti na (čl. 46 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1303/ 2013)	Celkový počet vyplacených úvěrů v selhání: 0 Celková částka vyplacených úvěrů v selhání: 0	Celkový počet plnění ze záruk: 4 Celková částka plnění ze záruk: 3 300 300,00 Kč	
4) Úroky a jiné výnosy vytvořené díky podpoře z ESI fondů poskytnuté finančnímu nástroji a programové zdroje vložené zpět do finančních nástrojů a pocházející z investic	0,00 Kč	0,00 Kč	Úroky vygenerované na účtech FN se do FN nevracely. Poměrná část (EU podíl) těchto prostředků byla 06/2024 navracena na účet PCO.
5) Vyhodnocení příspěvku finančního nástroje ke splnění ukazatelů dotyčné priority nebo opatření	6,00	300,00	Ukazatel = indikátor
6) Informace o opakovaném použití prostředků připadajících na podporu z fondů ESI až do skončení období způsobilosti	-	-	Prostředky nebyly ve FN opakovaně využívány

Využití prostředků po skončení období způsobilosti je pospáno v Dokumentu „Analýza možností využití finančních nástrojů v prostředí MHMP z června 2025, jehož cílem bylo zmapovat, zhodnotit a navrhnout možné modely využití FN v rámci MHMP. Svou strukturou navazuje na Analýzu možností využití FN v prostředí MHMP.

Existují tři konkrétní vize:

Zkapacitnění soukromých školských zařízení

Úvěry na rekonstrukce památkově chráněných budov

Výměna zdrojů tepla ve veřejných budovách

Pro vybrané vize byly identifikované dvě základní verze FN. Zvýhodněné úvěry a bankovní záruky.

Zatím nebyla vybrána konkrétní vize. Po politickém rozhodnutí a výběru Radou MHMP bude vybraná vize rozpracována podrobně.

9. OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tato kapitola není relevantní pro ZZ.

10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 Nařízení (EU) č. 1303/2013)

10.1 Velké projekty

Tato kapitola není pro OP PPR relevantní, žádné velké projekty nebyly realizovány.

10.2 Společné akční plány

Tato kapitola není pro OP PPR relevantní.

ČÁST B – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI (čl. 50 a čl. 111 odst. 3 a 4 Nařízení (EU) č. 1303/2013)

11. POSOUZENÍ A IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 a čl. 111 odst. 3 a 4 Nařízení (EU) č. 1303/2013)

11.1 Informace v části A a dosažení cílů programu

Prioritní osa 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Cíl - posílení schopnosti Prahy reagovat na celoevropské výzvy tzv. inteligentního a udržitelného růstu a rozvíjení principů znalostní společnosti.

Praha se mezi lety 2014 a 2023 posunula směrem k vyšší inovativnosti podniků a posílila mezisektorovou spolupráci s důrazem na aplikační sféru. To se projevilo pozitivním posunem v oblasti počtu spolupracujících inovativních podniků s ostatními aktéry, výdajích na vědu a výzkum v podnikatelském sektoru a počtu veřejně-soukromého spoluautorství publikací. S ohledem na počet a charakter intervencí však není možné kvantifikovat, do jaké míry přispěly intervence OP PPR k pozorovaným vývojovým trendům.

SC 1.1: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou

Hlavním úkolem byla stimulace mezisektorové spolupráce mezi veřejnou správou, výzkumnými organizacemi a podniky na regionální úrovni, a to jak z hlediska financí, tak obsahu. Dále podpora městské poptávky po inovativních řešeních a propojení výzkumné kapacity s aplikační sférou.

Projekty v tomto SC byly realizovány v 8 výzvách. Tři výzvy zaměřené na podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe zaznamenaly nejvíce žádostí o podporu (52).

Podpořené typy aktivit:

- Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“).
- Inovační poptávka veřejného sektoru.
- Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou.

Jistou bariérou pro realizaci projektů v SC 1.1 byla podmínka uplatnění alespoň poloviny úspěšně ověřených konceptů ve veřejných službách zajišťovaných HMP. Tento indikátor je monitorován v rámci udržitelnosti projektů a nejsou patrné závažnější problémy s jeho naplňováním.

SC 1.2: Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem

Podpora znalostně intenzivních podniků v počátečních fázích jejich rozvoje, který bývá poznamenán nedostatkem vlastních kapacit a kapitálu, vytvoření a posílení exportní schopnosti firem s inovačním potenciálem. Podpora fungování inovační infrastruktury, která se v průběhu programového období proměňovala, a to od výzev čistě investičních zaměřených na vytvoření infrastruktury (výzva č. 10) k výzvám zahrnujícím i podporu služeb.

Projekty byly realizovány ve 4 výzvách. Nejvíce žádosti o podporu (14) bylo předloženo ve výzvě č. 39, jejímž cílem bylo zvýšit kvalitu a efektivitu fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů.

Všechny společné a specifické programové indikátory výstupů byly splněny. Ve 4 případech byly indikátory naplněny na více než 150 % oproti cílové hodnotě. Mezi lety 2014 a 2020 vzniklo 5 nových akceleratorů a inkubátorů (např. NEST BIG DATA ARENA, MART CITY a IoT Total, Beyond:IoT) a další projekty přispěly k rozšíření a zkvalitnění činností již existujících inkubátorů a akceleratorů (xPORT, XT Park, ČZU Point One Total)

Prioritní osa 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory

Cíl - energetické úspory v dopravě, zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí v HMP zlepšením mobility a snížením energetické náročnosti.

SC 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení

Podpořené aktivity:

- Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.
- Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy.
- Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov.

Nejvyšší počet, 21 ukončených projektů, realizoval Dopravní podnik HMP, a. s.

SC 2.2: Zvyšování atraktivity užívání městské hromadné dopravy

Podpořené aktivity:

- Realizace záchytných parkovišť systému P+R u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (projekt P+R Černý Most).
- Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu (Strakonická, Preference A, Preference B).

Prostředky vyčleněné na zvýšení atraktivity veřejné dopravy v Praze nebyly dostatečné k dosažení zásadní změny, nicméně podpořily pozitivní trend. Ukončené projekty byly čtyři.

SC 2.3: Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy

Tento SC byl zaveden po druhé revizi OP PPR k 27. 3. 2018 kvůli nižší absorpční kapacitě v SC 2.2. V rámci výzvy č. 43 byl realizován 2 projekty spočívající v pořízení 14 elektrobusů a 15 bateriových kloubových trolejbusů. Celková hodnota těchto projektů je 0,41 mld. Kč., žadatel Dopravní podnik HMP, a. s.

Celkem bylo v PO 2 podáno 46 žádostí o podporu, uzavřeno bylo 35 smluv, což představuje 76 %. Nejvíce projektových žádostí (39) bylo podáno v SC 2.1, 74 % bylo úspěšných. V SC 2.2 byly 4 projektové žádosti v SC 2.3 pak 2 žádosti o podporu. Z těchto 6 projektů nebyl zasmulvněn jenom jeden.

Prioritní osa 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Cíl - předcházení vytvoření sociálně vyloučených lokalit a prostorů s nízkou mírou integrace. Hlavními příjemci v této oblasti byly spolky či MČ.

SC 3.1: Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci

- Reakce na nedostatečné kapacity nízkoprahových a bezprahových sociálních služeb, sociální integraci a nízkou dostupnost sociálního bydlení zejména ve vztahu k prevenci a řešení problematiky bezdomovectví a sociálního vyloučení.

Projekty realizovány ve 4 výzvách. Největší zájem byl o výzvu č. 46 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení, celkově v ní bylo podáno 52 projektových žádostí, zasmulvněno 40 z nich.

Z pohledu naplňování hodnot specifických programových indikátorů byl tento SC velmi úspěšný. Všechny indikátory se podařilo naplnit. Byly vytvořeny nové sociální byty, rekonstruována komunitní centra, modernizovány azylové domy a rozšířeny kapacity terénních služeb. Dopad projektů na cílovou skupinu je znatelný.

SC 3.2: Posílená infrastruktura pro sociální podnikání

- Rozvoj sociálního podnikání na území HMP a zvyšování možnosti pracovního uplatnění sociálně vyloučených skupin osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Projekty byly realizovány ve 3 výzvách. Ve výzvě č. 38 - Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť, bylo podáno nejvíce (23) projektových žádostí, zasmulvněno bylo 13 z nich.

Tyto výzvy přinesly nejvíce problematických projektů. V realizaci nebo následně v udržitelnosti se projeví problémy, které zapříčinily předčasné ukončení 10 z celkem 23 projektů s uzavřenou smlouvou. V některých případech šlo o technické problémy (Fit Solution, Archa vůní) jinde o nereálné nastavení cílových hodnot indikátorů (pekárna SPSJ). Bohužel v některých případech došlo až k protiprávnímu jednání, které mělo za následek trestní stíhání příjemců (Sigin, I Am The Stage). Z tohoto důvodu byl příslušný indikátor (1 01 05) naplněn pouze v hodnotě 59,10 %.

SC 3.3: Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci

- Podpora sociálně intervenční a aktivizační aktivity na úrovni místních komunit a činnosti posilující místní soudržnost a participaci obyvatel na životě místního společenství. Jedná se o místní kulturně komunitní centra, ve kterých probíhají aktivity posilující komunitní život, sociální soudržnost a sociální začleňování.

Projekty (176) byly realizovány ve 3 výzvách. Nejúspěšnější byla výzva č. 18 - Podpora komunitního života a sociálního podnikání, kde bylo schváleno 66 % žádostí o podporu.

Celkově pro PO 3 platilo, že po ukončení financování z OP PPR se u některých projektů jen obtížně hledaly prostředky na zajištění běžného provozu. Jejich další fungování tak bylo obvykle zajištěno pouze tam, kde se do podpory zapojila městská část, případně silný zřizovatel.

Prioritní osa 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Cíl - rozvoj školských zařízení a zaměstnanosti, udržení soudržnosti obyvatel a předcházení vzniku sociálně patologických jevů a vyloučených lokalit. Největší jak z pohledu financí, tak i počtu podpořených projektů.

SC 4.1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let.

- Reakce na nedostatečné kapacity zařízení péče o děti do 3 let.
- Rekonstrukce či modernizace vzdělávací infrastruktury, zvýšení kapacit škol, kvality výuky, stabilizace a snižování počtu žáků ve třídách, zvýšení inkluze vzdělávání ve školách.

Projekty (371) v celkové částce 1,64 mld. Kč, byly realizovány v 10 výzvách. Ve výzvě č. 37 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol, bylo podáno nejvíc (216) projektových žádostí, zasmulvněno bylo 58 %.

SC 4.2: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluze v multikulturní společnosti

- Zvyšování kvality vzdělávání na území HMP, změnami ve vzdělávacích programech vedoucích k proinkluzivitě, rozvoji sociálních a občanských kompetencí, kulturního povědomí dětí a žáků a kompetencí k udržitelnému rozvoji.

Projekty (781) byly realizovány v 9 výzvách v hodnotě 1,32 mld. Kč. Ve výzvě č. 54 - Začleňování a podpora žáků s OMJ II, bylo podáno nejvíc (267) žádostí, přičemž neúspěšných bylo pouze 18 z nich.

Podařilo se naplnit všechny indikátory, přičemž dosažená hodnota ve všech případech přesahovala 100 % (u 5 ze 6 indikátorů víc jak 150 %).

SC 4.3: Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

- Zvýšení dostupnosti cenově přijatelných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti do 3 let, rozvoj dětských skupin a dětských klubů zřizovaných HMP, městskými částmi a organizacemi zřízenými a založenými HMP a městskými částmi HMP, a podpora zařízení péče o děti předškolního roku. Projekty (56) byly realizovány ve čtyřech výzvách. Ve výzvě č. 22. - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti, bylo podáno nejvíc (27) projektových žádostí.

Dosažená cílová hodnota u všech stanovených indikátorů výrazně převyšovala 100 %.

Prioritní osa 5 – Technická pomoc

Cíl - podpora aktivit souvisejících s implementací a administrací OP PPR. V programovém období 2014–2020 byly realizovány 2 projekty, každý v rámci své výzvy. Projekty probíhaly po většinu programového období.

SC 5.1: Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu

SC 5.2: Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu

11.2 Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminace, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhého pododstavce písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Při hodnocení projektových žádostí byl posuzován soulad s horizontálními tématy. U kritéria „Rovnost žen a mužů“ hodnotitel prověřoval, zda projekt/výstupy projektu mají pozitivní nebo neutrální dopad na rovnost žen a mužů. U kritéria „Podpora rovných příležitostí“ hodnotitel posoudil, zda projekt zohledňuje podporu rovných příležitostí všech skupin osob v případech, kde to bylo možné, a nemá negativní dopad na rovné příležitosti. Projekty s případným negativním dopadem v těchto oblastech nebylo možné podpořit.

Zákaz diskriminace v souladu s českým i evropským právem a podpora rovných příležitostí byly základními principy realizace OP PPR a byly respektovány a podporovány ve všech prioritních osách.

Přímo zaměřena na oblast sociálního začleňování a sociálního podnikání byla svými aktivitami PO 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Realizované projekty posilovaly rovné příležitosti a rovné zacházení bez diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Svými aktivitami přispívaly také k prosazování rovnosti mužů a žen, a to prostřednictvím podpory sladování rodinného a pracovního života. Přímý vliv na zajištění rovných příležitostí a boj proti diskriminaci měly také aktivity PO 4 - Vzdělávání a vzdělanost, a to jak podporou multikulturní výchovy, integrujícího vzdělávání, začleňování dětí, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. se sociálním a zdravotním znevýhodněním či zdravotním postižením, žáků a studentů z ohroženého prostředí, tak i podporou alternativních forem předškolní péče umožňujících rychlý návrat rodičů (včetně matek a otců samoživitelů) na trh práce.

PO 3 a 4 měly také přímý vliv na horizontální princip „Rovnost žen a mužů“ a to zejména v oblasti sladování rodinného a pracovního života, terénní práce s ohroženými rodinami a osobami v krizi (obchod s lidmi, sexuální zneužívání, bezdomovectví), vzdělávání pro rovnost a integraci či dlouhodobé učení pro zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce.

V posledních letech reagovaly aktivity projektů na aktuální mezinárodní situaci, a to především přímou či nepřímou podporou ukrajinských uprchlíků (komunitní centra, sociální pomoc a poradenství) a začlenění jejich dětí do školních kolektivů (psychologická pomoc, dvojjazyční školní asistenti, výuka českého jazyka).

Ostatní prioritní osy mají na oblast rovných příležitostí a rovného zacházení a na oblast rovnosti mužů a žen nepřímý vliv.

Monitorování naplňování horizontálních principů

Součástí žádosti o podporu z OP PPR byl popis příspěvku projektu k horizontálním principům, ve kterém žadatel tento příspěvek konkretizoval. Při přidělování finančních prostředků z operačního programu byly upřednostňovány projekty, které zaručovaly přínos pro uplatnění horizontálních principů nebo minimalizovaly své negativní vlivy. Projekty, které měly jednoznačně negativní vliv, byly vyřazeny při kontrole přijatelnosti.

V relevantních případech, byly pro sledování naplňování těchto principů v rámci realizace programu a projektů nastaveny u dané aktivity monitorovací indikátory sledující počet účastníků projektu dle pohlaví, věku, jiné národnosti, státní příslušnosti, příslušnosti k etnickým menšinám, zdravotního postižení, stupně vzdělání a dalších indikátorů.

Průběžné naplňování těchto indikátorů bylo monitorováno ŘO a vyhodnocováno v rámci příslušných evaluací programu.

11.3 Udržitelný rozvoj (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhého pododstavce písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)

V OP PPR byl na podporu účinného využívání zdrojů a opatření ke zmírňování změny klimatu svými aktivitami (energetické úspory v rámci objektů a technických zařízení sloužících pro zajištění provozu městské veřejné a silniční dopravy, zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie, opatření pro preferenci veřejné dopravy a jiné) přímo zaměřena PO 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory. Opatření této prioritní osy podporovala i ochranu životního prostředí (především snižováním emisí CO₂, znečišťujících látek z dopravy a z výroby i spotřeby tepelné a elektrické energie). Při posuzování projektových záměrů v této oblasti byl kladen důraz na splnění nejnovějších standardů za předpokladu optimálního technického řešení a nákladové efektivity.

Dále lze do přímých vlivů s pozitivním dopadem na životní prostředí zařadit podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty PO 4.

Podporované aktivity ostatních prioritních os měly na témata udržitelného rozvoje většinou pouze nepřímý vliv, s případným přímým pozitivním dopadem na ochranu životního prostředí, účinné využívání zdrojů a klimatické změny v budoucnosti. Šlo především o opatření podporující výzkumné aktivity a technologický rozvoj PO 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.

Uplatňování principu udržitelného rozvoje bylo sledováno průběžným plněním hodnot výsledkových indikátorů (snížení emisí CO₂, energetické úspory, zvyšování atraktivity MHD, ...).

11.4 Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Politika ochrany klimatu je v souladu s OP PPR v rámci PO 2, kde byly podpořeny projekty zaměřené na zkvalitnění ovzduší a využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě, stejně tak energetických úspor v městských objektech. Veškeré aktivity PO 2 tak přispívaly k naplňování cílů týkajících se změny klimatu. Příspěvek OP PPR je však spíše marginální, a to především z důvodu nízké výše alokace programu a současně nízkému zájmu žadatelů v některých podporovaných aktivitách (např. podpora výstavby P+R).

Celková alokace prostředků v rámci 8 vyhlášených výzev, vztahující se k ochraně klimatu, činila 2,03 mld. Kč ve 29 projektech.

11.5 Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 prvního pododstavce písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Monitorovací výbor (MV) se scházel nejméně dvakrát ročně a posuzoval provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů. Přitom zohledňoval finanční údaje, společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy, včetně změn hodnoty ukazatelů výsledků, pokrok při plnění vyčíslených cílových hodnot a milníky vymezené ve výkonnostním rámci podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení a případně výsledky kvalitativních analýz. MV byl složen ze zástupců řídicího orgánu a zástupců relevantních partnerů (dotčená ministerstva, Úřad vlády, Asociace NNO ČR, Asociace rané péče a výchovy, Hospodářská komora HMP, Unie školských asociací ČR – CZESHA, AV ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, zástupce vysokých škol, MČ HMP, Manažeři ITI, Centrum sociálních služeb Praha, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených – KZZP).

Za účelem zajištění partnerské spolupráce při implementaci OP PPR byla dále zřízena tzv. Plánovací komise OP PPR (hlavní, plus dílčí pro každou osu), která projednávala harmonogram výzev a jejich aktualizaci a navrhovala opatření ke zlepšení implementace OP PPR. Členy plánovací komise byly zástupci ŘO OP PPR a zástupci dotčených ministerstev. Plánovací komise a monitorovací výbor zajišťovaly zohlednění principu partnerství dle čl. 5 odst. 2 Obecného nařízení. Partneri aktivně participovali na přípravě plánu výzev, provádění, monitorování, a evaluaci programu.

Pro aplikaci principu partnerství v rámci OP PPR měla zásadní význam komunikace s představiteli integrovaných nástrojů (ITI). Komunikace probíhala většinou operativně dle aktuální situace. Projednávaly se otázky spojené s implementací OP PPR a problémy strategického charakteru, převážně podpora inteligentní dopravy.

ŘO OP PPR spolupracoval aktivně s MPO na souladu programu s RIS3 strategií (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation). V rámci expertních panelů byl diskutován odlišný přístup k této strategii v hlavním městě a v ostatních regionech.

S MŠMT bylo spolupracováno na koordinaci veřejnosprávních kontrol na místě (interim) v rámci projektů zjednodušeného financování (jednotkové projekty). Docházelo k průběžnému oboustrannému předávání informací o jednotlivých příjemcích dotace a projektech realizovaných jak v rámci OP PPR (PO 4), tak OP VVV.

Pro aktivní zapojení partnerů byla přijata i opatření v rámci PO 5. Byly realizovány semináře a workshopy pro příjemce podpory, koordinace a poradenství žadatelům o podporu a aktivity v rámci publicity OP PPR. Byly vytvořeny komplexní internetové stránky, prostřednictvím kterých se partneři a široká veřejnost mohla seznámit s průběhem implementace OP PPR. V rámci PO 5 došlo k bilaterálním jednáním s partnery, kteří byli zapojeni do evaluačních aktivit a monitoringu OP PPR.

12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ (čl. 111 odst. 4 prvního pododstavce písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1303/2013)

12.1 Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry evaluací (čl. 111 odst. 4 prvního pododstavce písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013

Od 2. poloviny roku 2015 byl vytvářen evaluační plán OP PPR, který byl v průběhu celého období implementace operačního programu aktualizován.

Realizované evaluace:

Ad hoc analýza absorpční kapacity OP PPR (2016)

Cíl: zjištění příčin nevyčerpané alokace vyhlášených výzev v rámci PO 3 a 4 pro dané specifické cíle 3.2, 4.1 a 4.3 a identifikace projektových záměrů u specifických cílů 4.1 a 4.3.

Zjištění: Nezbytným předpokladem dostatečné absorpční kapacity programu je zpřehlednění, zredukování a zefektivnění organizační struktury pro podporu přípravy projektů na MHMP. Nedostatky v oblasti informování žadatelů a obecné komunikaci výzev. Problémová funkčnost systému MS2014+

První průběžná evaluace OP PPR (2016 – 2017; kód evaluace 07.003)

Cíl: posouzení rozvojových potřeb regionu a relevance jednotlivých specifických cílů, věcného pokroku na úrovni SC, procesu implementace a celkového řízení programu.

Zjištění a doporučení: Zvýšení informovanosti o jednotlivých výzvách, vytvoření plánovaného harmonogramu výzev a jeho dodržování celou dobu administrace výzvy. Intenzivní příprava projektů pro PO 2 a zvýšení míry komunikace s potenciálními žadateli. Možné snížení cílových hodnot milníků k r. 2018 (PO 2). V rámci PO 3 zvýšení alokace na Vznik nízkoprahových center a lepší informovanost o možnosti získávání prostředků na rekonstrukci bytů sociálního bydlení. V PO 4 provést analýzu hodnot indikátorů tam, kde se jejich hodnoty výrazně odlišují od předpokladů ŘO. Zaměřit se na spuštění voucherových programů v rámci PO 1.

Druhá průběžná evaluace OP PPR (2018 - 2019; kód evaluace 07.003)

Cíl: posouzení plnění specifických cílů OP PPR ve vazbě na očekávané výsledky Dohody o partnerství a procesní hodnocení implementace OP PPR

Zjištění a doporučení: V rámci PO 3 byl ke stanovenému datu ukončen velmi malý počet projektů. Komunitní centra, byla realizována převážně v lokalitách, kde je hustota sociálních služeb průměrná až velmi nadprůměrná, to oslabilo dopad těchto projektů.

V rámci PO 4 bylo zjištěno, že nejvíce přispívají k řešení identifikovaných společenských problémů projekty změřené na navýšení kapacity a zkvalitnění vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let věku.

Doporučení je poskytovat podporu příjemcům prostřednictvím seminářů a workshopů, podporovat sdílení informací a předávání zkušeností. Zviditelnit ještě více OP PPR u cílových skupin realizovaných projektů.

Evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR (2019 – 2022; kód evaluace 07.002)

Cíl: posouzení efektivity komunikační strategie v letech 2019 -2021 a její nastavení v navazujících ročních komunikačních plánech.

Zjištění: Povědomí mezi širokou veřejností o OP PPR je nízké, neboť veřejnost není schopna odlišovat mezi jednotlivými programy ESIF, nicméně komunikaci vůči odborné veřejnosti má nejlepší ze všech OP.

Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO 3 a PO 5 (2019; kód evaluace 07.007)

Cíl: nastavení indikátorové soustavy PO 3 na základě nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k realizaci programu a vyhodnocení reálnosti cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků v PO 5.

Zjištění: Indikátory pro specifické cíle 3.1-3.3 nejsou v rozporu s deklarovaným specifickým cílem. Míra jistoty vývoje budoucího plnění hodnot indikátorů je rozdílná a u některých indikátorů na základě dosavadního vývoje není možné usuzovat na výrazné přeplnění anebo nenaplnění cílové hodnoty.

Pro PO 5 bylo konstatováno, že na základě dostupných informací se cílová hodnota indikátoru 6 00 00 jeví jako nereálná a neúčelná. Případná změna hodnoty indikátoru však nebyla navrhována, a to z důvodu neúčelnosti.

Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO 2 a PO 4 (2019; kód evaluace 07.008)

Cíl: vyhodnocení indikátorové soustavy v PO 2 a PO 4 na základě nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k realizaci programu.

Zjištění a doporučení: Zařazení nového indikátoru výstupu do indikátorové soustavy SC 2.1, úprava cílové hodnoty indikátoru 3 49 01, snížení indikátorů v oblasti inteligentních budov (3 27 00, 3 49 01 a 3 25 00) a navýšení indikátorů v oblasti veřejné dopravy (3 60 10).

V rámci PO 2 se doporučení týkají indikátorů SC 2.1. Indikátory SC 2.2 byly upraveny Revizí programového dokumentu č.2 a bylo stanoveno, že jejich naplnění je reálné.

V rámci PO 4 bylo pro dva indikátory identifikováno jejich možné nenaplnění. Pro účelné nastavení cílových hodnot indikátorů je potřebné stanovit časové období k hodnocení dosaženého počtu (hodnot). U indikátorů již přeplněných bylo doporučeno navýšení cílové hodnoty minimálně na již dosaženou úroveň.

Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit v rámci SC 1.2 se zaměřením na podnikatelské inkubátory (2020 – 2021; kód evaluace 07.010)

Cíl: Vyhodnocení přínosu aktivit v rámci SC 1.2 zaměřených na MSP na vzorku čtyř podpořených projektů podnikatelských inkubátorů.

Zjištění a Doporučení: Pro rozmanitý trh inkubačních služeb je potřeba jasně vydefinovaný cíl inkubace, individuální poskytování služeb inkubovaným firmám, podpora pouze nejkvalitnějším projektům, zapojení do globální sítě mentorů, investorů a inkubátorů a poskytnutí veřejné podpory v počáteční fázi rozvoje firem.

Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit v rámci PO 3 se zaměřením na sociální podnikání a sociální bydlení (2020 -2021; kód evaluace 07.011)

Cíl: Vyhodnocení přínosu vybraných 6 podpořených projektů sociálního podnikání a 6 podpořených projektů sociálního bydlení.

Zjištění a doporučení: Přes nesporné přínosy pro cílovou skupinu je dlouhodobá udržitelnost provozu sociálních podniků bez externí finanční podpory je složitá. Klíčovým faktorem úspěchu projektů sociálního bydlení je sociální práce, čím intenzivnější, tím výraznější dopady na cílovou skupinu. Její pozitivní dopad je násoben zapojením spolupracujících neziskových organizací do spolupráce s domácnostmi.

Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem v rámci SC 4.2 OP PPR (2021; kód evaluace 07.003; kód etapy evaluace 07.009.01)

Cíl: posouzení přínosů inkluzivních aktivit na vybraném vzorku ukončených projektů z výzvy č. 28. *Zjištění: viz. druhá etapa v roce 2022*

Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem v rámci SC 4.2 OP PPR (2022; kód evaluace 07.003; kód etapy evaluace 07.009.02)

Cíl: Dopad inkluzivních aktivit na děti a žáky s odlišným mateřským jazykem podpořených v rámci výzvy č. 54 na vzorku 9 projektů.

Zjištění: Pozitivní posun v proinkluzivnosti podpořených škol, intervence přispívají ke zrychlení a zkvalitnění procesu učení a k významným pokrokům u dětí s OMJ. Zejména díky aktivitám jako dvojazyčný školní asistent a doučování. Jako klíčové se jeví věnovat zvýšenou podporu předškolákům s OMJ, aby se lépe připravili na hladký nástup do ZŠ.

Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR (2022 – 2024; kód evaluace 07.004)

Viz kap. 4

Evaluace komunikačních aktivit (2022 – 2023; kód evaluace 07.012)

Viz kap. 4

Seznam všech postupně prováděných operací s částkou způsobilých výdajů, které vznikly v programovém období 2011 -2020 viz příloha č.1

12.2 Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v rámci komunikační strategie (čl. 111 odst. 4 prvního pododstavce písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Po celou dobu implementace OP PPR probíhaly komunikační aktivity dle průběžně aktualizovaných plánů. Hlavními tématy komunikační strategie bylo zvyšování povědomí o OP PPR a EU s cílem zvýšit znalost podpořených projektů a informovat cílové skupiny o praktických přínosech zrealizovaných projektů a jejich dopadech na každodenní život občanů hl. m. Prahy.

Byly realizovány celkem dvě nadlimitní VZ „KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA - PÓL RŮSTU ČR“, které postupně pokrývaly období 2019 – 2023.

První VZ z roku 2018 byla rozdělena na 4 části:

- Evaluace – hodnota vysoutěžené zakázky 1,64 mil. Kč,
- Média – hodnota vysoutěžené zakázky 12,13 mil. Kč,
- Akce – hodnota vysoutěžené zakázky 0,92 mil. Kč,
- Kreativita a produkce - hodnota vysoutěžené zakázky 3,16 mil. Kč.

Následovala VZ na komunikační kampaň na roky 2021 – 2023, která byla rozdělena do tří částí. (Kreativita + produkce, Média, Eventy).

- **Media:** nákup médií: internet – zpravodajské weby (branding, banner, PPC, články, pre-roll), tištěná média, kino reklama, OOH reklama. Hodnota vysoutěžené zakázky na části Média byla 9,92 mil. Kč.
- **Kreativa:** vytvoření tematických kampaní, výroba rozhlasových pořadů a videí, výroba podcastů, grafické a fotografické práce. Hodnota vysoutěžené zakázky na část Kreativita 5,16 mil. Kč.
- **Eventy – výstavy,** vnitřní a venkovní (jednodenní + třídenní) akce na území hlavního města – vysoutěženo za 1,70 mil. Kč (2022 + 2023; soutěženo opakovaně).

Součástí opakované VZ na eventy byla i VZ na evaluaci komunikačních aktivit za 319 tis. Kč.

Hlavní komunikační aktivity:

Od roku 2017 pravidelně vycházel bulletin „Zprávy z pólu“, který měl jak tištěnou, tak elektronickou podobu. Celkem vyšlo 23 čísel, kde byly publikovány aktuální informace o programu a projektech.

30. 6. 2016 byl spuštěn informační web penizeproprahu.cz, který v roce 2022 prošel částečnou úpravou designu. Kromě informací pro příjemce byly přidány záložky „Mapy projektů“, „Podcasty“ a „Hraj Prahu!“.

Na oficiálním facebooku hlavního města Prahy – www.praha.eu se informace o OP PPR objevila od roku 2018 14 krát. Byly zveřejněny hlavně odkazy na soutěže a video spoty realizovaných projektů.

Mezi výrazné aktivity komunikační kampaně patřila rozhlasová kampaň, která proběhla ve třech vlnách na sedmi celostátních rozhlasových stanicích (např. Frekvence 1, Rádio Blaník, Kiss Rádio, ...). V roce 2017 se uskutečnily rozhovory s radní HMP na deset různých témat spojených s operačním programem. V roce 2020 bylo natočeno a odvysíláno 12 spotů v délce 120 sekund a v letech 2022 a 2023 následovaly další 4 spoty v délkách 45 a 30 sekund. S rozhlasovou kampaní úzce souvisela i kampaň na sociálních sítích (youtube praha.eu - kanál Operační program Praha – pól růstu ČR) a penizeproprahu.cz (audio/video). V roce 2019 bylo zveřejněno 13 video spotů realizovaných projektů v délce 120 sekund. Následně v letech 2022 a 2023 přibýlo dalších 9 reportáží v délce 120 sekund, 8 spotů v délce 10 sekund a 5 spotů v délce 60 sekund.

Součástí této kampaně v letech 2019 a 2022-2023 byla i online inzerce (bannery, branding, PPC reklama) a inzerce v tištěných periodikách (2019 – Blesk, Deník, MF Dnes, Metro a 2022-2023 – Metro). V počátcích programu probíhala inzerce i s informacemi o výzvách.

Další významnou kampaní oslovující širokou veřejnost byla OOH kampaň ve veřejné dopravě. V roce 2019 projížděly Prahou tramvaje s výrazným potiskem odkazujícím na OP PPR, na nádraží byly instalovány bannery a v metru byly informace prezentovány v tzv. „metro rámečcích“ uvnitř jednotlivých vagonů. Tato kampaň se zopakovala v roce 2022 a následovala jí v roce 2023 CLV reklama na zastávkách MHD a digi CLV v centru města. Dohromady bylo vytvořeno a prezentováno 7 různých vizuálů na celkem 160 plakátovacích plochách po celé Praze a na 10 digitálních obrazovkách umístěných v centru města.

Operační program byl také prezentován na různých venkovních a vnitřních akcích spojených většinou s charitativní či osvětovou činností, pořádaných hlavním městem, MČ či charitativními organizacemi (např. Běh pro Jedličku, Den bez bariér, Zažít město jinak, Aktivní mobilita, Den Evropy, Týden inovací, ...). Celkem se za celé období uskutečnilo

300 školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a podobných aktivit s celkovým počtem aktivních účastníků 3 655.

U příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a zvyšování povědomí o fungování EU a pražského operačního programu byla v červenci 2022 spuštěna geolokační hra Hraj Prahu!, která hráče prováděla zábavnou formou Prahou s cílem přiblížit jim zajímavosti o zrealizovaných projektech, z historie a současnosti Evropské unie a OP PPR.

Efektivita komunikačních kampaní byla průběžně ověřována v rámci dvou evaluací. Výstupem první evaluace za období 2019 – 2021 bylo zjištění, že povědomí mezi širokou veřejností o OP PPR je nízké, neboť veřejnost není schopna odlišovat mezi jednotlivými programy ESIF, nicméně komunikaci vůči odborné veřejnosti (příjemci, žadatelé apod.) má nejlepší ze všech OP.

Z druhé evaluace za období 2022 – 2023 vyplývá, že drtivá část obyvatel Prahy považuje čerpání finančních prostředků z EF za správné. Také se zvýšilo povědomí o OP PPR a konkrétních realizovaných projektech. Jako nejdůležitější zdroj informací o OP PPR se ukázal internet a informační magazíny městských částí a dále pak vitríny na zastávkách MHD.

13. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tato kapitola není relevantní pro ZZ OP PPR.

14. Dodatečné informace, které mohou být připojeny v závislosti na obsahu a cílech operačního programu (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)

14.1 Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, integrovaných územních investic, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Integrované územní investice představovaly nástroj Evropské unie pro programové období 2014–2020, které umožnily slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů na realizaci velkých integrovaných projektů strategické povahy.

Pražská metropolitní oblast (PMO) zahrnuje dvě kategorie regionů - Středočeský kraj jako méně rozvinutý region a hl. m. Prahu jako více rozvinutý region s odlišnými podmínkami pro naplňování principu tematické koncentrace a tím pádem i s různými požadavky na spolufinancování aktivit. V rámci ITI PMO je tak většina rozvojových intervencí realizována primárně ve Středočeském kraji, přičemž hlavním nositelem ITI zůstává Praha. Při vyhodnocování efektu OP PPR na cíle této strategie jsme se zaměřili pouze na ty efekty, které jsou směřovány k hl. m. Praze, jsou tedy abstrahovány od efektů na Středočeský kraj.

Globálním cílem PMO je propojení jádra a zázemí pražské aglomerace do jednoho funkčního celku s efektivně rozmístěnou infrastrukturou veřejných služeb, který bude dobře dopravně propojený a také bude společně chráněný před přírodními riziky, a to při celkovém respektování zdravého životního prostředí.

3 prioritní osy:

1) PO 1 Inteligentní doprava

Cílem této PO byla prostupná a propojená metropolitní oblast s výborně dostupnou metropolí, reflektující potřeby svých obyvatel, kteří využívají integrované hromadné dopravy a dopravy šetrné k životnímu prostředí. Tyto specifické cíle ITI PMO odpovídají v OP PPR PO 2, a to všem třem specifickým cílům PO 2. V rámci PO 2 OP PPR bylo ke konci roku 2023 alokováno na projekty 2,04 mld. Kč. Jedná se o významnou alokaci, která přispívá k plnění strategie ITI MPO a napomáhá inteligentní dopravě v hlavním městě Praze.

2) PO 2 Ochrana před přírodními riziky (nerelevantní pro OP PPR)

3) PO 3 Dostupné a kvalitní školství

Tato prioritní osa částečně korespondovala s cíli OP PPR, konkrétně PO 4. Hlavními cíli bylo zvýšení kapacity předškolního vzdělávání a zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích zařízení v souladu s požadavky trhu práce. Byť ve strategii ITI MPO byl pro tyto specifické cíle vybrán jako zdroj financování IROP, částečně odpovídaly také v OP PPR SC 4.1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let.

Efekt OP PPR na ITI MPO2014–2020 se týkal zejména inteligentní dopravy a zčásti zvýšení kapacit předškolního vzdělávání. Reálně však byly prostřednictvím ITI na území Prahy realizovány pouze 3 projekty: Preference B (opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy na vybraných lokalitách), Strakonická – rozšíření (změna organizace provozu v ulici Strakonická ve směru do centra, rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh) a Výstavba P+R Černý most. Celkové způsobilé náklady těchto projektů činily 708 mil. Kč. Ostatní projekty směřovaly do Středočeského kraje. Z tohoto pramení marginální dopad strategie na území Prahy, její vliv je zásadní pro propojování aglomerace a odlehčení tlaku na pražské kapacity, například ve vzdělávání, ale i dopravě (například výstavbou P+R parkovišť mimo území Prahy). Proto je vhodné v realizaci ITI strategie pokračovat obdobně i v dalším období, nelze ale očekávat zásadnější efekty přímo pro Prahu, pokud rozdělení alokace zůstane obdobné, jako v hodnoceném období. Nová strategie ITI MPO2021+ má prioritní oblasti nastavené obdobně jako v předchozím období, mírně odlišné je nastavení specifických cílů. Očekává se tedy podobný efekt na plnění OP PPR.

14.2 Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013)

V průběhu programového období byly stanoveny klíčové procesy, které vedly ke zlepšení systému řízení a koordinace OP. Byl stabilizován systém implementace programu, systematicky nastavovány vztahy, kompetence a zodpovědnost ŘO. Žadatelům, příjemcům a hodnotitelům byla poskytována podpora prostřednictvím seminářů a workshopů

k zajištění dostatečné informovanosti o programu a jednotlivých výzvách a též byly hojně využívány individuální konzultace.

Ze začátku se program potýkal s nedostatkem administrativních kapacit, které byly řešeny navýšením pracovních míst na dobu určitou, aby byla zajištěna plynulost programu. V případě nedostatku kapacit na vyhodnocování projektů v některých PO docházelo k přesunu kapacit z jiných os s menším zatížením. Z pohledu ŘO byly prodlevy způsobeny mj. nutností přípravy podkladů pro schvalování projektů do Rady a Zastupitelstva HMP. Proces je dán nastavením hlavního města a ŘO neměl možnost jej ovlivnit.

Důvodem posunu termínů realizace řady projektů byla pandemie COVID. Ze strany příjemců byla kvitována ochota a součinnost ŘO (změny aktivit projektů, úpravy rozpočtu atd.). Problémy spojené s pandemií se promítly také do zdražování materiálu a proměn přístupu k cílové skupině (online vzdělávání či podpora). Zároveň měla pandemie vliv na projekty v PO 1, kdy nebylo možné realizovat stáže a účastnit se veletrhů. Příjemci se potýkali též s problémem dodání materiálu a služeb, případně objednaných vozů (týkalo se projektů na nákup elektrobusů a trolejbusů, které byly vyráběny na zakázku).

V programu byly vyhlášeny návratné formy podpory, finanční nástroje, konkrétně ve formě zvýhodněných úvěrů prostřednictvím FN COVID PRAHA 2020 a FN INFIN 2018. Zájem byl vysoký a podporované intervence pomohly řešit cílené problémy. Pomohly jak pražským podnikům v obtížích spojených s omezeními podnikání vzniklými kvůli zavedeným vládním opatřením, tak i inovativním podnikům v rozvoji jejich aktivit. Nevyužité prostředky z FN INFIN byly přesunuty do FN COVID - alokace byla vyčerpána během několika minut.

Do oblasti vzdělávání a projektů zaměřených na integraci žáků s OMJ se pomítla problematika války na Ukrajině. Některé školy se potýkaly s výrazně vyšším počtem žáků s OMJ, což mělo vliv na průběh výuky.

OP PPR doznal 6 revizí operačního programu.

V PO 1 byl rozšířen okruh žadatelů o státní příspěvkové organizace a státní podniky, dále bylo v reakci na krizi způsobenou koronavirem umožněno provozní financování malých a středních podniků a byl upraven výkonnostní rámec a plán financování.

V PO 2 byl rozšířen okruh žadatelů o městské části a organizace zřízené a založené MČ. Na základě růstu cen stavebních materiálů a prodloužení stavebně-schvalovacích procesů proběhla úprava vybraných indikátorů výstupů. V reakci na dopady koronavirové krize byl upraven výkonnostní rámec a plán financování.

V PO 3 byla doplněna možnost úprav nebytových prostor na byty sociálního bydlení a vzhledem k většímu zájmu žadatelů o vznik a rozvoj komunitních center byly upraveny hodnoty milníků. Dále byly upraveny i podmínky vztahující se k vlastnictví prostor určených pro sociální bydlení, kdy původně mohly být prostory pouze ve veřejném vlastnictví. Vzhledem k nárůstu cen stavebních prací a nesprávných předpokladech pro výpočet byly upraveny vybrané indikátory výstupů, upraven výkonnostní rámec a specifické programové indikátory výsledků.

V PO 4 byla nejvýznamnější změnou realokace z PO 2 do PO 4 a související úprava cílových hodnot indikátorů.

14.3 Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tato kapitola není pro OP PPR relevantní, neboť nenaplnuje žádná meziregionální a nadnárodní opatření.

14.4 Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Strategie EU pro Podunají je strategií, která má přispět k plnění Strategie Evropa 2020. Území České republiky je součástí území, které je pokryto Strategií EU pro Podunají. Tato strategie byla definována jako integrovaný rámec pro spolupráci, vztahující se k členským státům EU a třetím zemím ze stejné geografické oblasti, za účelem řešení společných výzev a posílení spolupráce s cílem dosažení ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti.

OP PPR přispívalo k naplňování prioritních oblastí Podunajské strategie v rámci pilíře „Nápojení Podunají“ a „Budování prosperity Podunají“.

Prioritní osa 2 „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ OP PPR podpořila naplnění prioritní osy 2 „Podpora udržitelné energetiky“ Podunajské strategie, kdy napomohla k dosažení národních cílů založených na cílech Strategie Evropa 2020 v oblasti klimatu a energetiky. Prioritní osa 1 „Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ a 4 „Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“ OP PPR přispěly k naplňování prioritní osy 7 „Rozvoj znalostní společnosti pomocí výzkumu, vzdělávání a informačních technologií“ Podunajské strategie. Prioritní osa 3 „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě“ a 4 „Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“ přispěly k naplnění prioritní osy 9 „Investice do lidí a dovedností“ Podunajské strategie, kde přispěly zejména ke zlepšení sociálního začleňování na pracovním trhu v regionu a k vytváření vzdělávacích systémů, které budou lépe odpovídat potřebám trhu práce.

Aktivita podporované v rámci OP PPR probíhaly v souladu s Akčním plánem pro implementaci Strategie EU pro Podunají.

14.5 Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. g) nařízení (EU) č. 1303/2013)

V oblasti sociálních inovací byly v OP PPR realizovány aktivity v rámci PO 3 se zaměřením na sociální podnikání a sociální bydlení. Byl kladen důraz na lokální začleňování a posílení komunit v Praze jako základního stavebního kamene sociální soudržnosti města. Na tyto aktivity navazovala podpora sociálního podnikání jako sociálně inovativního přístupu ke skupinám osob vyloučených, ohrožených a marginalizovaných.

Prvním specifickým cílem (změnou) bylo „Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci“. SC 3.1 reagoval na nedostatečné kapacity nízkoprahových a bezprahových sociálních služeb, nedostatečné kapacit pro aktivity sociální integraci a nízkou dostupnost sociálního bydlení zejména ve vztahu k prevenci a řešení problematiky bezdomovectví a sociálního vyloučení. Byly vyhlášeny 4 výzvy a ukončeno 55 projektů. Hlavními výstupy bylo zlepšení

zázemí pro poskytování sociálních služeb, pro širokou škálu cílových skupin. Dle indikátoru Kapacita služeb a sociální práce realizovaná opatření umožnila přístup k sociálním službám 1851 nových klientů.

Realizované např. projekty: Azylový dům pro rodiny s dětmi, Horáčkova 1096/3; Sociální bydlení v Praze – Třeboradicích; Dům na půli cesty KORUNA.

Druhým specifickým cílem byla „Posílená infrastruktura pro sociální podnikání“. Sociální podnikání bylo v rámci OP chápáno nikoli jako nástroj ekonomický, ale primárně jako nástroj sociálního začleňování osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením z důvodů socioekonomických. Program tak nespécifikoval ekonomickou oblast sociálního podnikání podporovaných sociálních podniků. Nejvíce projektů se zaměřovalo na osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných. Byly vyhlášeny celkem 3 výzvy a ukončeno 14 projektů. Projekty sociálního podnikání se ve většině případů zaměřovaly na vytvoření nových pracovních míst nebo nastartování nového provozu, který by umožnil zaměstnávání osob z cílové skupiny. Pohledem příslušného indikátoru Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se tento cíl podařilo naplnit na 97 %.

Realizované byly např. projekty DOMUS VITAE; Kuchařky bez domova; Nová Café Therapy.

Dalším specifickým cílem (změnou) bylo „Posílení aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci“, kdy specifického cíle mělo být dosaženo prostřednictvím (aktivity) „Rozvoj kulturně komunitních center, projektů sociálně-kulturní integrace a sociálního podnikání v rámci projektů aktivizace místních komunit.“ Úlohou bylo podpořit sociálně intervenční a aktivizační aktivity na úrovni místních komunit a činnosti posilující místní soudržnost a participaci obyvatel na životě místního společenství. Vyhlášeny byly 3 výzvy a ukončeno 160 projektů. Dle indikátoru Využívání podpořených služeb realizované projekty umožnily využití komunitní služby 34 tis. občanů. Projekty vytvořily pracovní místa a zvýšily dostupnost komunitních aktivit. Vznik komunitních center výrazně přispěl k integraci klientů s místní populací.

Realizovány byly např. projekty: POKOJÍČEK- komunitní centrum; Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14; Komunitní centrum Na půdě.

14.6 Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. h) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tato kapitola není pro OP PPR relevantní.

Ale Praha, jakožto hlavní město České republiky, je kulturním, administrativním a ekonomickým centrem s vysokým přílivem jak domácího, tak zahraničního obyvatelstva. Tento fakt vede k rozmanitému složení populace s významným podílem dlouhodobě pobývajících cizinců, který dosahuje více než trojnásobku celorepublikového průměru. Důsledkem této situace je vysoká hustota obyvatelstva, která v centrálních oblastech a sídlištích dosahuje až extrémních hodnot, zatímco v příměstských částech je mnohem nižší. Dynamika urbanistického vývoje též tvoří

výrazné disparitní rozdíly mezi jednotlivými městskými celky. V Praze je také prokazatelně vyšší výskyt sociálně-patologických jevů, který s výše uvedenými specifiky města souvisí.

Anonymita a vysoká pohyblivost obyvatelstva v Praze jsou charakteristické a odlišují město od jiných velkých měst v České republice. Tato situace představuje klíčové výzvy pro sociální kohezi a integraci obyvatelstva. Vysoké náklady na bydlení navíc tlačí na okraj společnosti ty, kteří si nemohou dovolit tržní nájem. Nedostatek dostupného sociálního bydlení zvyšuje riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit, kde se hromadí problémy jako nezaměstnanost, chudoba a kriminalita. Právě na předcházení vytvoření sociálně vyloučených lokalit a prostorů s nízkou mírou integrace se zaměřila opatření v PO 3. Klíčovou roli v těchto snahách hrála zejména podpora sociálního bydlení.

Z celkového počtu 554 podaných projektových žádostí bylo zaslavně 271, což představuje 48,90 %. Největší zájem o podporu byl v oblasti Posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci (SC 3.3), kde bylo podáno 384 žádostí o podporu, uzavřeny smlouvy byly přibližně u polovina z nich. Největší úspěšnost projektových žádostí (64 %) byla zaznamenána v SC 3.1. Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na aktivity realizované v SC 3.3 (0,77 mld. Kč). O přibližně 70 mil. Kč méně bylo vynaloženo na projekty v SC 3.1. Na projekty SC 3.2 bylo alokováno pouze 0,06 mld. Kč. V tomto specifickém cíli bylo realizováno pouze 20 projektů.

15. FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITY OSY A PROGRAMU (čl. 21 odst. 2 a čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Část C – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)

16. Inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Strategie Evropa 2020 je desetiletý plán Evropské unie, který byl přijat v roce 2010 s cílem posílit ekonomiku EU a zlepšit životní podmínky občanů prostřednictvím udržitelného růstu. Tato strategie byla zaměřena na tři klíčové oblasti, které byly považovány za nezbytné pro budoucí prosperitu Evropy: inteligentní růst, udržitelný růst a inkluzivní růst.

V návaznosti na konzultace s Evropskou komisí o podobě národních cílů ČR, schválila vláda **kvantifikované národní hlavní cíle a podcíle strategie Evropa 2020** v těchto oblastech: zaměstnanost, chudoba a sociální vyloučení, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace a klimaticko-energetická politika.

Všechny prioritní osy OP PPR a jejich specifické cíle mají určitou vazbu na strategii EVROPA 2020.

K naplňování cíle stanoveného ve Strategii Evropa 2020 týkajícího se **vyšších výdajů veřejného sektoru na výzkum, vývoj a inovace** (konkrétně 1 % HDP) přispívá prioritní osa 1 zaměřená na VaVal se specifickými cíli 1.1 a 1.2.

- SC 1.1: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou byl naplněn strategickým cílem A.2: Zvýšit inovační poptávku veřejného sektoru ke stimulaci inovačních aktivit realizací celkem 5 projektů ve výši 1 mld. Kč. Počet projektů byl tedy vzhledem k naplnění cíle statisticky nevýznamný.
- SC 1.2: Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem obsahoval cíle pro rozvoj inovativních MSP a zlepšení inovačních infrastruktur. Přispívá tak stejně jako SC 1.1 ke zvýšení výdajů na VaVaI nicméně byly realizovány projekty pouze ve výši 0,46 mld. Kč.

Prioritní osa 2 tvořená SC 2.1, 2.2 a 2.3 se týká **udržitelné mobility a energetických úspor** odpovídající českým národním cílům Strategie Evropa 2020 v rámci klimaticko-energetické politiky.

- SC 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení pokrývá všechny tři stanovené cíle:
 - Snížení emisí skleníkových plynů – maximální přípustný nárůst emisí mimo systém EU ETS 9 %.
 - Zvýšení podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie (13 %) a podíl obnovitelných zdrojů v dopravě (10 %).
 - Zvyšování energetické účinnosti – vnitrostátní cíl energetické účinnosti, tzn. snížení konečné spotřeby energie na maximálně 25,3 mil. tun ropného ekvivalentu do roku 2020.

Na projekty v SC 2.1 bylo ke konci programového období alokováno 1,53 mld. Kč a jedná se tak o statisticky zanedbatelné přispění k cíli.

- SC 2.2: Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy byly realizovány pouze 4 projekty v hodnotě 0,71 mld. Kč. Díky realizovaným projektům dojde k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů, což platí i pro SC 2.3.
- SC 2.3: Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy – zde byly realizovány dva projekty s celkovými zdroji 0,41 mld. Kč.

V prioritní ose 3, která je zaměřená na **podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě**, bylo realizováno 229 projektů.

Specifické cíle 3.1–3.3 naplňovaly cíl Strategie Evropa 2020 z kategorie chudoba a sociální vyloučení: Snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou o 100 000 osob oproti roku 2008.

- SC 3.1: Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci – zde bylo na 55 projektů alokováno 0,51 mld. Kč.
- SC 3.2: Posílená infrastruktura pro sociální podnikání k výše zmiňovanému cíli Strategie Evropa 2020 přispěl 14 projekty s alokací 0,04 mld. Kč.

- SC 3.3: Nejvíce projektů z PO 3 bylo implementováno prostřednictvím SC 3.3: Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci s alokací 0,70 mld. Kč. Byť se jednalo o specifický cíl s nejvíce projekty, jejich podíl na řešení problémů souvisejících se sociálním začleňováním a chudobou byl vzhledem k výši vynaložených prostředků spíše zanedbatelný. I vzhledem k tomu, že Praha, coby hlavní město, je přirozeně centrem se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů.

V prioritní ose 4, podporující **vzdělávání a zaměstnanost**, byl podpořen ze všech PO největší počet projektů. Bylo realizováno 1 047 projektů v celkem 23 výzvách s alokací 2,79 mld. Kč. Specifické cíle 4.1 – 4.3 napomáhají naplňování cílů Strategie Evropa 2020 v oblastech zaměstnanosti a vzdělávání.

Všechny cíle mířící na zvýšení vzdělanosti by měly mít sekundární dopad také na růst zaměstnanosti a snížení míry nezaměstnanosti. Celkový příspěvek PO 4 vzhledem k nízkému počtu škol a obrovské poptávce po kapacitách předškolního vzdělávání byl spíše marginální.

- SC 4.1: Prostřednictvím SC 4.1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let bylo ukončeno 313 projektů v hodnotě 1,51 mld. Kč.
- SC 4.2: V rámci SC 4.2: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti bylo alokováno 1,05 mld. Kč mezi 678 projektů.
- SC 4.3: Na specifický cíl 4.3: Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti bylo alokováno 0,23 mld. Kč ve čtyřech vyhlášených výzvách.

Realizace projektů podpořených ve výzvách OP PPR přispěla k plnění národních cílů stanovených ve Strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění díky vyhlášení desítek výzev. Celková alokace však byla vzhledem k výši nastavených národních cílů spíše statisticky nevýznamná.

Podle expertů se na naplňování cílů Strategie 2020 zejména podílely projekty na VaVal a na vzdělávání, kde se díky realizaci OP PPR situace, zejména v předškolních zařízeních, zlepšila. Pokračovat ve zlepšování kapacit a kvality vzdělávání se nyní plánuje pomocí jiných dotačních programů, včetně OP JAK. Plnění cílů souvisejících se sociálním začleňováním tak nebylo zcela úspěšné. Formálně sice k plnění prostřednictvím intervencí OP PPR docházelo, nedostatečná provazba však způsobila podporu vybraných aktivit (především komunitních center a sociálních podniků) bez návazné podpory jejich provozu z veřejných rozpočtů.

17. Záležitosti ovlivňující výkonnost programu a přijatých opatření – výkonnostní rámec (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Z údajů uvedených v předešlých kapitolách vyplývá, že většina cílů stanovených ve výkonnostním rámci OP PPR byla naplněna na 100 a více procent. V průběhu implementace programu však docházelo k řadě problémů, ovlivňujících hladký průběh programu.

Za programové období 2014 – 2020 bylo realizováno v rámci OP PPR celkem 6 revizí. Jednou z nejvýznamnějších změn bylo v roce 2018 vytvoření nového specifického cíle 2.3 – Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu a s tím spojená úprava cílových hodnot indikátorů ve SC 2.2 – Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy a snížení alokace na ITI. Současně došlo k realokaci 200 mil Kč z PO 2 do PO 4, SC 4.1. Tato změna byla provedena z důvodu nedostatečného čerpání prostředků v PO 2 pro zefektivnění implementace a absorpce těchto prostředků.

V roce 2020 došlo revizí č. 5 k úpravě výkonnostního rámce pro PO 3 v návaznosti na snížení cílových hodnot vybraných indikátorů (5 54 01, 5 52 01, CO01, 6 00 00). Toto snížení bylo reakcí, kromě jiného, na nárůst cen stavebních prací. Ukázalo se, že původní hodnoty vycházely z nesprávných předpokladů pro výpočet. Dále také dvakrát došlo k úpravě výkonnostního rámce PO 4 – navýšení cílových hodnot vybraných výstupových indikátorů. V průběhu implementace se ukázalo, že původní plán nebyl dostatečně ambiciózní.

V případě PO 2 se v SC 2.2 nepodařilo na 100 % naplnit milník počtu nově vzniklých parkovacích míst systému P+R (indikátor 7 04 01 byl naplněn na 89,5 %) i přesto, že v revizích programu došlo ke snižování hodnoty indikátoru. Původně bylo plánováno nejen realizované parkoviště na Černém Mostě, ale obdobné kapacity také na Zličíně, Chodově a Opatově. Plány se však zastavily na neochotě aktérů vybudovat záchytné parkoviště na jejich území.

Jediný indikátor výkonnostního rámce, který se nepodařilo naplnit v požadované hodnotě je CO01-10000 – Počet podniků pobírající podporu v rámci PO 3, SC 3.2. Z původně plánovaných 22 podpořených podniků se podařilo realizovat pouze 13, tj. procento naplnění je lehce pod 60 %. Problémy vznikly odstoupením některých aktérů v průběhu realizace (technické problémy v realizaci) či přeceněním svých schopností v průběhu následného období udržitelnosti (dopad covidových restrikcí, špatně nastaveno následné financování projektu či neschopnost sehnat vhodné pracovníky). Bohužel u části projektů došlo k výraznému porušení Pravidel pro žadatele a příjemce či dokonce k porušení zákonů ČR, které vedly ke 100 % korekcím a v krajních případech k trestnímu stíhání a tím defacto k ukončení projektu.

Cíle OP PPR byly nastaveny v programovém dokumentu operačního programu. Dále byly diskutovány na monitorovacím výboru a upravovány v rámci aktualizace programového dokumentu. Monitoring plnění cílů probíhal minimálně 2x ročně, a to při přípravě podkladů pro monitorovací výbor. Z výsledků Výročních zpráv vyplývá, že i přesto, že byl zpočátku program hodnocen jako rizikový (dle MMR NOK), nedošlo k závažným pochybením a v roce 2022 nebyla

vyhodnocena žádná závažná rizika spojená například s nedočerpáním alokace programu. Naopak oproti jiným OP vykazoval OP PPR ideální plnění predikcí čerpání alokace programu.

Na celkovou realizaci programu mělo dopad především počáteční zpoždění implementace a pandemie COVID-19. Pandemie měla dopad na realizaci programu ve všech prioritních osách, konkrétně na prodlužování realizací jednotlivých projektů, předčasné ukončení projektů a snížení jejich alokace. Výrazně se také zvýšila administrativní zátěž na řídicí orgán, způsobená nadstandartním počtem žádostí o změnu. Jednalo se hlavně o měkké projekty v prioritních osách 3 a 4, kde byly projekty založené na osobním setkávání s cílovými skupinami. Ovšem také v investičních projektech docházelo k nedodržení harmonogramu realizace, a to zejména z důvodů zpoždování dodacích lhůt materiálu, či nedostupnosti pracovních sil. Tento problém se následně prohloubil válkou na Ukrajině, kdy došlo k dramatickému úbytku pracovních sil ve stavebnictví.

18. INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (čl. 19 odst. 4 a 6 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tato kapitola není relevantní pro ZZ OP PPR.