



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Evaluační plán

OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR pro období 2014–2020

Typ dokumentu: verze č. 5 schválená MV OP PPR dne xx. 05. 2021



1. ÚVOD	4
2. ŘÍZENÍ EVALUAČNÍCH AKTIVIT	5
2.1. ZAPOJENÉ SUBJEKTY IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY	5
2.2. AKTUALIZACE EVALUAČNÍHO PLÁNU	7
2.3. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ EVALUAČNÍHO PLÁNU	7
2.4. SPOLUPRÁCE A PARTICIPACE NA PLNĚNÍ EP DOHODY O PARTNERSTVÍ.....	7
2.5. INFORMACE O ROZVOJI EVALUAČNÍCH KAPACIT.....	8
3. TYPY A METODY EVALUACÍ	8
3.1. EX-ANTE HODNOCENÍ OP PPR	8
3.2. HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)	9
3.3. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ JEDNOTLIVÝCH PRIORIT	9
3.4. OPERATIVNÍ HODNOCENÍ	9
3.5. EX - ANTE HODNOCENÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021–2027	10
3.6. EX - POST HODNOCENÍ OP PPR 2014–2020.....	10
3.7. VÝBĚR METOD EVALUACÍ A POPIS OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÉHO SBĚRU DAT	10
4. INDIKATIVNÍ ROZPOČET PRO REALIZACI EP OP PPR	11
SEZNAM ZKRATEK	12
PŘÍLOHA Č. 1: INDIKATIVNÍ PŘEHLED EVALUAČNÍCH AKTIVIT OP PPR	14
PŘÍLOHA Č. 2: NÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ STRATEGIE	23
PŘÍLOHA Č. 3: EVALUAČNÍ KARTA 1 - DETAIL PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ (PŘÍLOHA.....	26
K TABULCE Č. 1)	26
PŘÍLOHA Č. 4: EVALUAČNÍ KARTA 2 - DETAIL PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ (PŘÍLOHA.....	28
K TAB. Č. 1)	28
PŘÍLOHA Č. 5: EVALUAČNÍ KARTA 3 - DETAIL PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ (PŘÍLOHA.....	29
K TAB. Č. 1)	29
PŘÍLOHA Č. 6: EVALUAČNÍ KARTA 4 - DETAIL PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ (PŘÍLOHA.....	31
K TAB. Č. 1)	31
PŘÍLOHA Č. 7: EVALUAČNÍ KARTA 5 - DETAIL PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ (PŘÍLOHA.....	33
K TAB. Č. 1)	33
PŘÍLOHA Č. 8: EVALUAČNÍ KARTA 6 - DETAIL PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ (PŘÍLOHA.....	34
K TAB. Č. 1)	34
PŘÍLOHA Č. 9: EVALUAČNÍ KARTA 7 - DETAIL PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ (PŘÍLOHA.....	35
K TAB. Č. 1)	35
PŘÍLOHA Č. 10: EVALUAČNÍ KARTA 8 - DETAIL PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ (PŘÍLOHA.....	36
K TAB. Č. 1)	36
PŘÍLOHA Č. 11: EVALUAČNÍ KARTA 9 - DETAIL PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ (PŘÍLOHA.....	38
K TAB. Č. 1)	38



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



PŘÍLOHA Č. 12: EVALUAČNÍ KARTA 10 - DETAIL PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ (PŘÍLOHA.....	39
K TAB. Č. 1).....	39



1. ÚVOD

Principy a zásady pro provádění evaluací v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „OP PPR“) vychází z čl. 54-57 a čl. 114 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „Obecné nařízení“). V souladu s čl. 54. odst. 1 Obecného nařízení je hodnocení prováděno za účelem zlepšení kvality koncepce a provádění programů a také za účelem posouzení jejich účinnosti a výsledků.

Evaluační plán OP PPR (dále jen „EP OP PPR“) navazuje na evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 (dále jen „DoP“). Je navržen v souladu s Metodickým pokynem pro evaluace v programovém období 2014 – 2020 (dále jen „MP evaluace 2014–2020“) a systém evaluací OP PPR je s ním v souladu. Evaluační aktivity jsou prováděny v souladu s principy 3E¹.

EP OP PPR vychází také z doplňujících metodických pokynů jednotlivých ředitelství EK:

- Guidance document for Programming Period 2014–2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Regional Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and Recommendation²
- Guidance document for Programming Period 2014–2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund³.

Evaluační aktivity OP PPR mají mimo jiné za cíl:

- vyhodnotit správnost nastavení a naplnění cílů OP PPR a plnění principů 3E
- zefektivnit implementační proces OP PPR a definovat vzniklé problémy.

EP OP PPR definuje základní přehled evaluačních aktivit OP PPR na celé programové období 2014–2020. Evaluační plán může být aktualizován na základě vývoje implementace a potřeb OP PPR.

Při návrhu a následné realizaci všech evaluačních aktivit v rámci EP OP PPR budou využívány zkušenosti a poznatky získané z evaluací prováděných v OPPA a OPPK, MMR-NOK a v relevantních operačních programech v programovém období 2007-2013. Velmi důležitá je příprava zadání dané evaluační zakázky, kdy je nutné si ujasnit její základní rámce (zejména cíl evaluace a její účel a uživatele evaluačních výstupů). Zadávací dokumentace musí obsahovat co nejpřesnější a nejpodrobnější zadání. Velmi důležité i efektivní sledování a řízení prací

¹ V oblasti evaluací představuje pojem „3E“ hlavní evaluační kritéria Effectiveness – Efficiency – Economy (v překladu účelnost – účinnost – úspornost). Běžně jsou tyto tři pojmy doplňovány ještě o „užitečnost“ a „udržitelnost“, pak hovoříme o „5U“

² Dostupné na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf

³ Dostupné na <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en>



během celého evaluačního procesu, vysoké nároky je třeba klást na formulování doporučení z provedené evaluace.

Sdílení informací bude prováděno v souladu s MP evaluace 2014–2020). Do MS2014+ budou zadány údaje o evaluačním plánu, samotný evaluační plán (ve všech verzích) a zpráva o jeho plnění. Do MS2014+ budou rovněž zadávány údaje o všech evaluačních aktivitách, a to za každou evaluační aktivitu zvlášť (vč. ad hoc evaluací, které nebyly v evaluačním plánu specifikovány). V knihovně evaluací bude také zveřejňována zadávací dokumentace a závěrečné zprávy.

Nejpozději do 20 pracovních dní po ukončení jakékoliv evaluační aktivity bude na webových stránkách OP PPR zveřejněno minimálně manažerské shrnutí závěrečných zpráv určené pro veřejnost v českém a anglickém jazyce.

Toto shrnutí bude obsahovat hlavní zjištění a závěry pro každou evaluační otázku a stručný popis využitých dat a metod.

Při přípravě a realizaci evaluací a zpracování výstupů bude vyžadováno dodržování tzv. Etického kodexu evaluátora a standardů stanovujících minimální kvalitu a obsah vstupu evaluace s odkazem na Standardy české evaluační společnosti. Tyto dokumenty jsou součástí příloh MP evaluace 2014–2020.

2. ŘÍZENÍ EVALUAČNÍCH AKTIVIT

2.1. ZAPOJENÉ SUBJEKTY IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY

Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci (dále jen „EJ NOK“) je ustanovena na národní úrovni a plní roli národního koordinátora evaluací a zajišťuje komunikaci s evaluačními pracovišti na úrovni Evropské komise (dále jen „EK“) a programů.

Pracovní skupina pro evaluace NOK a řízení Dohody o partnerství (dále jen „PSE NOK“) je ustanovena pro zajištění koordinace hodnotících aktivit, jejich jednotnosti a souladu s požadavky EK. Svolává ji EJ NOK a schází se minimálně dvakrát ročně. Členy PSE NOK jsou zástupci ŘO a NOK, tj. i zástupce OP PPR. PSE NOK projednává:

- aktualizaci EP Dohody o partnerství;
- postup přípravy realizace evaluačních aktivit a významných evaluačních projektů;
- identifikované průřezové oblasti hodnocení;
- vytváření vnitřní kapacity pro evaluaci prostřednictvím vzájemného sdílení znalostí a informací;
- výstupy evaluačních aktivit (jak ze strany EJ NOK, tak programů);
- připravované aktivity EK (DG REGIO, DG EMPL, DG AGRI a DG MARE) v oblasti evaluací,
- výsledky jednání s EK v oblasti evaluací a související konference, semináře.



Monitorovací výbor OP PPR (dále jen „MV OP PPR“) je informován o evaluačních aktivitách ŘO ve Výročních zprávách a průběžně na webu OP PPR. MV schvaluje EP OP PPR a jeho případné změny. MV se předkládá rovněž Zpráva o plnění EP programu, v rámci které je MV informován o proběhlých evaluačních aktivitách.

Pracovní skupina pro evaluace OP PPR (dále jen PSE OP PPR) je tvořena ze zástupců EJ OP PPR, garantů prioritních os, vedoucí oddělení řízení a koordinace programu, zástupců relevantních odborů MHMP (odbor školství a mládeže; odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence), IPR a zástupcem EJ NOK. Dle potřeby budou zváni/obesíláni zástupci relevantních OP a event. další experti. PSE OP PPR bude pořádána minimálně dvakrát ročně. Ve výjimečných případech je možné mít jednou ročně formou per rollam. PSE OP PPR má roli poradního a koordinačního orgánu pro evaluační aktivity na úrovni OP PPR.

Při přípravě zadání a využití doporučení evaluací na úrovni OP PPR se primárně počítá se zapojením zástupce MMR-NOK a vedoucích jednotlivých oddělení, tzn. řízení a koordinace programu, projektů, finančního řízení a kontrol, udržitelnosti a dokončování programu, kteří mají konkrétní znalosti o stavu implementace a potřeb programu. Výstupy/závěry evaluací a jejich doporučení budou postoupeny vedení OP PPR. EJ ŘO bude dle potřeby koordinovat zapojení dalších zástupců, tzn. např. zástupců ERDF nebo ESF programů, expertů z řad evaluátorů, procesního řízení apod.

ŘO OP PPR se zaměřuje na zvyšování úrovně svých evaluačních dovedností, a to zejména na základě aktivní účasti na seminářích, školeních a konferencích s evaluační tematikou. Vzdělávání bude doplněno samostudiem v dané problematice (zejména metodické pokyny a doporučení MMR-NOK a EK, specializované časopisy a publikace a dokumenty týkající se evaluací realizovaných v rámci relevantních operačních programů). Evaluace je jedním z tematických okruhů programu vzdělávání pracovníků ŘO OP PPR.

Evaluační jednotka na úrovni Řídicího orgánu OP PPR (dále jen „EJ ŘO“) je součástí oddělení řízení a koordinace programu, které zaštiťuje další na sobě nezávislé složky/pozice (nesrovnalosti, metodickou, finanční část, monitoring, technickou pomoc). Tyto složky jsou odděleny od implementace (finančního a projektového oddělení) a působí samostatně. EJ ŘO je tedy tvořena samostatnou pozicí, která zatím představuje jeden plný úvazek. V případě potřeby, na základě administrativní kapacity, je možné EJ posílit. Jedná se tedy o funkčně nezávislý subjekt na výkonné složce ŘO OP PPR, přičemž dochází k oboustranné komunikaci: vedení ŘO OP PPR využívá výstupů evaluační činnosti pro efektivní řízení a implementaci OP PPR a EJ ŘO sbírá od implementační složky OP PPR a partnerů podněty pro evaluační aktivity v rámci OP PPR.

Zaměstnanec/ci EJ ŘO mají ve svém popisu pracovních činností vymezeny činnosti zabezpečující proces evaluace OP PPR. Činnost EJ ŘO je obecně popsána v příslušné kapitole



Evaluační jednotka na úrovni ŘO v MP evaluace 2014–2020. Předmětem činnosti EJ ŘO je zejména:

- účast na pracovních jednáních pro evaluaci na národní, EK (DG EMPL) či mezinárodní úrovni;
- příprava, aktualizace a vyhodnocování plnění EP OP PPR;
- zajišťování přípravné a organizační činnosti ve všech fázích evaluací včetně možnosti využívání oponentní funkce odborných skupin;
- zabezpečování vyhodnocení evaluací a uveřejňování výsledků;
- šíření informací v rámci publicity OP PPR.

2.2. AKTUALIZACE EVALUAČNÍHO PLÁNU

Aktualizace EP je detailně popsána v kap. 7. 2. MP evaluace 2014–2020. Aktualizace EP OP PPR budou projednávány v rámci PSE OP PPR se všemi relevantními partnery (viz kap. 2.1 Zapojené subjekty implementační struktury) a následně předloženy ke schválení v rámci MV OP PPR.

V případě zařazení ad-hoc evaluace na základě potřeb implementace nebude ŘO provádět oficiální aktualizaci EP OP PPR prostřednictvím MV OP PPR. O zařazení ad-hoc evaluace bude informována EJ NOK a v nejbližší aktualizaci pak také MV OP PPR.

2.3. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ EVALUAČNÍHO PLÁNU

Vyhodnocení plnění EP OP PPR v podobě Zprávy o plnění EP programu, která obsahuje informace o realizovaných aktivitách a jejich výsledcích, je minimálně jednou ročně předkládáno pro informaci MV OP PPR. Struktura a obsah této zprávy jsou stanoveny v MP pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014-2020 v kap. 10.3.2.

Součástí Zprávy o plnění EP programu je také přehled využití doporučení z evaluací (PDE), který definuje jednotlivé úkoly a předpokládané termíny jejich plnění včetně definování konkrétních gestorů na základě akceptovaných doporučení z realizovaných evaluací. Obsahem PDE jsou pouze ta doporučení, která ŘO přijal jako relevantní, a k jednotlivým úkolům je rovněž uveden konkrétní gestor.

Vyhodnocení plnění EP OP PPR bude probíhat v souladu s MP evaluace 2014–2020, především pak v souladu jeho s příslušnými kapitolami Vyhodnocení plnění EP a Pravidla pro sdílení informací.

2.4. SPOLUPRÁCE A PARTICIPACE NA PLNĚNÍ EP DOHODY O PARTNERSTVÍ

ŘO OP PPR bude reflektovat změny aktualizace EP Dohody o partnerství. Zároveň budou zástupci ŘO OP PPR členy centrální platformy pro evaluace PSE NOK.



2.5. INFORMACE O ROZVOJI EVALUAČNÍCH KAPACIT

OP PPR ve své prioritní ose 5 – Technická pomoc počítá s podporou zvyšování kvalifikace a odbornosti všech pracovníků zapojených do implementace prostřednictvím pravidelného školení v rámci kurzů NOK MMR, OP PPR i dle individuálních potřeb, pořádání workshopů a seminářů, účasti pracovníků na konferencích. Rozpočet na evaluační aktivity zahrnuje i vzdělávání pracovníků ŘO OP PPR. Zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků je předpokládáno i v oblasti evaluací. Zástupci OP PPR se budou v první řadě účastnit vzdělávacích aktivit pořádaných evaluační jednotkou NOK. Jedná se jak o vzdělávací akce směřující k správnému nastavení evaluačních aktivit v rámci EP OP PPR (např. školení k tvorbě zadávacích dokumentací, k formulaci evaluačních otázek, návrhu designu evaluace), tak akcí umožňujících výměnu informací o relevantních evaluačních aktivitách a celkově nových poznatcích v oblasti evaluací (pravidelná výroční konference, pracovní skupiny ostatních programů). Nové poznatky jsou rovněž získávány ze specializovaných akcí zaměřených na vybrané evaluační metody. Dále se zástupci OP PPR budou účastnit relevantních workshopů a dalších akcí pořádaných jinými subjekty na národní (např. Česká evaluační společnost) i mezinárodní úrovni, případně stáže u Evaluační jednotky EK.

3. TYPY A METODY EVALUACÍ

Základ evaluačních aktivit vyplývá z požadavků obecného nařízení. Tyto požadavky pokrývají jak fázi přípravy OP PPR, tak jeho implementaci či vyhodnocení, jak byly dosaženy stanovené cíle a posouzení přínosu programu pro definované cílové skupiny. V neposlední řadě zahrnují i přípravu nového programového období po roce 2020.

ŘO OP PPR bude participovat na plnění EP DoP. Pro potřeby vytvoření Zprávy o pokroku implementace DoP ŘO OP PPR do EP OP PPR promítl rovněž relevantní evaluace.

3.1. EX-ANTE HODNOCENÍ OP PPR⁴

Nepostradatelnou součástí příprav OP PPR byla jeho ex-ante evaluace, která měla za cíl výrazně zvýšit kvalitu programování, podpořit úspěšnou realizaci programu a optimalizovat alokace finančních zdrojů. Obsah ex-ante evaluace OP PPR je v souladu s čl. 55 (3) Obecného nařízení a v souladu s metodickými dokumenty vydanými DG Regio a DG Employment⁵. Zadavatelem ex-ante hodnocení OP PPR bylo Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů, který v roli řídicího orgánu OP PPR má za ex-ante hodnocení odpovědnost. Výsledky předběžného hodnocení byly v souladu s požadavkem EK (čl. 55 (2) Obecného nařízení) předloženy EK společně s návrhem OP PPR.

⁴Zprávy z ex-ante evaluace OP PPR jsou dostupné na http://www.prahafondy.eu/cz/budoucnost-2014/op-praha--pol-rustu-cr/1147_ex-ante-hodnoceni-op-praha--pol-rustu-cr.html

⁵ Dostupné na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf



3.2. HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)

Souběžně s ex-ante evaluací probíhalo strategické posouzení vlivů OP PPR na životní prostředí, které je rovněž nedílnou součástí předběžného hodnocení strategických programových dokumentů a je povinné ze zákona. Povinnost posoudit vliv koncepce na životní prostředí, v tomto případě OP PPR, je dána Směrnicí 2000/42/ES ze dne 27. 6. 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí a zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ JEDNOTLIVÝCH PRIORIT

V souladu s čl. 56 (3) Obecného nařízení je v EP OP PPR zahrnuto hodnocení, jak podpora z Evropských strukturálních a investičních (dále jen „ESI“) fondů přispívá k dosahování cílů jednotlivých priorit. V rámci hodnocení bude posouzeno plnění principů 3E (resp. 5U). Evaluace provádí ŘO OP PPR v časových obdobích navazujících na termíny, kdy je členský stát povinen předložit výstup průběžné evaluace. Pro potřeby vytvoření Zprávy o pokroku implementace DoP, která musí dle čl. 52 (1) Obecného nařízení být členským státem předložena EK do 31. srpna 2017 (údaje ke dni 31. prosince 2016) a do 31. srpna 2019 (údaje ke dni 31. prosince 2018), ŘO OP PPR do svého evaluačního plánu promítl rovněž relevantní evaluace.

Součástí průběžného hodnocení může být i tematicky zaměřené hodnocení podpory rovnosti žen a mužů a nediskriminace a udržitelného rozvoje v souladu s čl. 7 a 8 Obecného nařízení.

3.4. OPERATIVNÍ HODNOCENÍ

Operativní hodnocení OP PPR si klade za cíl reagovat na aktuální potřeby implementace programu s důrazem na hodnocení výsledků. Operativní hodnocení bude prováděna mimo jiné i za účelem podpory monitorování OP PPR, vyhodnocování rizik, případných nedostatků. ŘO OP PPR předpokládá realizaci operativních evaluací dle potřeby po zahájení implementace programu, což umožní odpověď na aktuální evaluační otázky ŘO OP PPR např. v oblasti administrativní kapacity, výsledků intervencí, absorpční kapacity, nastavení indikátorové soustavy, míry spokojenosti příjemců a žadatelů, publicity programu apod. Doporučení a závěry operativních evaluací budou sloužit pro následující zefektivnění implementačního systému OP PPR.

Tematicky zaměřené hodnocení podpory budou zaměřena na jedno nebo více témat k zajištění jejich vazby na řízení a naplňování cílů OP PPR.

Výsledková evaluace zhodnotí, zda bylo skutečně dosaženo plánovaných dopadů a přínosů.

Ad-hoc evaluace bude prováděna v průběhu programového období v souvislosti s monitorováním aktuálního stavu implementace programu a to především v případě, že monitoring programu odhalí odklon od původně stanovených cílů OP PPR. Dále může být



ad-hoc evaluace provedena v případě zjištěných problémů při implementaci OP PPR, na základě průběžného hodnocení rizik programu a při jeho případných revizích.

3.5. EX - ANTE HODNOCENÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021–2027

V programovém období 2021–2027 nebude region hl. m. Prahy mít vlastní program pro čerpání prostředků z ESI fondů, ex-ante hodnocení nového programového období, resp. nového pražského operačního programu, nebude realizováno.

3.6. EX - POST HODNOCENÍ OP PPR 2014–2020

Ex-post evaluace je dle čl. 57 Obecného nařízení realizována EK nebo v úzké spolupráci členských států s EK, resp. ve spolupráci s ŘO OP PPR a MMR - NOK. Spolupráce bude probíhat prostřednictvím podkladových materiálů zpracovaných ŘO OP PPR na základě požadavků EK, resp. MMR–NOK.

V rámci těchto hodnocení je posuzována účinnost a efektivita ESI fondů a jejich příspěvek ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, a to s přihlédnutím k cílům stanoveným v rámci strategie Unie a v souladu se zvláštními požadavky stanovenými v pravidlech pro daný fond.

3.7. VÝBĚR METOD EVALUACÍ A POPIS OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÉHO SBĚRU DAT

Správně zvolená metoda evaluace společně s dostupností a kvalitou dat jsou základem úspěšnosti evaluace. V rámci EP OP PPR jsou u jednotlivých evaluací definovány metody, které budou použity pro jednotlivé evaluace, a související datové požadavky pro jejich realizaci. K jejich upřesnění může dojít na základě aktuální situace v hodnocené oblasti, na základě formulovaného problému a specifickými evaluačními otázkami, které mají být zodpovězeny v rámci příslušného hodnocení.

Výběr metod pro evaluace OP PPR bude proveden v návaznosti na provádění aktualizací EP OP PPR a např. v případě externích evaluací bude v rámci zadání uveden požadavek na zhodnocení a následné určení využitelných metod s ohledem na plánovaný typ a téma evaluace. V návaznosti na výběr metod budou dále popsána opatření pro zajištění pravidelného sběru dat pro plánovaná hodnocení a to včetně dostupnosti výchozích, resp. srovnávacích hodnot.

Vzhledem k faktu, že veškeré evaluační metody mají své silné i slabé stránky a není možné je aplikovat na všechny případy, bude na konkrétní evaluace v rámci EP OP PPR nahlíženo z různých stran a na základě různých metod.

Při výběru metod bude kladen důraz na hodnocení přínosu OP PPR a zhodnocení implementačního systému s využitím mixu kvalitativních a kvantitativních metod (tzv. triangulace metod).

Pro všechny evaluace je základem sběr a zajištění zdrojů důvěryhodných a kvalitních dat. Data a jejich zdroje se v rámci evaluací rozlišují na primární a sekundární:



- a) Primární data - zdrojem primárních dat je především MS 2014+ (údaje uváděné žadateli/příjemci) a případné další informace, které jsou získávány u cílových skupin programu v terénu (dotazníky, rozhovory, atd.). Tyto vstupy jsou často shromažďované pro potřeby konkrétní analýzy/evaluace. Pokud bude možné, budou využívány data z reprezentativního vzorku tak, aby bylo možné závěry z analýzy zobecnit.
- b) Sekundární data - případě sekundárních dat se jedná o již existující data, například agregované data z MS 2014+, Informačního systému ESF2014+, Českého statistického úřadu, Eurostatu, resortního statistického zjišťování nebo již existujících průzkumů či hodnocení, z databází evidujících projekty VaV, hodnocení České školní inspekce, statistik ve vzdělávání, apod.

Jako vstup při hodnocení OP PPR a dále pro vyhodnocování evaluačních výstupů bude využito výsledků či průběžných hodnocení plnění relevantních strategií dle přílohy č. 3 EP DoP. Tabulka č. 1, viz příloha č. 2, uvádí vazby na klíčové národní a regionální strategie.

Nutným předpokladem je zajištění včasného dodání podkladů v podobě hodnocení plnění cílů strategií od jejich garantů (blíže viz str. 30 EP DoP).

Během přípravy programu byly vazby prioritních os a specifických cílů programu na klíčové národní a regionální strategie jednotlivě konkrétně prověřovány. Tabulka je přehledným shrnutím tohoto podrobného rozboru (identifikované vazby jsou v tabulce vyznačeny tečkou).

4. INDIKATIVNÍ ROZPOČET PRO REALIZACI EP OP PPR

Financování evaluačních aktivit OP PPR je zajištěno prostřednictvím prioritní osy 5 – Technická pomoc, ve které jsou vyčleněny prostředky na studie, analýzy a evaluace ve výši cca 15,5 mil. Kč bez DPH. Rozpočet na evaluační aktivity zahrnuje i vzdělávání pracovníků ŘO OP PPR.

Pořadí	Název evaluace	Rok	Alokace v Kč (bez DPH)
1.	Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací OPPK	2016-2017	644 700
2.	Ad hoc evaluace – Analýza absorpční kapacity OP PPR	2016	400 000
3.	První průběžná evaluace OP PPR	2016–2017	620 000
4.	Komunikační kampaň OP PPR – část 3 Evaluace	2018–2022	1 642 500
5.	Druhá průběžná evaluace OP PPR	2018–2019	1 150 000
6.	Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 a PO5	2019	278 000



7.	Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2 a PO4	2019	490 000
8.	Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem v rámci SC 4.2 OP PPR	2020-2022	1 190 000
9.	Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit v rámci SC 1.2 (inkubátory)	2020-2021	642 000
10.	Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit v rámci PO3	2021	1 000 000
11.	Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR	2021–2023	3 500 000
12.	Ad hoc evaluace - dle potřeby	-	3 892 000
13.	Ostatní aktivity (vzdělávání, komunikace atp.)	-	50 800

SEZNAM ZKRATEK

ČSÚ	Český statistický úřad
DoP	Dohoda o partnerství
EJ	Evaluační jednotka
EJ NOK	Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci
EJ ŘO	Evaluační jednotka na úrovni Řídicího orgánu OP PPR
EK	Evropská komise
EP DoP	Evaluační plán Dohody o partnerství
EP PPR	Evaluační plán OP PPR
ES	Evropská společenství
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
FON	Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy
IPR	Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
MHMP	Magistrát hl. m. Prahy
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MP evaluace 2014–2020	Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020
MS 2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MV	Monitorovací výbor
NOK	Národní orgán pro koordinaci
OP	Operační program
OPPA	Operační program Adaptibilita
OPPK	Operační program Konkurenceschopnost
OP PPR	Operační program Praha – pól růstu ČR



PDE	Přehled využití doporučení z evaluací
PSE NOK	Pracovní skupina pro evaluace NOK a řízení Dohody o partnerství
PSE OP PPR	Pracovní skupina pro evaluace OP PPR
ŘO	Řídicí orgán
SEA	Strategické posouzení vlivu na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment)
S/K	Synergie a komplementarity
VaV	Výzkum a vývoj



PŘÍLOHA č. 1: Indikativní přehled evaluačních aktivit OP PPR

Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
Aktivity v r. 2014											
1.	Ex-ante evaluace OP PPR	Ex-ante evaluace Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období 2014–2020	Ex-ante, strategická	čl. 55 Nařízení 1303 / 2013	Externí	Kvalitativní	2013–04/2014 ZZ aktualizována 06/2015	1 080 000,- (celkem za Ex-ante i SEA)	MHMP	Ne	Ne
2.	Posouzení vlivu OP PPR pro programové období 2014–2020 na životní prostředí (SEA hodnocení programu)	Předběžné posouzení vlivu programu na životní prostředí	Ex-ante, strategická	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303 / 2013, čl. 55, odst. 4	Externí	Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona	2013–06/2014	1 080 000,- (celkem za Ex-ante i SEA)	-	MŽP ČR	-
3.	Předběžné posouzení využití finančního nástroje v OP PPR	Předběžného posouzení možnosti aplikace a následně přímé realizace podpory	Ex-ante tematická	Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303 /	Externí	Analýza sekundárních dat a informačních zdrojů,	06/2014–10/2014	890 000,-	MSC2007, ČSÚ	MMR -NOK, SFRB,MMR-OPB, ČBA ČR	jen SC 1.2



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		prostřednictvím finančních nástrojů v intervencích OP PPR		2013, čl. 37, odst. 2		strukturované pohovory, fokusní skupiny a Brainstorming, posouzení ekonomického výsledků, srovnávací metody (Benchmarking)					
Plán aktivit na r. 2015											
4.	Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací OPPK	Důkladné zpracování evaluace (souhrnné vyhodnocení) výsledků/efektů dosažených realizací stěžejních aktivit OPPK ve vazbě na implementaci OPPK v programovém období 2007-2013 (vč. let 2014 a 2015) a ověřit funkčnost jednotlivých intervencí v rámci realizovaných oblastí podpory. Cílem je vyhodnocení přínosů OPPK na úrovni jednotlivých oblastí	Ex-post, strategická	čl. 49 Nařízení 1083 / 2006	Externí	Desk research (analýza relevantní dokumentace, analýza dat z IS MONIT7+, MSC2007, MIS/DWH), terénní šetření (dotazníkové šetření, fokusní skupina, evaluační návštěvy a rozhovory), kvantitativní a kvalitativní metody analýzy	Příprava výběrového řízení: 1Q-2Q 2016 Realizace evaluace: 2Q-4Q 2016 Výstupy evaluace: 4Q 2016	644 700,-	IS ŘO OPPK, realizované evaluace OPPK, statistiky ČSU, vlastní analýzy a šetření	MMR, ČSU	Ano



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		podpory, které bude zahrnovat informace o naplněných/splněných cílech.				(obsahová, komparační, multikriteriální a kvalitativní analýza), případová studie, teorie změny, logický rámec					
Plán aktivit na r. 2016											
5.	Ad hoc evaluace absorpční kapacity OP PPR	Analýza absorpční kapacity OP PPR, zjištění příčin nevyčerpané alokace vyhlášených výzev.	Ad-hoc	čl. 56(3) Nařízení 1303/2013	Externí	Analýza relevantních informačních zdrojů a dat, výzkumná činnost a analýza dat (desk research, individuální rozhovory, řízené rozhovory, fokusní skupiny)	2Q – 4Q 2016	400 000,-	MS2014+, data, získaná jak od žadatelů, kteří již žádost o podporu podali, tak rovněž od potenciálních žadatelů, jež podání žádosti teprve zvažují	Ne	Volitelně
6.	První průběžná evaluace OP PPR	Posouzení rozvojových potřeb regionu a relevance jednotlivých	Průběžná, formativní strategická	čl. 56(3) a čl. 52 Nařízení	Externí	Kvalitativní i kvantitativní postupy,	Příprava výběrového řízení: 2Q 2016	620 000,-	MS2014+, statistiky ČSU, analýzy	Relevantní odbory MHMP (odbor	Ano 09/2017



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		specifických cílů. Hodnocení výzev. Posouzení absorpční kapacity u vybraných cílových skupin ERDF nebo ESF intervencí. Věcný pokrok na úrovni investičních priorit. Celkové řízení programu.		1303 / 2013		(výzkum, analýza dat, kvalitativní/ případové studie), principy theory based impact evaluation, panely expertů, desk research, terénní šetření (dotazníky, individuální rozhovory – mezi příjemci i podpořenými osobami) aj.	Realizace evaluace: 4Q 2016–04/2017 Výstupy evaluace: 08/2017		a další šetření ŘO OP PPR	školství a mládeže; odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence), IPR, MMR, ČSU	
Plán aktivit na r. 2017											
Plán aktivit na r. 2018											
7.	Druhá průběžná evaluace OP PPR	Posouzení relevance jednotlivých specifických cílů. Evaluace posoudí účelnost, účinnost a efektů na úrovni jednotlivých specifických	Strategická, výsledková	čl. 56(3) a čl. 52 Nařízení 1303 / 2013	Externí	Kvalitativní i kvantitativní postupy, (výzkum, analýza dat, kvalitativní/ případové studie), principy theory based	Příprava výběrového řízení: 4Q 2017 Realizace evaluace: 1. pololetí 2018 - 1Q 2019	1 150 000,-	Data z MS2014+, statistická data ČSÚ a další statistiky včetně dat MHMP, dotazníkové	Relevantní odbory MHMP (odbor školství a mládeže; odbor zdravotnictví, sociální péče	Hraniční termín je 03/2019. Podkladem pro zprávu o pokroku na úrovni DoP (čl. 52)



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		<p>cílů ERDF i ESF (čl. 56(3)).</p> <p>V rámci hodnocení bude i posouzení horizontálních témat (udržitelného rozvoje, rovných příležitostí a nediskriminace), v souladu s čl. 7 a 8. Zvláštní zaměření bude na posouzení příspěvku ke změně klimatu.</p>				impact evaluation, prvky kontrafaktuální evaluace, panely expertů aj.	Výstupy evaluace: 06/2019		šetření, IS ESF 2014+, Registr poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz), adresář sociálních podniků na http://www.ce-ske-socialni-podnikani.cz/ aj.	a prevence), IPR, MMR, ČSU	předkládané ze strany NOK EK do 31. 8. 2019.
Plán aktivit na r. 2019											
8.	Evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR	Posouzení efektivity informačních a propagačních opatření prováděných v rámci komunikační strategie (v návaznosti na Společnou komunikační strategii).	Průběžná	čl. 111 a 116 Nařízení 1303 / 2013	Externí, participativní	Osobní dotazování (např. potenciálních žadatelů, průzkum veřejného mínění), hloubkové rozhovory, skupinové rozhovory.	Příprava výběrového řízení: 3Q 2017–2Q 2018 Realizace evaluace: 04/2019 – 01/2022 Výstupy evaluace: 01/2022	1 642 500,-	Dotazníkové šetření, monitoring médií, kvalitativní a případně doplňková data	MMR	Volitelně



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
9.	Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 a PO5	Vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO3 na základě zhodnocení účelnosti nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k realizaci programu, a dále vyhodnocení reálnosti nastavení cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků v PO5.	Ad hoc	čl. 56(3) Nařízení 1303/2013	Externí	Analýza relevantních informačních zdrojů a dat, výzkumná činnost a analýza dat (desk research)	2019	278 000,-	MS2014+	Ne	Volitelně
10.	Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2 a PO4	Vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO2 a PO4 na základě zhodnocení účelnosti a reálnosti nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k realizaci programu.	Ad hoc	čl. 56(3) Nařízení 1303/2013	Externí	Analýza relevantních informačních zdrojů a dat, výzkumná činnost a analýza dat (desk research)	2019- 1Q 2020	490 000,-	MS2014+	Ne	Volitelně
Plán aktivit na r. 2020-2021											
11.	Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem v rámci SC 4.2 OP PPR	Posouzení přínosů inkluze na vybraném vzorku ukončených projektů z výzvy č. 28 a projektů v realizaci z výzvy č. 54 v PO 4	Ad hoc	čl. 56(3) Nařízení 1303/2013	Externí	Kvalitativní i kvantitativní postupy, (výzkum, analýza dat, kvalitativní/případové studie), principy	Příprava VŘ: 1Q 2020 Realizace evaluace: 3Q 2020 – 1Q 2022	1 190 000,-	Data z MS2014+, statistická data ČSÚ a další statistiky včetně dat MHMP,	Ne	Volitelně



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
						theory based impact evaluation, desk research, terénní šetření (dotazníky, individuální rozhovory – mezi příjemci i podpořenými osobami) aj.	Výsledky evaluace: 2Q 2022		dotazníkové šetření, IS ESF 2014+		
12.	Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit v rámci SC 1.2 (inkubátory)	Posouzení přínosu SC 1.2 OP PPR a podpořených podnikatelských inkubátorů na vybraném vzorku ukončených projektů	Ad hoc	čl. 56(3) Nařízení 1303/2013	Externí	Kvalitativní i kvantitativní metody, (výzkum, analýza dat, kvalitativní/ případové studie), principy theory based impact evaluation, desk research, terénní šetření (dotazníky, individuální rozhovory s příjemci i inkubujícími firmami) aj.	Příprava VŘ: 2-3Q 2020 Realizace evaluace: 4Q 2020-2Q 2021 Výsledky evaluace: 2Q 2021	642 000,-	Data z MS2014+, statistická data ČSÚ a další statistiky včetně dat MHMP, dotazníkové šetření	Ne	Volitelně



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
13.	Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit v rámci PO3	Posouzení přínosu PO3 na vybraném vzorku ukončených projektů	Ad hoc	čl. 56(3) Nařízení 1303/2013	Externí	Kvalitativní i kvantitativní metody, (výzkum, analýza dat, kvalitativní/ případové studie), principy theory based impact evaluation, desk research, terénní šetření (dotazníky, individuální rozhovory – s příjemci, podpořenými osobami a dalšími relevantními stakeholdery) aj.	Příprava VŘ: 3-4Q 2020 Realizace evaluace: 2Q 2021 – 4Q 2021	1 000 000,-	Data z MS2014+, statistická data ČSÚ a další statistiky včetně dat MHMP, dotazníkové šetření, IS ESF 2014+	Ne	Volitelně
Plán aktivit na r. 2022-2023											



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram*	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
14.	Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR	<ul style="list-style-type: none"> shrnutí výstupů z hodnocení prováděných v průběhu programového období (interně), závěrečné posouzení výsledků specifických cílů OP PPR, celkové vyhodnocení programu (výstupy, výsledky, efekty, přínosy) posouzení příspěvku programu k cílům strategie Evropa 2020. 		čl. 114(2) Nařízení 1303/2013 a čl. 57	Interní a externí, sumativní	Kvalitativní i kvantitativní postupy, (analýza relevantních dokumentů, výzkum, analýza dat, principy theory based impact evaluation., panely expertů aj.	Příprava výběrového řízení: 2021 Realizace evaluace: 4Q 2021–3Q 2023 Výstupy evaluace: 9/2023	3 500 000,-	MS2014+, statistiky ČSU, vlastní analýzy a šetření.	Relevantní odbory MHMP (odbor školství a mládeže; odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence), IPR, MMR, ČSU	Průběžně
15.	Ad hoc evaluace - dle potřeby										

Poznámky: * V případě, že je uvedeno již uplynulé datum, jedná se o dokončenou evaluaci a konečnou cenu.



PŘÍLOHA č. 2: Národní a regionální strategie

Tabulka č. 1: Vazby na klíčové národní a regionální strategie

NÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ STRATEGIE	OP PPR										
	PO 1/TC 1		PO 2/TC 4			PO 3/TC 9			PO4/TC 8, TC 10		
	SC 1.1	SC 1.2	SC 2.1	SC 2.2	SC 2.3	SC 3.1	SC 3.2	SC 3.3	SC 4.1	SC 4.2	SC 4.3
Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Strategický plán hl. m. Prahy 2008	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regionální inovační strategie hl. m. Prahy 2014	●	●								●	
Národní inovační strategie ČR 2011- 020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Národní program reforem 2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012-2020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010- 030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2009- 015	●	●									
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR	●	●									
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014- 020	●	●									
Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012-2020			●								
Aktualizace Státní energetické koncepce ČR pro období 2010-2030			●		●						



Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů pro období 2010-2020			•								
Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050			•	•	•						
Dopravní sektorové strategie 2. fáze (pro období 2014–2020 s dlouhodobým výhledem do roku 2030 resp. 2050)				•	•						
Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016						•	•	•			
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015						•	•	•			
Strategie sociálního začleňování 2014–2020						•	•	•			
Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020						•	•	•			
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020									•	•	•
Politika územního rozvoje 2008	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti				•	•				•	•	•
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší			•	•	•						
Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020			•	•	•						
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016									•	•	•
Koncepce hl.m. Prahy pro oblast integrace cizinců									•	•	•
Politika ochrany klimatu v ČR					•						
Politika / Strategie ČR – eliminace dopadů krize veřejného zdraví v důsledku pandemie choroby COVID-19	•	•									

Poznámky:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



¹ Jednotlivé aktivity uvedených specifických cílů OP PPR jsou ve vazbě na problémové oblasti a z nich vyplývající národní rozvojové priority DoP, tedy konkurenceschopnou ekonomiku, infrastrukturu, sociální a zdravotní péči a životní prostředí. Zároveň opatření OP PPR a k nim přiřazené rozvojové potřeby identifikované v DoP jsou v souladu s vymezením územní dimenze k daným prioritám, tedy podpora v rámci OP PPR koreluje se zacílením rozvojových potřeb a opatření do rozvojových území, která zahrnují dle Strategie regionální rozvoje ČR taktéž metropolitní oblasti.



PŘÍLOHA č. 3: Evaluační karta 1 - Detail plánovaných evaluací (příloha k tabulce č. 1)

	První průběžná evaluace OP PPR
Cíl	Hlavním cílem evaluace je: <ul style="list-style-type: none">• Kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat, do jaké míry jsou naplňovány cíle OP PPR;• Identifikovat pozitivní a negativní faktory ovlivňující implementaci OP PPR a formulovat návrhy opatření k odstranění či minimalizaci potenciálních překážek.
Předmět a průběh hodnocení	<p>Předmětem evaluace je:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ověření změny rozvojových potřeb regionu a relevance jednotlivých specifických cílů OP PPR. V rámci SC bude též posouzena platnost TZ a zhodnocení nastavených S/K vazeb. Fungování S/K vazeb bude zhodnoceno i z procesní stránky (zejména koordinační mechanismy – projednávání na platformách, komunikace s relevantními ŘO aj.);• Vyhodnocení výzev (hl. zacílení na specifické cíle a aktivity, okruhy žadatelů) ve vztahu k TZ, DoP a relevantním strategiím; zahrnuje také procesní hodnocení výzev;• Posouzení absorpční kapacity vybraných cílových skupin;• Posouzení věcného pokroku (dosažené hodnoty indikátorů, plněné cíle programu) na úrovni specifických cílů včetně finančního pokroku;• Procesní hodnocení implementace OP PPR;• Posouzení celkového řízení programu včetně úrovně jednotlivých složek ŘO s event. doporučením pro zvýšení efektivity řízení programu. Zvláštní pozornost bude zaměřena na posouzení procesu hodnocení a výběru projektů a na nastavení pravidel ve vztahu k příjemcům pro realizaci projektů. Doporučení budou použita též pro aktualizaci analýzy rizik implementace programu. <p>Hodnocení je strukturováno dle výše uvedených oblastí a je jak podkladem pro Monitorovací výbor OP PPR, tak pro zprávu o pokroku na úrovni DoP (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 čl. 52, odst. 1) předkládané EK do 31. 8. 2017.</p>
Typ evaluace	Průběžná, formativní, strategická
Metody	Kvalitativní i kvantitativní postupy (výzkum, analýza dat, kvalitativní/případové studie), principy theory based impact evaluation, panely expertů, desk research, terénní šetření (dotazníky, individuální rozhovory – mezi příjemci i podpořenými osobami) aj.
Datové požadavky	Data z MS2014+, statistická data ČSÚ, statistické ročenky MŠMT, dostupná data či analýzy České školní inspekce, IPR a další statistiky včetně dat MHMP (odbor školství a mládeže; odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence), IS ESF 2014+, Registr poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz), adresář sociálních podniků na http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz aj.
Výstupy	Hlavními výstupy jsou: <ul style="list-style-type: none">• Vstupní zpráva;



	<ul style="list-style-type: none">• Průběžná zpráva;• Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí. Závěry a doporučení budou strukturovány dle evaluačních úkolů představených výše. <p>Výstupy jsou podkladem pro Roční implementační zprávu OP PPR 2016 a Zprávu o pokroku na úrovni Dohody v roce 2017.</p> <p>Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR (https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací (www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/prvni-prubezna-evaluace-op-ppr)</p>
Provedení	Externí
Harmonogram	Příprava výběrového řízení: 2Q-3Q 2016 Realizace evaluace: 4Q 2016-2Q 2017 Výstupy evaluace: 08/2017
Spolupráce s	MMR - evaluace je i podkladem pro zprávu o pokroku na úrovni DoP (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 čl. 52, odst. 1) 4Q 2017 MŠMT, IPR, odbor školství a mládeže; odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Finanční rámec	620.000,-
Poznámky	Pozn. Při definování ZD a její HMG zohledněny termíny harmonogramu výzev, tak aby výsledky mohly být reflektovány při nastavování dalších kol výzev.



PŘÍLOHA č. 4: Evaluační karta 2 - Detail plánovaných evaluací (příloha k tab. č. 1)

	Evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR
Cíl	Evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR
Předmět a průběh hodnocení	Předmětem evaluace je posoudit efektivitu informačních a propagačních opatření prováděných v rámci komunikační strategie (v návaznosti na Společnou komunikační strategii). Výsledky budou použity pro nastavení další komunikační strategie v navazujících ročních komunikačních plánech.
Typ evaluace	Průběžná
Metody	Osobní dotazování (potenciálních žadatelů, průzkum veřejného mínění apod.), hloubkové rozhovory, skupinové rozhovory.
Datové požadavky	Výsledky dotazníkových šetření, výstupy ze skupinových a hloubkových rozhovorů
Výstupy	Hlavními výstupy jsou: <ul style="list-style-type: none">• Vstupní zpráva;• 3 Průběžné zprávy (2019, 2020, 2021);• Závěrečná zpráva z evaluace informačních a komunikačních opatření OP PPR včetně manažerského shrnutí. Průběžné zprávy budou obsahovat doporučení pro další zaměření komunikační strategie a ročních komunikačních plánů. Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR (https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací (www.dotaceu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/evaluace-komunikacni-strategie-a-informacnich-a-ko)
Provedení	Externí, participativní
Harmonogram	Příprava výběrového řízení: 3Q 2017 – 2Q 2018 Realizace evaluace: 04/2019 – 01/2022 Výstupy evaluace: 01/2022
Spolupráce s	MMR
Finanční rámec	1.642.500,-
Poznámky	Evaluace navazuje na hodnocení komunikačních nástrojů z období 07-13, pro které bylo realizováno hodnocení v roce 2015. Ze závěrečné evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK byl vypracován přehled doporučení z evaluací, která byla využita v ročním komunikačním plánu OP PPR 2016 a 2017 a komunikační strategii OP PPR obecně. Výstupy z průběžných zpráv budou ŘO využity do ročních komunikačních plánů OP PPR. Evaluace bude provedena v rámci veřejné zakázky „Komunikační kampaň Operačního programu Praha – pól růstu ČR“.



PŘÍLOHA č. 5: Evaluační karta 3 - Detail plánovaných evaluací (příloha k tab. č. 1)

	Druhá průběžná evaluace OP PPR
Cíl	Posouzení příspěvku OP PPR ve vazbě na plnění jednotlivých specifických cílů a posouzení jejich relevance.
Předmět a průběh hodnocení	<p>Cílem evaluace je</p> <ul style="list-style-type: none">• Posouzení příspěvku programu ve vazbě na plnění jednotlivých specifických cílů a posouzení jejich relevance (ne všechny specifické cíle budou hodnoceny výsledkově vzhledem k absenci výsledků v době hodnocení). Evaluace posoudí účelnost, účinnost a efekty na úrovni jednotlivých investičních priorit a specifických cílů, též ve vztahu k TZ, relevantním strategiím a DoP, včetně příspěvku intervencí ERDF i ESF k dosahování těchto cílů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 56, odst. 3). Vzhledem k dosavadní absenci dokončených projektů v PO1 a PO2 nebude součástí evaluace posouzení plnění SC těchto PO. V rámci PO1 je však dílčím úkolem vyhodnocení dosavadního příspěvku k naplňování strategických cílů RIS3.;• Posouzení horizontálních témat (rovných příležitostí a nediskriminace a udržitelného rozvoje), v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 1303/2013 čl. 7 a 8) se zvláštním zaměřením na změnu klimatu;• Procesní hodnocení implementace OP PPR. <p>Hodnocení je strukturováno dle výše uvedených oblastí. Evaluace je i podkladem pro zprávu o pokroku na úrovni DoP (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 52, odst. 1)) předkládané EK do 31. 12. 2019.</p>
Typ evaluace	Strategická, výsledková
Metody	Kvalitativní i kvantitativní postupy (výzkum, analýza dat, kvalitativní/ případové studie), principy theory based impact evaluation, prvky kontrafaktuální evaluace, panely expertů, terénní šetření (dotazníky, individuální rozhovory – mezi příjemci i podpořenými osobami) aj.
Datové požadavky	Data z MS2014+, statistická data ČSÚ a další statistiky včetně dat MHMP (odbor školství a mládeže, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence), IPR, dotazníkové šetření, IS ESF 2014+, Registr poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz), adresář sociálních podniků na http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz aj.
Výstupy	<p>Hlavními výstupy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vstupní zpráva;• Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí. <p>Zpráva je podkladem pro Roční implementační zprávu OP PPR a Zprávu o pokroku na úrovni Dohody v roce 2019. Informace jsou použity rovněž k propagaci a publicitě programu.</p> <p>Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR (https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací (www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/druha-prubezna-evaluace-op-ppr)</p>
Provedení	Externí
Harmonogram	Příprava výběrového řízení: 4Q 2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



	Realizace evaluace: 2. pololetí 2018 - 1Q 2019 Výstupy evaluace: 06/2019
<i>Spolupráce s</i>	MMR - Evaluace bude i podkladem pro zprávu o pokroku na úrovni DoP (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 52, odst. 1) předkládané EK do 31. 8. 2019
<i>Finanční rámec</i>	1 150 000,-
<i>Poznámky</i>	Výstupy z evaluace slouží jako podklad pro tvorbu Strategie po roce 2020.



PŘÍLOHA č. 6: Evaluační karta 4 - Detail plánovaných evaluací (příloha k tab. č. 1)

	Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR
Cíl	Souhrnné závěrečné zhodnocení OP PPR
Předmět a průběh hodnocení	<p>V souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 114, odst.2 je cílem evaluace</p> <ul style="list-style-type: none">• Shrnutí výstupů z hodnocení prováděných v průběhu programového období;• Závěrečné posouzení dosažených výsledků specifických cílů OP PPR, též ve vztahu k TZ, relevantním strategiím a DoP, včetně interpretace/objasnění;• Posouzení příspěvku programu k cílům strategie Evropa 2020. <p>V souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 57 je cílem evaluace též</p> <ul style="list-style-type: none">• Příprava podkladů (údajů, dat) pro tvorbu závěrečné zprávy o provádění OP PPR a informace k prezentaci a publicitě programu. <p>Hodnocení bude strukturováno dle výše uvedených oblastí (případně doplněno o další požadavky EK, budou-li) a dále specifikováno v evaluačních otázkách. Zvláštní pozornost je zaměřena na celkové posouzení efektů programu OP PPR.</p>
Typ evaluace	Souhrnná výsledková (sumativní)
Metody	Kvantitativní metody a techniky sběru dat (výzkum, analýza dat, focus groups, panely expertů aj.); case studies (pro případ tvrdých projektů), terénní šetření (dotazníky, individuální rozhovory) – mezi příjemci i podpořenými osobami
Datové požadavky	Data z MS2014+, statistická data ČSÚ, statistické ročenky MŠMT, dostupná data či analýzy České školní inspekce, IPR; další statistiky včetně dat MHMP (odbor školství a mládeže, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence), dotazníkové šetření, IS ESF 2014+, Registr poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz), adresář sociálních podniků na http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz aj.
Výstupy	<p>Hlavními výstupy jsou:</p> <p>v roce 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vstupní zpráva;• Průběžná zpráva (vyhodnocení dat dostupných k 31. 12. 2021)• Souhrn evaluací programu shrnující závěry provedených hodnocení a hlavní výstupy a výsledky programu; <p>v roce 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1. specifická evaluační zpráva výsledků intervencí ERDF (data k 31. 12. 2022);• 2. specifická evaluační zpráva výsledků intervencí ESF a synergie/komplementarity ESF a ERDF intervencí (data k 31. 12. 2022);• Závěrečná zpráva (data k 31. 12. 2022);• Závěrečné shrnutí výsledků OP PPR pro odbornou i širokou veřejnost (data k 31. 12. 2022); <p>průběžně:</p> <ul style="list-style-type: none">• pravidelné krátké projektové zprávy (tzv. flash reporty); <p>Součástí uvedených výstupů budou také podklady pro tvorbu závěrečné zprávy o provádění OP PPR.</p>
Provedení	Interní (Souhrn evaluací) a Externí (ostatní výstupy)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Harmonogram	Příprava výběrového řízení: 2Q 2021 Realizace evaluace: 4Q 2021-3Q 2023 Výstupy evaluace: 9/2023
Spolupráce s	Spolupráce s MMR a Evropskou komisí, MŠMT, ČSÚ, odbor školství a mládeže, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, IPR apod.
Finanční rámec	3.500 000,-
Poznámky	



PŘÍLOHA č. 7: Evaluační karta 5 - Detail plánovaných evaluací (příloha k tab. č. 1)

	Ad hoc evaluace absorpční kapacity OP PPR
Cíl	Zjištění příčin nevyčerpané alokace vyhlášených výzev
Předmět a průběh hodnocení	<p>Cílem evaluace je</p> <ul style="list-style-type: none">• Zjištění příčin nevyčerpané alokace vyhlášených výzev v rámci prioritních os 3 a 4 pro specifické cíle 3.2, 4.1 a 4.3;• Identifikace projektových záměrů u specifických cílů 4.1 a 4.3. <p>Hodnocení je strukturováno dle výše uvedených oblastí a dále specifikováno v evaluačních otázkách a úkolech.</p>
Typ evaluace	Ad-hoc
Metody	Analýza relevantních informačních zdrojů a dat, výzkumná činnost a analýza dat (desk research, individuální rozhovory, řízené rozhovory, fokusní skupiny)
Datové požadavky	Data z MS2014+, data, získaná jak od žadatelů, kteří již žádost o podporu podali, tak rovněž od potenciálních žadatelů, jež podání žádosti teprve zvažují
Výstupy	<p>Hlavními výstupy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none">• Plán výzkumných prací;• Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí. <p>Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR (https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací (www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace)</p>
Provedení	Externí
Harmonogram	Příprava výběrového řízení: 1Q - 2Q 2016 Realizace evaluace: 2Q - 4Q 2016 Výstupy evaluace: 10/2016
Spolupráce s	-
Finanční rámec	400 000,-
Poznámky	



PŘÍLOHA č. 8: Evaluační karta 6 - Detail plánovaných evaluací (příloha k tab. č. 1)

	Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 a PO5
Cíl	Vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO3 na základě zhodnocení účelnosti nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k realizaci programu, a dále vyhodnocení reálnosti nastavení cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků v PO5.
Předmět a průběh hodnocení	Cílem evaluace je <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení, zda je stávající nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 vzhledem k realizaci programu účelné a reálné;• Vyhodnocení, zda je stávající nastavení cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků v PO5 vzhledem k realizaci programu účelné a reálné. Hodnocení je strukturováno dle výše uvedených oblastí a dále specifikováno v evaluačních otázkách a úkolech.
Typ evaluace	Ad-hoc
Metody	Analýza relevantních informačních zdrojů a dat, výzkumná činnost a analýza dat (desk research)
Datové požadavky	Data z MS2014
Výstupy	Hlavními výstupy jsou: <ul style="list-style-type: none">• Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí. Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR (https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací (www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indika)
Provedení	Externí
Harmonogram	Příprava výběrového řízení: 1Q - 2Q 2019 Realizace evaluace: 2Q - 4Q 2019 Výstupy evaluace: 4Q 2019
Spolupráce s	-
Finanční rámec	278 000,-
Poznámky	



PŘÍLOHA č. 9: Evaluační karta 7 - Detail plánovaných evaluací (příloha k tab. č. 1)

	Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2 a PO4
Cíl	Vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO2 a PO4 na základě zhodnocení účelnosti a relevantnosti nastavení cílových hodnot indikátorů.
Předmět a průběh hodnocení	<p>Cílem evaluace je</p> <ul style="list-style-type: none">• Zhodnocení účelnosti a reálnosti nastavení cílových hodnot indikátorů PO2 vzhledem k realizaci programu;• Zhodnocení účelnosti a reálnosti nastavení cílových hodnot indikátorů PO4 vzhledem k realizaci programu. <p>Hodnocení je strukturováno dle výše uvedených oblastí a dále specifikováno v evaluačních otázkách a úkolech.</p>
Typ evaluace	Ad-hoc
Metody	Analýza relevantních informačních zdrojů a dat, výzkumná činnost a analýza dat (desk research)
Datové požadavky	Data z MS2014
Výstupy	<p>Hlavními výstupy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none">• Závěrečné zprávy včetně manažerského shrnutí. <p>Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR (https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací:</p> <ul style="list-style-type: none">• www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indi-(1) (Indikátory PO4)• www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-nastaveni-cilovych-hodnot-indi-(2) (Indikátory PO2)
Provedení	Externí
Harmonogram	Příprava výběrového řízení: 1Q - 2Q 2019 Realizace evaluace: 2Q - 4Q 2019 Výstupy evaluace: 4Q 2019 – 1Q 2020
Spolupráce s	-
Finanční rámec	490 000,-
Poznámky	<p>Veřejná zakázka rozdělena na 2 části:</p> <ul style="list-style-type: none">• Indikátory PO2 – 250 000,- bez DPH• Indikátory PO4 – 240 000,- bez DPH



PŘÍLOHA č. 10: Evaluační karta 8 - Detail plánovaných evaluací (příloha k tab. č. 1)

	Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem v rámci SC 4.2 OP PPR
Cíl	Vyhodnocení přínosů aktivit v rámci Specifického cíle 4.2 (inkluze) na vybraném vzorku ukončených projektů z výzvy č. 28 a projektů v realizaci z výzvy č. 54
Předmět a průběh hodnocení	Cílem evaluace je posoudit přínosy inkluze na vybraném vzorku projektů, které zahrnovaly aktivity jako dvojjazyčný asistent, doučování, kurzy českého jazyka či stáže pedagogů, a získat tak konkrétní příběhy a příklady dobré praxe, jak tyto aktivity přispěly k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do vzdělávání a jaké další změny jim a jejich okolí přinesly. Hodnocení je dále specifikováno v evaluačních otázkách a úkolech.
Typ evaluace	Ad-hoc, výsledková
Metody	Kvalitativní i kvantitativní postupy, (výzkum, analýza dat, kvalitativní/ případové studie), principy theory based impact evaluation, desk research, terénní šetření (dotazníky, individuální rozhovory – mezi příjemci i podpořenými osobami) aj.
Datové požadavky	Data z MS2014, ČSÚ, IS ESF 2014+, případně další statistiky a data MHMP
Výstupy	Hlavními výstupy budou: <ul style="list-style-type: none">• Vstupní zpráva• Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí – k výzvě č. 28.• Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí – k výzvě č. 54. Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR (https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací: <ul style="list-style-type: none">• www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-se-zamerenim-na (výzva č. 28)• www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-se-zamerenim-(1) (výzva č. 54)
Provedení	Externí
Harmonogram	Příprava výběrového řízení: 1Q 2020 Realizace evaluace: 3Q 2020 - 1Q 2022 Výstupy evaluace: 2Q 2021 a 2Q 2022
Spolupráce s	OP VVV
Finanční rámec	1 190 000,-



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Poznámky	Evaluace je rozdělena do dvou etap: <ul style="list-style-type: none">• ukončené projekty z výzvy č. 28 (3Q 2020 – 1Q 2021)• projekty v realizaci z výzvy č. 54 (3Q 2020 – 1Q 2022)
-----------------	---



PŘÍLOHA č. 11: Evaluační karta 9 - Detail plánovaných evaluací (příloha k tab. č. 1)

	Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit v rámci SC 1.2 (inkubátory)
Cíl	Vyhodnocení přínosů aktivit v rámci SC 1.2 se zaměřením na podnikatelské inkubátory na vybraném vzorku projektů
Předmět a průběh hodnocení	Cílem evaluace je posoudit na vybraném vzorku ukončených projektů přínosy podpořených podnikatelských inkubátorů a přínos SC 1.2 OP PPR pro snazší vznik a rozvoj podnikání. Hodnocení je dále specifikováno v evaluačních otázkách a úkolech.
Typ evaluace	Ad-hoc, výsledková
Metody	Kvalitativní i kvantitativní postupy, (výzkum, analýza dat, kvalitativní/ případové studie), principy theory based impact evaluation, desk research, terénní šetření (dotazníky, individuální rozhovory – mezi příjemci i podpořenými podniky), customer journey aj.
Datové požadavky	Data z MS2014, ČSÚ, případně další statistiky a data MHMP
Výstupy	Hlavními výstupy jsou: <ul style="list-style-type: none">• Vstupní zpráva• Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí. <p>Výstupy jsou veřejně dostupné na webových stránkách OP PPR (https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) a dále také v knihovně evaluací (https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/ad-hoc-evaluace-evaluace-aktivit-v-ramci-sc-1-2)</p>
Provedení	Externí
Harmonogram	Příprava výběrového řízení: 2-3Q 2020 Realizace evaluace: 4Q 2020 - 2Q 2021 Výstupy evaluace: 2Q 2021
Spolupráce s	MMR-NOK
Finanční rámec	642 000,-
Poznámky	-



PŘÍLOHA č. 12: Evaluační karta 10 - Detail plánovaných evaluací (příloha k tab. č. 1)

	Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit v rámci PO3
Cíl	Vyhodnocení přínosů podpořených aktivit v rámci Prioritní osy 3 na vybraném vzorku ukončených projektů
Předmět a průběh hodnocení	Cílem evaluace je posoudit přínosy aktivit podporovaných v rámci PO3 na vybraném vzorku ukončených projektů. Hodnocení je dále specifikováno v evaluačních otázkách a úkolech.
Typ evaluace	Ad-hoc, výsledková
Metody	Kvalitativní i kvantitativní postupy, (výzkum, analýza dat, kvalitativní/ případové studie), principy theory based impact evaluation, desk research, terénní šetření (dotazníky, individuální a skupinové rozhovory – mezi příjemci i podpořenými osobami) aj.
Datové požadavky	Data z MS2014, ČSÚ, IS ESF 2014+, případně další statistiky a data MHMP
Výstupy	Hlavními výstupy jsou: <ul style="list-style-type: none">• Vstupní zpráva• Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí.
Provedení	Externí
Harmonogram	Příprava výběrového řízení: 3-4Q 2020 Realizace evaluace: 2Q 2021 - 4Q 2021 Výstupy evaluace: 4Q 2021
Spolupráce s	MPSV (OP Z)
Finanční rámec	1 000 000,-
Poznámky	-