




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

METODICKÝ DOPIS č. 5/2019

ředitele odboru evropských fondů

ze dne 10. prosince 2019

k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR, verze 4.5

Za účelem dočasné úpravy řídicí dokumentace Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen OP PPR) a upřesnění Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR vydává řídicí orgán OP PPR tento metodický dopis, kterým se mění text Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.5 v kapitolách č. 11.2.1 a 21.4 takto (doplněný text zvýrazněn tučně a podtržen):

11.2.1 Zprávy o realizaci projektu

Příjemce má povinnost průběžně informovat ŘO o realizaci projektu. Příjemce musí ŘO předkládat zprávy o realizaci projektu, a to při dodržení níže uvedených podmínek a lhůt. Cílem zpráv je poskytnout ŘO aktuální informace o stavu a pokroku realizace daného projektu, případně určení problémů, které se vyskytují v průběhu jeho realizace ve sledovaném období. Pokud se v průběhu období realizace vyskytnou závažné okolnosti, týkající se projektu, jeho cílů a dokončení (např. s příjemcem je zahájeno insolvenční řízení), je příjemce povinen o nich informovat ŘO ihned, jakmile nastanou, a nikoliv až v nejbližší zprávě o realizaci projektu.

Příjemce podává ŘO tyto zprávy o realizaci projektu:

- Průběžná zpráva o realizaci projektu (dále Průběžná ZoR projektu) - zpráva předkládaná v průběhu realizace projektu za dané sledované období. Sledovaným obdobím je:
 - etapa projektu (pokud projekt byl etapizován a k podpisu Smlouvy o financování / Podmínek realizace došlo nejpozději před koncem první etapy). Etapa se vymezuje časově (datum zahájení a ukončení etapy) a věcně, vymezením aktivit a jednotlivých způsobilých výdajů v každé etapě s určením výše jejich hodnoty. Etapa musí tvořit logický kontrolovatelný celek (např. výkopové zemní práce, položení povrchu, atd.) nebo ucelené aktivity. Žadatel je povinen projekt etapizovat, pokud se jedná o projekt financovaný z EFRR, který je delší než 6 měsíců. Maximální délka jedné etapy je 6 měsíců. Etapy se nesmí překrývat a musí na sebe přímo navazovat (mezi etapami nesmí být časová mezera),
 - první etapa projektu prodloužená do konce měsíce, v němž došlo k podpisu Smlouvy o financování / Podmínek realizace (pokud byl projekt etapizován a k podpisu Smlouvy o financování / Podmínek realizace došlo po předpokládaném konci první etapy), dalším sledovaným obdobím je vždy etapa projektu,
 - každých 6 měsíců - počítáno od zahájení realizace projektu nebo konce prvního sledovaného období (pokud projekt etapizován nebyl),

- o období od zahájení realizace projektu do konce měsíce, v němž došlo k podpisu Smlouvy o financování / Podmínek realizace, pokud toto období přesahuje délku 6 měsíců (pokud projekt etapizován nebyl),
- o **v případě zjednodušených projektů předložených v rámci výzev č. 49. a 54. ve SC 4.2 každých 10 měsíců - počítáno od zahájení realizace projektu nebo konce prvního sledovaného období.**

U projektů s ex-post financováním se předkládá společně se žádostí o platbu s doloženými požadovanými doklady. U projektů s ex-ante financováním se předkládá společně s vyúčtováním prostředků poskytnutých na předfinancování a s další žádostí o platbu dalších finančních prostředků na předfinancování.

- Závěrečná zpráva o realizaci projektu (dále Závěrečná ZoR projektu) – zpráva předkládaná na konci realizace projektu za dané sledované období, kterým je:
 - o buď poslední etapa projektu (pokud projekt byl etapizován), přičemž platí, že poslední etapa projektu může výjimečně trvat až 8 měsíců,
 - o nebo období od poslední schválené Průběžné ZoR projektu do konce realizace projektu (pokud projekt etapizován nebyl), přičemž toto období může trvat maximálně 8 měsíců
 - o **nebo v případě zjednodušených projektů, předložených v rámci výzev č. 49. a 54. ve SC 4.2, období od poslední schválené Průběžné ZoR projektu do konce realizace projektu, přičemž toto období může trvat maximálně 12 měsíců.**

U projektů s ex-post financováním se předkládá společně s poslední žádostí o platbu s doloženými požadovanými doklady. U projektů s ex-ante financováním se předkládá společně s vyúčtováním prostředků poskytnutých na předfinancování.

...

21.4. Sběr informací o dosažených hodnotách indikátorů

Příjemce údaje o dosažených hodnotách indikátorů zajišťuje průběžně. Příjemce je poskytuje řídicímu orgánu podle stanovených lhůt pro předkládání zpráv o realizaci projektu (dle délky etap, minimálně však každých 6 měsíců¹), a pokud je to pro projekt relevantní, tak i zpráv o udržitelnosti projektu (jednou ročně), avšak v případě potřeby je ŘO oprávněn vyžádat si údaje i mimo tento interval.

Dosažené hodnoty indikátorů vykazuje příjemce v rámci zprávy o realizaci projektu, a pokud je to pro projekt relevantní, tak i zpráv o udržitelnosti projektu. Čísla uvádí v souladu se svou evidencí, kterou má podloženou potřebnou dokumentací (viz výše uvedený požadavek na prokazatelnost dosažených hodnot).

Další postup

Změny, vyplývající z metodického dopisu, budou v Pravidlech pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR promítnuty při nejbližší aktualizaci.

Metodický dopis bude zveřejněn na adrese <http://penizeproprahu.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/>

.....podepsáno elektronicky.....

Ing. Karel Andrlé
Pověřený ředitel odboru evropských fondů
Magistrát hl. m. Prahy

¹ **Neplatí pro zjednodušené projekty předložené v rámci výzev č. 49 a 54 ve SC 4.2, kde je sledované období 10 měsíců.**